



ALLT OCH ALLA FÖR KRIGSFÖRBANDEN
Försvarsmaktens årsredovisning 2024
Bilaga 1, 2 och 5



FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING 2024

Bilaga 1, 2 och 5

Denna årsredovisning publiceras även på Försvarmaktens hemsida (www.forsvarsmakten.se).

Försvarmaktens årsredovisning 2024. FM2024-4113:43

Huvuddokument

Framsida:

Vi är Nato. På en av många platser i Sverige, Skaraborgs flygflottilj F 7, på Såtenäs, genomfördes ceremoni för att uppmärksamma Sveriges Natomedlemskap. Vid ceremonin deltog personal från hela garnisonen. I samband med hissandet av Natoflaggan genomfördes en överflygning med två Jas Gripen och ett TP 84 Hercules.

Foto: Per Forsberg/Försvarmakten.

Baksida:

Flygbassäk från F 16 övade medevac-moment tillsammans med Helikopterflottiljen på Kalixfors skjutfält i samband med övningen *Nordic Response*. Trots skyddsglasögon och uppdragen buff piskar det rejält i ansiktet när en Helikopter 16 dundrar in för att hämta en skadad soldat.

Foto: Per Neckman-Åhlin/Försvarmakten

Innehållsförteckning

Personal- och kompetensförsörjning	1
Attraktion och rekrytering	2
Personell tillväxt	2
Yrkesofficerare	3
Gruppbefäl, soldater och sjömän	4
Reservofficerare	4
Civila arbetstagare	5
Hemvärnssoldater	5
Personalförsörjning med stöd av frivilliga försvarsorganisationer	5
Utbildning	7
Grundutbildning med värnplikt	7
Yrkes- och reservofficersutbildning	8
Chefsutveckling	10
Personalutveckling	10
Personal vid internationella insatser och annan utlandstjänstgöring	11
Jämställdhet	13
Utbildning	13
Materielområdet	13
Andelen kvinnor	13
Jämlikhet	14
Arbetsmiljö	14
Utbildning	14
Organisatorisk och social arbetsmiljö	14
Sjukfrånvaro	15
Avgångar	16
Veteranverksamhet	16
Personalstatistik	17

Tabellförteckning

Tabell 1 Antalet anställda per personalkategori 2024-12-31.....	3
Tabell 2 Bemanning via frivilliga försvarsorganisationer.....	6
Tabell 3 Utfall avseende grundutbildning med värnplikt.....	7
Tabell 4 Avbrott från grundutbildning.....	7
Tabell 5 Antal studerande längre sammanhållande utbildningar	9
Tabell 6 Personal som tjänstgjort utomlands 2024.....	12
Tabell 7 Andel kvinnor per personalkategori och utbildning.....	13
Tabell 8 Sjukfrånvaro.....	15
Tabell 9 Andelen avgångar på egen begäran.....	16
Tabell 10 Medelålder för anställd personal.....	17

Figurförteckning

Figur 1 Systemöversikt yrkes- och reservofficersutbildningar.....	8
Figur 2 Återhämtning.....	15
Figur 3 Åldersfördelning för yrkesofficerare	17
Figur 4 Åldersfördelning för yrkesofficerare uppdelat på kön.....	18
Figur 5 Åldersfördelning för reservofficerare	18
Figur 6 Åldersfördelning för reservofficerare uppdelat på kön.....	19
Figur 7 Åldersfördelning för civilanställda uppdelat på kön.....	19
Figur 8 Åldersfördelning för GSS/K uppdelat på kön.....	20
Figur 9 Åldersfördelning för GSS/T uppdelat på kön	20

Personal- och kompetensförsörjning

Försvarets ska till årsredovisningen lämna en personalberättelse.

RB p 6

Försvarets ska i årsredovisningen redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Försvarets ska i årsredovisningen redovisa utvecklingen i förhållande till redovisad plan och den planerade utvecklingen av krigsorganisationen som inkom i myndighetens budgetunderlag för 2022.

RB p 1
(del av)

Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens finns för att fullgöra de uppgifter som avses i 1 § första stycket. I redovisningen ska det ingå en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget bidragit till fullgörandet av dessa uppgifter.

FÅB, kapitel 3, 3§

En av myndighetens viktigaste uppgifter är att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal. Under året vidtogs ett antal åtgärder för att säkerställa personell tillväxt och att kompetens finns för att fullgöra uppgifter.

Grundutbildning med värnplikt utgör den främsta rekryteringsbasen för militär personal. Under året påbörjade drygt 7 300 värnpliktiga sin grundutbildning, vilket överträffade målsättningen. Det var även ett stort antal som valde att påbörja en yrkesofficersutbildning efter slutförd grundutbildning. Fler än någonsin sökte till officersprogrammet vid Försvarets högskolan och i augusti var det nära 300 kadetter som påbörjade sin utbildning till officer.

Antalet anställda, både militära och civila, ökade under året och antalet avgångar var på en låg nivå. Det är dock fortsatt svårt att rekrytera vissa kompetenser inom exempelvis IT, logistik och teknik. Sveriges Natointräde medförde att fler befattningar bemannades vid Natostaberna.

Andelen kvinnor har ökat i flera personalkategorier, med undantag för kategorin värnpliktiga med grundutbildning. För att nå målgruppen unga kvinnor genomfördes en riktad kampanj för att öka intresset för värnplikt. Under året genomfördes också fler skolbesök än någonsin tidigare för att öka kunskapen om Försvarets makt bland ungdomar. Enligt undersökningar bland skolungdomarna var dessa besök uppskattade och många uppgav att de fått en förbättrad syn på och större kunskap om Försvarets makt.

Under året vidtogs ytterligare åtgärder i syfte att utveckla mer jämställd materiel, som till exempel kroppsskydd till kvinnor. Myndigheten ser en positiv utveckling inom området även om mycket arbete återstår för att uppnå en jämställd arbetsplats.

Medarbetarenkäten som genomfördes under 2024 hade en mycket hög svarsfrekvens och visade att det generellt finns en positiv syn på Försvarets makt som arbetsgivare. Andelen som i enkäten uppgav att de utsatts för ovälkommet beteende sjönk under året, men trots denna positiva trend finns det ett behov av ytterligare åtgärder.

Attraktion och rekrytering

Under 2024 var myndighetens arbete med att attrahera och rekrytera nya medarbetare en viktig del för att stärka Försvaretsmaktens tillväxt och konkurrenskraft som arbetsgivare. Bland annat genomfördes riktade kampanjer i sociala medier och deltagande vid mässor och skolbesök. Nedan följer några exempel på genomförd verksamhet under året och resultatet av dessa.

För att attrahera efterfrågad kompetens deltog myndigheten i teknik och arbetsmarknadsdagar vid universitet och högskolor. Därtill knöts viktiga kontakter inom cybersäkerhetsområdet i samband med en säkerhetsteknikmessa. Programmet Insteg IT uppmärksammades i olika medier och fick under 2024 cirka 900 ansökningar till 22 utbildningsplatser. Insteg IT riktar sig till personer utan tidigare erfarenhet men med ett starkt intresse för området. Deltagarna anställs under en ett år lång utbildning och målet är att de sedan ska söka en tillsvidare tjänst inom IT-området i Försvaretsmakten. Av de som genomfört utbildningen sedan 2020 är cirka 90 procent kvar i Försvaretsmakten än i dag.

Försvaretsmaktens skolinformatörer träffade under året drygt 90 000 elever på olika skolor i landet, vilket är en ökning med 10 000 från föregående år.

För att öka intresset för militära yrkesval genomfördes en attraktionskampanj för officersutbildningen. Programmet ”Studio försvarskarriär” som sändes på Youtube gav information om militära karriärvägar inom Försvaretsmakten. ”Studio försvarskarriär” sågs i direktsändning vid elva förband och vid övriga förband uppmanades alla att se sändningen i efterhand. Totalt har inslaget haft cirka 6000 visningar, 74 procent av tittarna upplevde innehållet som relevant.

Av dem som var intresserade av att genomföra militär grundutbildning var majoriteten unga män, medan unga kvinnor hade svårare att se sig själva i Försvaretsmakten. För att klara de uppsatta och definierade tillväxt- och jämställdhetsmålen, behöver antalet kvinnor som genomför grundutbildning med värnplikt att öka. Därför inleddes en kampanj med fokus på unga kvinnor i syfte att göra dem medvetna om att det finns karriärmöjligheter i Försvaretsmakten.

Antalet ansökningar till hemvärnet var under året drygt 8 000, nästan dubbelt så många än genomsnittet på 4 700 för ett normalår. Hemvärnet vidtog under året ett antal åtgärder för att snabbare kunna omhänderta alla ansökningar, bland annat genomfördes ett digitaliseringsprojekt för att optimera och effektivisera rekryteringsprocessen.

Myndigheten har fått fler följare på sociala medier under 2024, bland annat ökade följarna på LinkedIn med 27 procent jämfört med föregående år. Relativt 2023 ökade antalet besök till Försvaretsmaktens sida för lediga tjänster med 19 procent, och antalet ansökningar till utlysta tjänster ökade med 22 procent.

Bedömningen är att de vidtagna åtgärderna bidragit positivt till att möta rekryteringsbehoven.

Personell tillväxt

I budgetunderlaget för 2022 redogjordes för myndighetens uppdelning i en krigsorganisation och en grundorganisation. Krigsförbanden består av stående förband, mobiliseringsförband och hemvärnsförband. De stående förbanden består främst av kontinuerligt och tidvis tjänstgörande personal. Mobiliseringsförband är avsedda för att lösa uppgifter vid höjd beredskap. De ska i huvudsak bemannas av värnpliktig personal och reservofficerare. Grundorganisationen omfattar utbildnings- och produktionsorganisationen med de stående förbanden och utgör den organisation som myndighetens anställda tjänstgör i under grundberedskap.

Det förändrade omvärldsläget och medlemskapet i Nato har bidragit till ett ökat behov av personalvolym. I budgetunderlag för 2023, 2024 och 2025 har myndigheten därför ökat de planerade personalvolymerna jämfört med budgetunderlag för 2022.

I tabell 1 redovisas antalet anställda i grundorganisationen jämfört med planerade personalvolym för 2025 enligt budgetunderlaget för 2022. I text jämförs utfallet även med planerad personalvolym för 2025 i enlighet med det reviderade budgetunderlaget för 2024. Detta görs i syfte att visa genomförda ambitionsökningar relativt planeringen i budgetunderlaget för 2022.

Personalgrupp/-kategori	2024				2023			2022			Not
	Planerad personalvolym 2025	Andel		Antal	Andel		Antal	Andel			
		Antal	Kvinnor		Män	Kvinnor		Män	Antal	Kvinnor	
OFF/K		4 412	12%	88%	4 606	10%	90%	5 165	9%	91%	
SO/K		5 540	11%	89%	5 030	10%	90%	4 342	9%	91%	
Summa yrkesofficerare	10 000	9 952	11%	89%	9 636	10%	90%	9 507	9%	91%	
Arbetstagare i internationella, militära insatser		0			1	0%	100%	8	38%	63%	1
GSS/K exkl. offasp	5 500	6 151	18%	82%	5 660	19%	81%	5 247	17%	83%	
GSS/K som är offasp.		755	23%	77%	672	25%	75%	676	21%	79%	
Civila arbetstagare	9 000	10 876	41%	59%	10 226	40%	60%	9 573	39%	61%	
Summa kontinuerligt tjänstgörande		27 734	25%	75%	26 195	24%	76%	25 011	23%	77%	
OFF/T		6 071	4%	96%	6 208	4%	96%	6 092	3%	97%	
SO/T		1 068	12%	88%	878	11%	89%	745	11%	89%	
Summa reservofficerare	2 500	7 139	5%	95%	7 086	5%	95%	6 837	4%	96%	
GSS/T	5 000	4 614	15%	85%	4 646	15%	85%	4 603	13%	87%	
Summa tidvis tjänstgörande		11 753	9%	91%	11 732	9%	91%	11 440	8%	92%	
Total summa tjänstgörande		39 487	20%	80%	37 927	19%	81%	36 451	18%	82%	
Summa avtalspers. hemvärnsold. & friv.pers.	21 000	22 274	11%	89%	22 145	11%	89%	21 488	12%	88%	

Tabell 1 Antalet anställda per personalkategori 2024-12-31

- De arbetstagare som deltar i internationella militära insatser är anställda för en internationell militär insats i en specifik roll, exempelvis som läkare, sjuksköterska eller jurist.

Yrkesofficerare

Personalgruppen yrkesofficerare (YO) består av officerare och specialistofficerare. Vid årets slut uppgick de till 9 952 anställda. I budgetunderlag för 2022 var den planerade personalvolymen 10 000 yrkesofficerare för 2025. I det reviderade budgetunderlaget 2024 höjdes den planerade tillväxten till 10 200 för 2025, och att nå målet under 2025 bedöms vara möjligt.

Under 2024 var nettoökningen av yrkesofficerare drygt 310. Detta kan jämföras med de tre närmast föregående åren då nettoökningen varit mellan 100 till 130 per år. Med tanke på det stora behovet av yrkesofficerare är detta resultat mycket bra.

Ökningen förklarades bland annat med möjligheten att skjuta upp pensionsuttag och ett successivt ökat antal elevplatser vid yrkesofficersutbildningarna. Under året anställdes cirka 200 av de som slutförde officersprogrammet, samt omkring 360 av de som avslutade specialistofficersprogrammet. Vid årets slut bemannades drygt 180 befattningar vid andra myndigheter av yrkesofficerare.

Utfloppet av yrkesofficerare under 2024 utgjordes till största del av yrkesofficerare som slutat på egen begäran. Detta skiljer sig mot tidigare år då pension var den huvudsakliga avgångsorsaken. Dock var antalet yrkesofficerare som slutade på egen begäran färre än under 2023. Centrala avtalsparter har beslutat att Försvarmakten kan teckna enskild överenskommelse med yrkesofficerare om att skjuta upp uttaget av pensionen och bedömningen är att detta har påverkat personaltillgången positivt. Närmare 200 yrkesofficerare tecknade överenskommelser under 2024 vilket bidrar till att efterfrågad kompetens och erfarenhet tillvaratas ytterligare en tid framåt.

Tabell 10, figurerna 3 och 4 i slutet av bilagan visar åldersstrukturen för specialistofficerare och officerare och att många officerare uppnår pensionsålder under de närmaste åren. Numerärt är inflödet större till kategorin specialistofficerare, samtidigt som utflödet är större för officerare. Detta kommer att bidra till att andelen officerare bland yrkesofficerare minskar.

Sammantaget är officerstillväxten och prognosen för närvarande god, men begränsas av höga pensionsavgångar i perioden fram till 2030. Ur ett kompetensperspektiv finns ett behov av tillväxt inom exempelvis teknik, ledningssystem och logistik.

Gruppbefäl, soldater och sjömän

Vid årets slut uppgick antalet kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K) till 6 906 personer varav 755 samtidigt var officersaspiranter. Den planerade volymen i budgetunderlag för 2022 var 5 500 gruppbefäl, soldater och sjömän, exklusive officersaspiranter. Antalet i denna personalkategori, exklusive officersaspiranter, uppgick vid årets slut till 6 151 individer, och den planerade volymen för 2025 överträffades därmed. I budgetunderlag för 2024 höjdes ambitionsnivån till 6 200 för år 2025. Bedömningen är att det finns goda möjligheter att uppnå den planerade volymen för 2025.

Under året ökade antalet GSS/K (inklusive officersaspiranter) med 574 anställda jämfört med 2023. Ökningen var omfattande och överskred den sammanlagda nettoökningen under perioden 2021 till 2023. Av de som under 2023 påbörjade grundutbildning var närmare 1 600 anställda som GSS/K vid utgången av 2024. Under året lämnade cirka 1 460 individer personalkategorin. Vid årets slut hade drygt 800 av dessa, motsvarande 55 procent, tagit anställning i annan personalkategori, eller registrerats som officersaspiranter. Ett sjuttioital hade bytt till civil anställning, övriga tillhörde militära personalkategorier. Merparten av de 800 var vid årets slut kontinuerligt tjänstgörande.

Antalet tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/T) uppgick vid årets slut till 4 614, vilket i stort är jämförbart med 2023. För att nå målet om 5 000 GSS/T till 2025 krävs ytterligare insatser.

Inflödet till kategorin GSS/T utgjordes till stor del av GSS/K som avslutat sin anställning. Dessutom genomfördes rekrytering av dem som påbörjade grundutbildning med värnplikt under 2024. Merparten slutförde grundutbildningen 2024 och vid årets slut var cirka 400 av dessa anställda som GSS/T.

Reservofficerare

Vid årets slut uppgick antalet anställda reservofficerare (RO) till 7 139 vilket är en ökning med 53 individer relativt 2023. I budgetunderlaget för 2022 planerades 2 500 RO till 2025. I budgetunderlag för 2024 ökades planerat antal till 3 500 för 2025.

Till skillnad från övriga personalkategorier anger inte budgetunderlag för 2022 hur många anställda som planeras till 2025. För reservofficerare avses den planerade volym av reservofficerare som har en krigsplacering och en tjänstgöringsplan.

Inflödet till reservofficer utgörs främst av individer som tidigare varit yrkesofficerare samt från reservofficersutbildningen. Under 2024 har utflödet varit cirka 330 individer varav majoriteten har avslutat sin anställning på egen begäran. Utflödet var större under året än under föregående år, totalt uppgick andelen avgångar till 4,6 procent, vilket kan jämföras med 2,0 procent för 2023.

En stor del av de anställda reservofficerarna har inte varit i tjänst under många år och medelåldern är hög, se tabell 10, figur 5 och 6 i slutet av bilagan. Försvarsmaktens tillgång till reservofficerare i olika kompetensområden behöver klarläggas ytterligare och därför inleddes under 2024 en kompetenskartläggning av nuvarande reservofficerare. Under 2025 bedöms Försvarsmakten ha klarlagt hur många av reservofficerarna som uppfyller, eller behöver kompetensutvecklas mot framtida kompetenskrav.

Civila arbetstagare

Jämfört med 2023 års utfall ökade antalet civila arbetstagare (CVAT) med 650 anställda och uppgick vid årsslutet till 10 876 anställda. I budgetunderlaget för 2022 planerades 9 000 civila arbetstagare till 2025. Även i denna kategori ökade Försvarmakten sin ambition i 2024 års budgetunderlag och höjde den planerade volymen för 2025 till 10 800 civilanställda. Trots att 2025 års planerade volym redan uppnåtts är bedömningen att volymen fortsatt kommer att öka under 2025.

Försörjningen av civila arbetstagare avgörs främst av Försvarmaktens förmåga att attrahera och rekrytera rätt kompetens. Till skillnad från de militära personalkategorierna är Försvarmaktens utbildningsvolym inte gränssättande för antalet civila arbetstagare som myndigheten har möjlighet att rekrytera. En utmaning inom denna personalkategori är att rekrytera personer med rätt kompetens inom viktiga områden, till exempel behövs fler civila arbetstagare med kompetenser inom logistik, IT och teknik. Inom dessa kompetensområden råder stor konkurrens med andra arbetsgivare.

Hemvärnssoldater

Hemvärnssoldater bidrar till Sveriges försvar genom ett frivilligt engagemang i Försvarmakten. Det innebär att de har ett tjänstgöringsavtal med Försvarmakten utöver sitt civila arbete.

Den planerade personalvolymen i budgetunderlaget för 2022 var 20 500 hemvärnssoldater. Antalet hemvärnssoldater vid årets slut var 22 274 individer och målet uppfylldes. I budgetunderlaget för 2024 har ambitionsökningar gjorts och den planerade personalvolymen är 25 000 hemvärnssoldater till 2025. Under 2024 har drygt 2 400 soldater påbörjat sin befattningsutbildning till hemvärnssoldat.

Nyrekryteringen under 2024 uppgick till 2 532, vilket är en ökning med 215 individer jämfört med 2023. Samtidigt avslutades 2 403 avtal vilket kan jämföras med cirka 1 700 avtal för 2023. Totalt sett resulterade detta i en nettoökning med 129 hemvärnssoldater. Sammanställd data visar att tidsbrist var den största anledningen till att hemvärnssoldater avslutat sitt engagemang i Försvarmakten.

Personalförsörjning med stöd av frivilliga försvarsorganisationer

De 18 frivilliga försvarsorganisationernas (FFO) huvudsakliga uppgift är att gagna det svenska totalförsvarets behov kopplat till rekrytering, utbildning, ungdomsverksamhet och totalförsvarsinformation. Med sina cirka 360 000 medlemmar (2024) bedriver de frivilliga försvarsorganisationerna totalförsvarsinformation och försvarsupplysning mot egna medlemmar och den breda allmänheten. De kan på så vis bidra till att stärka den svenska försvarsviljan och folkförankringen, vilket inte minst konflikten i Ukraina har visat vikten av.

Det är 13 av de frivilliga försvarsorganisationerna som på beställning av Försvarmakten bedriver rekrytering och utbildning av specialistbefattningar och bidrar därmed till personalförsörjningen av Försvarmaktens krigsorganisation.

Vissa av de frivilliga försvarsorganisationerna bedriver ungdomsverksamhet. För ungdomar i åldersspannet 15-17 år omfattar verksamheten bland annat försvarsupplysning, totalförsvarsinformation och värdegrund. För ungdomar och unga vuxna mellan 18-25 år är syftet rekryterande och målsättningen är att skapa förutsättningar för fortsatt engagemang i Försvarmakten och/eller i en frivillig försvarsorganisation.

Försvarmaktens tillväxt medför ett minskat utrymme för organisationerna att bedriva sin verksamhet med stöd av Försvarmaktens personal och infrastruktur. Genom egna kursgårdar kan en del av utbildningarna fortsatt bedrivas utanför Försvarmaktens anläggningar och övningsområden.

Under 2024 tecknade 516 specialister grundutbildade via de frivilliga försvarsorganisationerna avtal med hemvärdet. Det är en minskning jämfört med 2023 då 741 avtal tecknats. Det totala antalet specialister som grundutbildats via de frivilliga försvarsorganisationerna i hemvärdet uppgår till 4 059 vilket är en nettoökning med 44 mot förgående år. Utflödet av specialister från hemvärdet var fortsatt högt under 2024.

Bemanning av Försvarmaktens krigsorganisation via frivilliga försvarsorganisationer (FFO)	2024			2023			2022		
	Totalt	Andel kvinnor	Andel män	Totalt	Andel kvinnor	Andel män	Totalt	Andel kvinnor	Andel män
Svenska Försvarsutbildningsförbundet (SFUF)	597	28%	72%	600	28%	72%	572	29%	71%
Svenska Bilkårens Riksförbund (SBF)	893	14%	86%	881	16%	84%	882	18%	82%
Flygvapenfrivilliga (FVRF)	60	3%	97%	62	5%	95%	58	9%	91%
Frivilliga Flygkåren (FFK)	221	3%	97%	225	3%	97%	220	3%	97%
Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK)	494	4%	96%	488	3%	97%	461	4%	96%
Försvarets Personaltjänstförbund (FPF)	68	26%	74%	68	28%	72%	69	25%	75%
Sjövärmskårens Riksförbund (SVK RF)	216	6%	94%	200	5%	95%	193	5%	95%
Insatsingenjörernas Riksförbund (IIR)	31	0%	100%	36	0%	100%	38	3%	97%
Svenska Brukshundsklubben (SBK)	398	61%	39%	400	64%	36%	393	67%	33%
Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF)	18	17%	83%	18	17%	83%	16	6%	94%
Svenska Lottakåren (SLK)	654	43%	57%	662	40%	60%	628	41%	59%
Frivilliga Radioorganisationen (FRO)	409	6%	94%	375	7%	93%	410	7%	93%
Totalt	4 059	22%	78%	4 015	23%	77%	3 940	24%	76%
Förändring sedan föregående år	44			75			36		

Tabell 2 Bemanning via frivilliga försvarsorganisationer

Utbildning

Försvarsmaktens utbildningsverksamhet utgörs till stor del av värnplikt-, yrkes- och reservofficersutbildningar. Verksamheten omfattar även andra kurser och utbildningar som riktar sig till anställda.

Grundutbildning med värnplikt

I tabell 3 redovisas antalet individer som påbörjat respektive slutfört grundutbildning med värnplikt. Tabellen redovisar antalet individer som påbörjat alternativt slutfört grundutbildningen respektive år. Vanligtvis påbörjas grundutbildning under ett år och slutförs påföljande år. Ett fåtal individer påbörjar och slutför grundutbildningen samma år. Den mest relevanta jämförelsen är därmed mellan numerären som slutfört grundutbildning med värnplikten som påbörjat föregående år. Under året påbörjade drygt 7 300 värnpliktiga sina utbildningar. Detta innebär att målet för året om 7 000 värnpliktiga uppnåddes.

Händelse	Grundutbildning med värnplikt														
	2024					2023					2022				
	Planering	Antal	Andel		Medelålder	Planering	Antal	Andel		Medelålder	Planering (GU 22)	Antal	Andel		Medelålder
			Kvinnor	Män				Kvinnor	Män				Kvinnor	Män	
Påbörjat GU	7 000	7 343	17%	83%	19	6 000	6 320	19%	81%	19	5 000	5 475	24%	76%	20
Slutfört GU		5 765	19%	81%	20		5 047	24%	76%	20		5 195	21%	79%	21

Tabell 3 Utfall avseende grundutbildning med värnplikt

Grundutbildningen utvärderas bland annat genom en grundutbildningsenkät som alla värnpliktiga erbjuds att svara på i slutet av utbildningen. I år var det mer än 80 procent som svarade på enkäten. Resultatet visade att en majoritet såg positivt på utbildningen. Som ett exempel angav 82 procent av de värnpliktiga att de skulle rekommendera en vän eller bekant att genomföra eller söka till militär grundutbildning och 86 procent tyckte att de utvecklats som person. Nära hälften av respondenterna uppgav att de avsåg att söka ett vidare engagemang inom Försvarsmakten, de flesta som kontinuerligt anställd soldat eller sjöman. Av de som angav att de inte ville fortsätta i Försvarsmakten var det 39 procent som svarade att de eventuellt skulle kunna tänka sig att göra det någon gång i framtiden.

Avbrottsorsak	Grundutbildning								
	2024			2023			2022		
	Antal	Andel		Antal	Andel		Antal	Andel	
		Kvinnor	Män		Kvinnor	Män		Kvinnor	Män
Nedsatt prestationsförmåga	440	17%	83%	360	21%	79%	356	26%	74%
Frånvaro	11	27%	73%	10	20%	80%	11	27%	73%
Vägran att fullgöra skyldigheter	3	0%	100%	6	17%	83%	6	0%	100%
Ej lämplig	22	0%	100%	21	5%	95%	16	0%	100%
Avsevärda svårigheter	5	0%	100%	6	50%	50%	2	100%	0%
Avbrott - Rätt att vara vapenfri	24	29%	71%	11	45%	55%	15	13%	87%
Totalt	505	17%	83%	414	21%	79%	406	25%	75%

Tabell 4 Avbrott från grundutbildning

Under 2024 var det 505 individer som avbröt utbildningen, ökningen jämfört med 2023 framgår av tabell 4. En förklaring till detta är att när den totala volymen värnpliktiga ökar, kan även antalet som avbryter sin utbildning öka.


Den vanligaste avbrottsorsaken var nedsatt prestationsförmåga. Det omfattar både tillfälligt och varaktigt nedsatt fysisk/psykisk prestationsförmåga.

Försvarets har i flera år arbetat med en mängd olika åtgärder för att minimera de värnpliktigas avbrott från grundutbildning. Åtgärderna syftar till att minska den psykiska anspänningen som kan förekomma, samt skador som kan uppstå på grund av ökad fysisk belastning. Personal från försvarshälsan brukar även involveras tidigt i utbildningen. Försvarets bedömer att dessa preventiva åtgärder har haft effekt och att andelen som avbryter är på en rimlig nivå.


Yrkes- och reservofficersutbildning

Försvarets målsättningar och utfall redovisas i tabell 5 med antal individer som påbörjat studier per program.

Yrkesofficersutbildningar



Reservofficersutbildningar



Figur 1 Systemöversikt yrkes- och reservofficersutbildningar

Försvarets och Försvarets högskolan delar på ansvaret för yrkes- och reservofficersutbildningarna.

Antalet studerande som 2024 påbörjade Försvarets högskolans officersprogram (OP) och Försvarets specialistofficersutbildning (SOU) var fler än någonsin och överträffade målen. En del av ökningen till specialistofficersutbildningen kan förklaras av den nya process där den sökande först efter genomgången antagningsprövning valde inriktning och då enbart kunde välja inriktningar som denne uppfyllde kraven till. Genom detta förfarande föll färre ifrån tidigare i processen och fler sökande blev antagningsbara.

Antalet individer som påbörjade studier vid särskild officersutbildning (SOFU) understeg målet, men var fler än under de föregående två åren. Det var fler än på många år som påbörjade Försvarets reservofficersutbildning (ROU). Målsättningen för antalet individer som under 2024 skulle påbörja någon av reservofficersutbildningarna var 80, vilket var nära att uppnås. Anpassad reservofficersutbildning (AROU) bytte under 2024 namn till reservspecialistofficersutbildning (RSOU).

Antalet studerande vid högre officersprogram 1 (HOP 1) understeg målet, delvis beroende på att Försvarets beslutade om att utöka antalet utbildningsplatser för 2024 i ett relativt sent skede. Målet för högre officersprogram 2 och 12 (HOP 2, HOP 12) överträffades. Antalet studerande vid den högre

specialistofficersutbildningen (HSOU) uppnådde inte målet för 2024. Bedömningen är dock att antalet elever gradvis kommer att öka när ett större antal elever genomgår SOU.

Utöver vad som redovisas i tabell 5, har 21 elever påbörjat flygförarutbildningen under 2024. Detta var fyra fler än föregående år och överträffade målsättningen om 15 elever.

Program	Utbildnings- omgång	Målsättning	Totalt antal elever	Andel	
				Kvinnor	Män
Officersprogrammet	OP 24-27	250	298	29%	71%
	OP 23-26	250	214	24%	76%
	OP 22-25	250	209	22%	78%
	OP 21-24	250	257	28%	72%
Särskild officersutbildning	SOFU 24-26	60	37	24%	76%
	SOFU 23-25	60	26	35%	65%
	SOFU 22-24	60	24	17%	83%
Specialistofficersutbildning	SOU 24-25	415	503	22%	78%
	SOU 23-24	415	424	25%	75%
Reservofficersutbildning	ROU 24-25	80	74	20%	80%
	ROU 23-24	70	51	24%	76%
Reservspecialistofficersutbildning	RSOU 24-25		3	0%	100%
	AROU 23-24		7	14%	86%
Högre specialistofficersutbildning	HSOU 24-25	60	45	7%	93%
	HSOU 23-24	60	60	7%	93%
Högre officersprogram 1	HOP 1 24-25	140	118	13%	87%
	HOP 1 23-24	115	114	9%	91%
Högre officersprogram 2	HOP 2 24-25	30	46	9%	91%
	HOP 2 23-24	30	34	12%	88%
Högre officersprogram 12	HOP 12 24-26	25	40	18%	83%
	HOP 12 23-25	45	46	11%	89%
	HOP 12 22-24	40	62	16%	84%

Tabell 5 Antal studerande längre sammanhållande utbildningar

Chefsutveckling

För att säkerställa att myndighetens chefer har förmågan att ta sitt arbetsgivaransvar och utöva ett gott ledarskap genomförs olika typer av kompetenshöjande åtgärder löpande.

Utbildningar erbjuds för att stärka strategiskt viktig verksamhet, utveckla kompetensen inom olika kunskapsområden men också för att ge stöd kopplat till chefsrollen och att bygga nätverk.

Drygt 200 av Försvaretsmaktens högre chefer har genomfört olika nationella utvecklande aktiviteter.

Exempel på detta är *Managementprogrammet* som riktar sig i första hand till nyblivna eller blivande förbandschefer (eller motsvarande nivå). Utbildningen har bland annat bidragit till en djupare förståelse för hur myndigheten styrs och leds, ökade kunskaper i arbetsgivarpolitik och chefsrollen samt det ansvar och de befogenheter som ligger hos en chef i Försvaretsmakten. Ytterligare exempel på aktiviteter är *Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvaret* i samarbete med FHS och *Försvaretsmaktens förändringsresa i tillväxt* i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Målgruppen för dessa aktiviteter är chefer med lång erfarenhet inom myndigheten. Den sistnämnda utbildningen utökades under året med två nya moduler för att möta behovet av kompetens inom innovation och digitalisering.

Fokus för de internationella utbildningarna ligger i första hand på befattnings- och spetsutbildningar men också på att samverka med andra deltagande länder. Drygt 300 medarbetare har genomfört utbildningar som t ex. Combined Force Maritime Component Command Flag Course, Peace with women fellowship, Advanced Leadership Course och US Army War College.

Personalutveckling

Under 2024 har ett försvarsmaktsgemensamt introduktionsprogram införts för nyanställd personal.

Introduktionsprogrammet syftar även till att ge chefer vägledning och verktyg för att kunna ge nya medarbetare en bra introduktion. Programmet kommer stegvis att byggas på med innehåll som är viktigt för att i synnerhet civila medarbetare ska få en djupare förståelse för myndighetens verksamhet.

En annan viktig uppgift är att se till att blivande svenska Natostabsmedlemmar uppfyller de kompetenskrav som ställs på befattningen och därmed får tillgång till rätt kurser. Ett omfattande samordningsarbete för att tillgodose åtkomsten till Natokurser har genomförts vilket även har omfattat andra berörda myndigheters behov. För att omhänderta språkrav genomfördes flera STANAG-tester i engelska för personal som behöver en språkprofil inför en Natobefattning.

Sedan Arbetsgivarverkets riktlinjer för personallån mellan myndigheter gavs ut har Försvaretsmakten arbetat aktivt med detta. Under 2024 tecknades överenskommelse om personallån med Rymdstyrelsen och Polismyndigheten. I slutet av 2023 tecknades även en överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Effekten av personallånen har inte utvärderats, eftersom aktiviteten ännu inte avslutats, men förhoppningen är att personallånen kommer att utgöra en viktig del inom ramen för kompetensutveckling, och även för att stärka vissa funktioner såväl i Försvaretsmakten som i andra myndigheter.

Personal vid internationella insatser och annan utlandstjänstgöring

Försvarsmaktens bemanning inom ramen för internationella militära insatser (IMI) och annan utlandstjänstgöring redovisas i tabell 6. Där redovisas det antal befattningar som bemannats och antalet individer som under året bemannat dessa, fördelade per anställningskategori och kön.

Den övre delen av tabell 6 redovisar de 65 individer som under 2024 tjänstgjort i internationella militära insatser. Antalet befattningar att bemanna uppgick till 85. Av tabellen framgår även antalet befattningar per insats. Under 2024 utökades det med en ny militär insats ”Aspides”. På grund av Rysslands fortsatta anfallskrig mot Ukraina bedrev operation Unifier under året inte någon verksamhet i Ukraina.

Nedre delen av tabell 6 redovisar annan utlandstjänstgöring som inte hänförs till internationella militära insatser. Personalen i denna del tjänstgör med stöd av det statliga ramavtalet Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA). Avtalet omfattar utlandstjänstgöring under en period om minst två månader. Kortare tjänstgöring utomlands benämns i Försvarsmakten som utrikes tjänsteresa och ingår inte i redovisad statistik i detta avsnitt. Jämfört med föregående år har det skett en tillökning av personal utlandsstationerad på URA, då främst kopplat till kriget i Ukraina samt Sveriges inträde till Nato. Likt 2023 fortsatte Försvarsmakten att förstärka de svenska samverkanskontoren på SHAPE i Belgien och USA samt de svenska militära representationskontoren till Nato i Belgien.

Insatser	Antal befattningar	Antal individer per personalkategori															Personal som har direktrekryterats till insatsen			
		Yrkes-officerare			Reservofficerare			GSS/K			GSS/T			Civila arbetstagare						
		Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	
																				Varav
I internationell militär insats:																				
EUTM Somalia	15	19	17	1	16	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
OIR Irak/Kuwait	5	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KFOR Kosovo	4	5	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU NAVFOR Aspides	3	4	2	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
NNSC Sydkorea	5	9	7	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
UNMOGIP Indien/Pakistan	4	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
UNTSO Mellanöstern	6	9	8	1	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
NMI Irak	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unifier Ukraina	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Althea Bosnien	1	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU NAVFOR Aspides Traumatropp	12	12	2	0	2	0	0	0	4	0	4	0	0	0	6	1	5	0	0	0
Summa	85	65	47	5	42	5	1	4	4	0	4	0	0	0	9	1	8	5	1	4
Annat tjänstgöring:																				
Attachéer		33	33	1	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Försvarsassistenter		3	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Stab Nato		80	63	3	60	4	1	3	1	0	1	0	0	0	12	7	5	0	0	0
Stab EU		15	12	0	12	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
EU OHQ Atalanta		6	6	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU OHQ Irini		3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EEAS Ukraina		1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förbindelseofficerare		34	33	1	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Utvecklingsofficerare		6	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
Lärare utländsk skola		10	7	0	7	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elever utländsk skola		82	35	3	32	9	1	8	36	3	33	0	0	0	2	0	2	0	0	0
SWAFSG Thailand		3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HAW Ungern		33	29	2	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	0	0	0
SAAB supportgrupp Brasilien		3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Internationella avd. NSE Ungern		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stab FN		1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa	0	314	233	12	221	20	2	18	37	3	34	0	0	0	24	11	13	0	0	0
2024 Totalt	85	379	280	17	263	25	3	22	41	3	38	0	0	0	33	12	21	5	1	4
2023 Totalt	439	496	281	24	257	31	3	28	117	13	104	10	1	9	45	20	25	12	2	10
2022 Totalt	463	809	410	28	362	41	7	34	269	20	249	18	3	15	45	16	29	26	8	18

Tabell 6 Personal som tjänstgjort utomlands 2024

Jämställdhet

Försvarsmakten bidrar till målen för jämställdhetspolitiken, som omsatts i en inriktning för arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022-2025.

Utbildning

Ett av Försvarsmaktens mål är att skapa förutsättningar för att jämställdhetsanalys systematiskt ska genomföras inom ordinarie berednings- och beslutsprocesser.

Under 2024 genomförde myndigheten, likt tidigare år, utbildning i jämställdhetsintegrering för högre chefer. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om jämställdhet, kvinnor, fred och säkerhet, samt jämställdhet i militära operationer, och förmåga att integrera detta i sitt beslutsfattande. Målgruppen utökades under året med regements- och flottiljförvaltare vilka bedöms vara centrala för jämställdhetsarbetet, eftersom målgruppen utgör stöd till såväl högre ledning som till mer juniora medarbetare. Tre kursstarter genomfördes med totalt 55 chefer, varav sju var kvinnor och 48 var män. Under samma period examinerades 13 chefer, varav två kvinnor och 11 män.

Som resultat av genomförd utbildning har cheferna vidtagit olika åtgärder, till exempel att jämställdhetsanalys ska föregå myndighetsledningens beslut. Andra åtgärder som cheferna arbetat med inom ramen för utbildningen rör exempelvis jämställdhetsperspektiv inom övning och rekrytering. Försvarsmakten genomförde även utbildningar i jämställdhetsanalys för nyckelfunktioner som ska kunna fungera som kompetensstöd för ansvariga chefer.

Materielområdet

Försvarsmakten har under året fortsatt jämställdhetsintegrera materielområdet i samverkansprojekt med Försvarets materielverk. Arbetet har gett positiv effekt i projekten genom att anpassningar skett ur jämställdhetsperspektiv. Exempelvis i framtagande av ytstridsfartyg har anpassningar skett av hygienutrymmen, för att passa både kvinnor och män. Avseende kroppsskydd har bland annat storleksanpassningar skett.

Försvarsmakten har beslutat att jämställdhetsanalys ska genomföras vid nya beställningar, dock genomförs detta i varierande utsträckning. Det finns fortfarande brister avseende tillgången till personlig utrustning till följd av att tillgänglig antropometrisk data (kroppsmått) inte är tillräcklig för att kunna upphandla rätt antal och storlek. Andra bidragande orsaker till att jämställdhetsanalyser inte genomförs är för låg kompetens inom detta område och ett allt högre tempo att anskaffa samt vidmakthålla materielsystem.

Andelen kvinnor

Tabell 7 redovisar andelen kvinnor i förhållande till Försvarsmaktens mål för perioden 2022-2024.

Personalkategori/utbildning (%)	Påbörjat GU	Slutfört GU	Påbörjat OP	Påbörjat SOU	OFF/K	SO/K	CVAT	GSS/K	GSS/T
Mål för andel kvinnor 2022-2024 (%)	21-22	21-22	27-28	17-18	9-10	9	40	15-16	11-12
Utfall 2024	17	19	29	22	12	11	41	19	15
Utfall 2023	19	24	24	26	10	10	40	19	15
Utfall 2022	24	21	23	22	9	9	39	17	13

Tabell 7 Andel kvinnor per personalkategori och utbildning

Andelen kvinnor som påbörjade grundutbildning under 2024 var 17 procent. Detta är en nedgång från föregående år med två procentenheter. Den huvudsakligt bidragande faktorn är att muskelkraven till de olika befattningarna blivit gränsättande och därmed påverkat andelen kvinnor som antas till grundutbildning negativt. Försvarsmakten rekryterar till grundutbildningen inom alla försvarsgrenar, varav den största är armén, som också är den del av verksamheten som haft störst tillväxt och där muskelkraven generellt är högre. En annan orsak till nedgången är att intresset för att genomföra grundutbildning generellt var lägre bland kvinnor än bland män. Intresse är en viktig faktor för att gå igenom selekteringsprocessen och sedan fullfölja utbildningen. För både officersprogrammet och specialistofficersutbildningen uppnåddes målen för 2024.

Andelen kvinnor ökade under 2024 bland yrkesofficerare (OFF/K), specialistofficerare (SO/K) och civila arbetstagare (CVAT). För hemvärnssoldater är andelen kvinnor elva procent, vilket är likvärdigt med föregående år.

Av Försvarmaktens kontinuerligt tjänstgörande chefer var cirka 18 procent kvinnor vid årsslutet 2024. Nedbrutet på personalkategori var andelen kvinnor bland civilanställda chefer 43 procent och bland yrkesofficerare tio procent.

Jämlikhet

Försvarmaktens mål är att bedriva ett systematiskt arbete för att förebygga risker för diskriminering och ovälkommet beteende, skapa möjligheter och likvärdiga förutsättningar för individer att bidra med sin fulla potential.

I enlighet med diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder har risker och brister identifierats utifrån samtliga diskrimineringsgrunder och i synnerhet inom arbetsförhållanden och rekrytering. Bedömningen är att det förebyggande arbetet mot diskriminering behöver förstärkas med ytterligare åtgärder.

Förekomsten av ovälkommet beteende har sjunkit mellan åren 2022 till 2024, från sju till sex procent. Det är den lägsta nivån av ovälkommet beteende sedan frågan introducerades i medarbetarundersökningen 2018. Den tydligaste nedgången, från 24 till 19 procent, är bland kvinnor som är gruppbefäl, soldat eller sjöman. Könsskillnaden består dock, tolv procent av kvinnorna och fyra procent av männen har upplevt ovälkommet beteende under det senaste året. Den vanligaste formen av ovälkommet beteende är kränkande särbehandling.

Arbetsmiljö

Utbildning


Under perioden januari till december 2024 har 364 chefer genomfört en ny obligatorisk arbetsmiljöutbildning. Utvärdering av den nya utbildningen visar att den stärker chefers förståelse och kompetens i arbetsmiljöfrågor. Detta innebär att cheferna som genomfört utbildningen på ett bättre sätt använder och refererar till kunskap från utbildningen och integrerar den i verksamheten. Utvärderingarna visade även att fler chefer arbetar med hälsofrämjande friskfaktorer.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Medarbetarundersökningen för 2024 visade generellt en positiv trend i synen på Försvarmakten som arbetsplats och arbetsgivare.

Under året syntes även en positiv trend i frågor om arbetstid och arbetsbelastning jämfört med resultatet från den senaste medarbetarundersökningen som gjordes 2022, framförallt när det gäller möjligheter till återhämtning. Sedan 2022 har arbetsmiljöarbetet fokuserat mycket på att minska arbetsbelastningen. Området har återkommande avhandlats i den centrala arbetsmiljökommittén och bedöms därför fortfarande vara ett generellt problem. I medarbetarundersökningen syns det mest tydligt inom delar av armén, rikshemvärnet, högkvarteret samt vid försvarsgrensstaberna. För att följa utvecklingen kommer arbetsbelastning och återhämtning vara en del av de prioriterade områden som behandlas i en pulsmätning under 2025.

Arbetsbelastningen avspeglas inte i sjukstatistik eller övertidstimmar, utan kan framförallt kopplas till verksamheter som påverkas av ökad värnpliktsutbildning, stödet till Ukraina och inträdet i Nato. Ett systematiskt arbete pågår för att minska antalet uppgifter i verksamheten.



Figur 2 Återhämtning

Frågeställning: Jag har möjlighet att återhämta mig efter perioder av hög arbetsbelastning.

Källa: Försvarmaktens medarbetarundersökning 2020, 2022 och 2024, standardiserat medelvärde (0-100).

Årets medarbetarundersökning visade en negativ trend i tillgången till utrustning och materiel utifrån arbetsbehov, främst bland gruppbefäl, soldater och sjömän. Under 2024 anskaffades personlig utrustning för att åtgärda de brister som identifierats och fortsatt anskaffning pågår. Under 2025 bedöms personalen i betydligt större utsträckning ha tillgång till personlig utrustning.

Säkerhetskulturen uppfattas generellt som god, men en alltför hög arbetsbelastning riskerar att påverka säkerhetskulturen och den organisatoriska arbetsmiljön negativt inom försvarsgrenarna framförallt.

Årets medarbetarundersökning visar generellt höga resultat inom social arbetsmiljö, som till exempel en god gemenskap med närmaste kollegor och ett uppskattat ledarskap.

Försvargrenar och stridskrafter har i den nya ledningsstrukturen genomfört uppgiften att integrera medarbetarundersökningen som ett analysverktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Sjukfrånvaro

Vid en jämförelse mellan 2022 och 2024 års utfall av registrerad sjukfrånvaro syntes en minskning för både kvinnor och män för den kontinuerligt tjänstgörande personalen, baserat på andelen sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Den samlade bedömningen är att den totala andelen sjukfrånvaro är låg.

Sjukfrånvaro (%)	2024	2023	2022
Andel total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid	2,25	2,39	2,80
Andel långtidssjukskrivning av total sjukfrånvaro (avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer)	41,84	41,84	35,77
Kvinnor	3,68	3,85	4,38
Män	1,80	1,94	2,35
Kvinnor och män:			
- 29 år	1,68	1,77	2,04
30 - 49 år	2,05	2,17	2,68
50 år -	3,18	3,32	3,61

Tabell 8 Sjukfrånvaro

Avgångar

I stödsystemet för uppföljning registreras bland annat avgångar och avgångsorsaker. Avgångar betyder inte alltid att en medarbetare helt lämnar Försvarmakten, utan kan vara ett avslut i en viss personalkategori och att medarbetaren sedan är fortsatt anställd i en annan personalkategori, eller är registrerad som officersaspirant. För att beräkna andelen avgångar divideras antalet avgångar med genomsnittligt antal anställda under året.

I tabell 9 redovisas utfall av avgångar på egen begäran uppdelat per personalkategori. Den kontinuerligt tjänstgörande personalen har en lägre andel avgångar under 2024 relativt 2023, medan det är en ökad andel avgångar för den tidvis tjänstgörande personalen. Statistiken som helhet visar ett för myndigheten balanserat utfall av avgångar på egen begäran. Fortsatt bör myndigheten arbeta för att behålla likvärdiga utfall genom att vidta åtgärder som främjar de anställdas vilja att fortsätta sin anställning.

De vanligaste anledningarna till att lämna Försvarmakten var annat arbete eller studier. Detta framgår av årets frivilliga avgångsenkät. De flesta som svarat på enkäten uppgav att de var nöjda med sin tid i Försvarmakten, och att anställningstrygghet, anställningsvillkor, kamratskap och gemenskap samt närmaste chef hade fungerat bra under anställningen. Sju av tio kunde tänka sig att i framtiden ta ett nytt engagemang i Försvarmakten och en lika stor andel kunde tänka sig att rekommendera andra att ta ett engagemang i Försvarmakten.

Personalkategori	2024			2023			2022		
	Andel totalt	Kvinnor	Män	Andel totalt	Kvinnor	Män	Andel totalt	Kvinnor	Män
OFF/K, SO/K	2,0%	1,7%	2,0%	2,4%	2,9%	2,3%	2,4%	2,8%	2,3%
GSS/K	11,5%	14,9%	10,8%	12,0%	13,0%	11,8%	13,7%	15,1%	13,4%
CVAT	5,2%	5,5%	4,9%	6,0%	6,8%	5,5%	6,6%	7,8%	5,9%
OFF/T, SO/T	2,8%	4,3%	2,7%	1,4%	3,2%	1,3%	1,8%	3,6%	1,3%
GSS/T	8,1%	8,2%	8,1%	6,4%	6,8%	6,5%	5,5%	5,8%	5,5%

Tabell 9 Andelen avgångar på egen begäran

Veteranverksamhet

Försvarmakten har uppgiften att genomföra Sveriges veteranstrategi 2024-2030.

I veteranstrategin finns fyra utpekade områden, stöd, erkänsla, forskning och utveckling samt kompetens. Under 2024 togs handlingsplaner fram för varje område. Handlingsplanerna har baserats på en effektkartläggning som genomfördes under 2022 och sträcker sig över hela strategiperioden.

En femte handlingsplan har upprättats för att se över möjligheterna till en utvidgad veterandefinition, något som inte var en ursprunglig del av uppgiften från 2022. Denna handlingsplan sträcker sig till slutet av 2025. Arbetet med att ta fram den femte handlingsplanen har påverkats mycket av det förändrade omvärldsläget och Natoanslutningen och året gick åt till att analysera det nya insatslandskapet.


Under året har ett arbete påbörjats inom samtliga områden, tillsammans med de ideella samarbetsorganisationerna; Idrottsveteranerna, Invidzonen, Svenska Soldathemsförbundet och Sveriges veteranförbund. Årets verksamhet handlade till största del om planering och den praktiska implementeringen har ännu inte inletts i någon större utsträckning.

Personalstatistik


Detta avsnitt innehåller kompletterande statistik avseende personal- och kompetensförsörjning.

Personalkategori	Medelålder								
	Försvarsmakten totalt			Kvinnor			Män		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022
OFF/K, SO/K	42	42	42	35	36	37	42	43	43
OFF/T, SO/T	53	53	53	43	43	43	54	54	53
GSS/K	24	24	25	23	23	23	24	25	25
GSS/T	28	29	29	25	26	27	29	29	30
Civila arbetstagare	45	45	45	44	44	44	46	46	46
Försvarsmakten totalt	40	40	41						


Tabell 10 Medelålder för anställd personal




Figur 3 Åldersfördelning för yrkesofficerare




Figur 4 Åldersfördelning för yrkesofficerare uppdelat på kön




Figur 5 Åldersfördelning för reservofficerare




Figur 6 Åldersfördelning för reservofficerare uppdelat på kön



Figur 7 Åldersfördelning för civilanställda uppdelat på kön



Figur 8 Åldersfördelning för GSS/K uppdelat på kön



Figur 9 Åldersfördelning för GSS/T uppdelat på kön

Innehållsförteckning

Materieförsörjning	1
Väsentlig verksamhet och ekonomi	1
Resultatredovisning investeringsplaner	2
Markmateriel	5
Marinmateriel	7
Flygmateriel	9
Lednings- och underrättelsemateriel	11
Logistikmateriel	12
Övrig materiel, tjänster och anläggningar	14
Resultatredovisning materielinvesteringar	15
Verksamhetsredovisning materielinvesteringar	16
Markmateriel	20
Marinmateriel	40
Flygmateriel	50
Lednings- och underrättelsemateriel	63
Logistikmateriel	69
Övrig materiel, tjänster och anläggningar	73
Ekonomisk redovisning materielinvesteringar	74

Tabellförteckning

Tabell 1 Investeringsplan för vidmakthållande av försvarsmateriel (mnkr)	3
Tabell 2 Investeringsplan för anskaffning av försvarsmateriel (mnkr)	3
Tabell 3 Viktigare leveranser av markmateriel	5
Tabell 4 Investeringsplan för vidmakthållande och anskaffning av markmateriel (mnkr)	6
Tabell 5 Viktigare leveranser av marinmateriel	7
Tabell 6 Investeringsplan för vidmakthållande och anskaffning av marinmateriel (mnkr)	8
Tabell 7 Viktigare leveranser av flygmateriel	9
Tabell 8 Investeringsplan för vidmakthållande och anskaffning av flygmateriel (mnkr)	10
Tabell 9 Viktigare leveranser av lednings- och underrättelsemateriel	11
Tabell 10 Investeringsplan för vidmakthållande och anskaffning av lednings- och underrättelsemateriel (mnkr)	11
Tabell 11 Viktigare leveranser av logistikmateriel	12
Tabell 12 Investeringsplan för vidmakthållande och anskaffning av logistikmateriel (mnkr)	13
Tabell 13 Viktigare leveranser av övrig materiel, tjänster och anläggningar	14
Tabell 14 Investeringsplan för vidmakthållande och anskaffning av övrig materiel, tjänster och anläggningar (mnkr)	14

Materieförsörjning

Väsentlig verksamhet och ekonomi

Materielberättelsen redovisar resultatet av Försvarmaktens materieförsörjning under året. Uppnådda resultat och avvikelser redovisas utifrån investeringsplan för samhällsinvesteringar enligt regleringsbrev för budgetåret 2024, Försvarmaktens materielplan för 2024, och objektsredovisningar för bemyndigade investeringar (se särskilt avsnitt nedan). Resultatredovisningen omfattar främst viktiga leveranser och beställningar samt verksamhet avseende vidmakthållande och till det kopplat investeringsplanens ekonomiska utfall. Även viktiga verksamhetsförändringar under året redovisas.

Försvarmaktens materieförsörjning präglades under 2024 av det rådande säkerhetsläget i omvärlden och kriget i Ukraina. Sedan Rysslands invasion av Ukraina har Sverige bistått landet med militärt stöd, vilket påverkade Försvarmaktens förmåga och tillväxt genom lägre materiell tillgänglighet. Den globala efterfrågan på försvarsmateriel ökade med anledning av den aktuella omvärldsutvecklingen. Detta påverkade bland annat anskaffning av materiel, som redan präglades av utmaningar i att säkerställa en snabb materieförsörjning. Det ökade också kraven på robusta försörjningskedjor avseende både anskaffning och vidmakthållande. Stödet till Ukraina bedöms pågå under en längre tid och Försvarmakten genomförde ett utvecklingsarbete för att säkerställa att logistisk och ekonomisk redovisning sker enhetligt. Det påbörjades ett arbete med en löpande lägesrapportering avseende ersättnings- och återanskaffning inom Försvarmaktens respektive materielområdesansvar.

Under året fortsatte arbetet med Regeringens uppdrag¹ till Försvarmakten om att redovisa uppfyllnadsgrad samt tilldelning av personlig utrustning och gruppmateriel i grund- och krigsorganisation. Fyra delredovisningar av uppdraget genomfördes.² Vid den senaste redovisningen i september presenterades slutsatsen att en utvecklad handlingsplan bör tas fram. Planen ska systematiskt omhänderta bemanning och utbildning av nyckelbefattningar samt ökad kvalitet av data för behov och tillgång. Arbetet fortskred även med ytterligare ett Regeringsuppdrag som syftar till att ta fram åtgärder i syfte att utveckla effektiva och ändamålsenliga arbetssätt och processer för att korta ledtider och säkerställa en koordinerad förmågetillväxt. Inom detta arbete pågår flera översyner inom både materiel- och infrastrukturförsörjningen med syftet att skapa en ökad tydlighet och ändamålsenlighet³. Försvarmakten, tillsammans med Försvarets materielverk (FMV) och Fortifikationsverket, redovisade åtgärder för att förbättra samarbetet mellan myndigheterna. Under året togs det fram och genomfördes utbildningar för att öka kompetensen inom grund- och krigsorganisationen avseende materieförsörjning. Denna utbildning har omfattat en del av myndigheten och behöver utvecklas för att omhänderta den planerade personaltillväxten.

Under 2024 prioriterades ökad återanskaffning och lageruppbyggnad av reservdelar. Trots långa leveranstider ledde satsningen till att volymen av beställningar och leveranser ökade i förhållande till tidigare år. Den ökade tillgången till reservdelar möjliggjorde en förbättrad tillgänglighet på materielen. Därutöver genomfördes spridning av reservdelar genom att garnisonslagren ökade sina lager lokalt. Utmaningar kvarstod dock inom området gällande reservdelar för de system som inte är initialanskaffade eller är så pass gamla att det är svårt att hitta leverantörer.

I många år har Försvarmakten genomfört resurskontroller för att stödja förband och organisationsenheter att lösa sina uppgifter. Under 2024 genomfördes inga nya kontroller utan fokus flyttades till omhändertagande av de iakttagelser som redan identifierats, här prioriterades de åtgärder som ökar den materiella tillgängligheten hos krigsförbanden.

Viktigare materielleveranser, lagda beställningar, väsentliga avvikelser samt resultatredovisning av väsentlig verksamhet för respektive materielområdesgrupp (markmateriel, marinmateriel, flygmateriel o.s.v.) redovisas under respektive rubrik nedan.

¹ Regeringsbeslut I:5 - Uppdrag till Försvarmakten att redovisa materieluppfyllnad, 2023-09-28 (Fö2023/01574)

² Skrivelse FM2024-4113:32 Försvarmaktens delredovisning 4 (5) Fö2023/01574

³ Regeringsbeslut I:8 - Regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende Försvarmakten, 2023-12-20 (Fö2022/01231, m.fl)

Resultatredovisning investeringsplaner

Försvarsmakten ska i årsredovisningen följa upp investeringsplanerna för vidmakthållande och anskaffning.

RB p 7 a)
(del av)

Investeringsplaner enligt regleringsbrevet gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar.

I investeringsplanen för vidmakthållande, som belastar anslag 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap* (anslagspost 1:1.3), ingår återanskaffning av beredskapstillgångar, både inventarier och varor. Utöver investeringarna i beredskapstillgångar återfinns utfall för vidmakthållande och materielunderhåll. Utfallen redovisas exklusive intäkter.

I investeringsplanen för anskaffning, som belastar anslag 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar* (anslagsposter 1:3.1 och 1:3.2) och anslagspost 1:11.4 *Direkta utgifter i materielanskaffningen*, ingår anskaffning av beredskapstillgångar, både inventarier och varor. Anslaget finansierar även investeringar i form av renovering och modifiering stridsfordon, generalöversyn av fartyg, halvtidsmodifieringar av fartyg samt avveckling. Utfallen redovisas exklusive intäkter.

Betydande förändringar i vidmakthållande- och materielunderhållskostnader för större materielobjekt, i de fall sådana iakttagits, redovisas under avsnitt *Investeringsplan för vidmakthållande* för respektive materielområdesgrupp.

Nedanstående ekonomiska redovisning ska inte betraktas som finansiell redovisning av berörda anslagsposter i formell mening, eftersom anslagsposterna 1:3.1 och 1:11.4 disponeras av FMV. För detta hänvisas till den finansiella redovisningen i respektive myndighets årsredovisning. Underlag för utfall som berör anslagsposterna 1:3.1 och 1:11.4 har inhämtats från FMV.

Kommentar utfall och trend i investeringsplaner

I detta avsnitt redovisas resultatet för investeringsplaner för vidmakthållande respektive anskaffning på aggregerad nivå. Resultatet för respektive materielområdesgrupp (markmateriel, marinmateriel, flygmateriel o.s.v.) redovisas längre fram under respektive rubrik. Rubrikerna enligt Försvarsmaktens nomenklatur som beskriver typ av materiel avviker därför jämfört med regleringsbrev 2024 som använder bl.a. stridskraftsbenämningar. Båda uttryckssätten används i rubrikerna nedan.

I bilaga till regleringsbrevet för budgetåret 2024 avseende Försvarsmakten framgår investeringsplaner för vidmakthållande och anskaffning.⁴ Regeringens investeringsplaner utgick från Försvarsmaktens förslag på investeringsplan i myndighetens reviderade budgetunderlag för 2024. Förslaget på investeringsplan lämnades i prisläge 2023 och baserades på att anslagsposten 1:1.3 *Vidmakthållande av materiel och anläggningar* uppgick till 19 287 miljoner kronor 2024 och anslaget 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar* uppgick till 42 295 miljoner kronor 2024. Den ekonomiska anslagstilldelningen för 2024 uppgick vid årets början till 22 541 miljoner kronor för vidmakthållande och 48 627 miljoner kronor för anskaffning.

Den största delen av den nominella förändringen relativt Försvarsmaktens förslag i det reviderade budgetunderlaget utgjordes av pris- och löneomräkning (PLO) för prisförändringar mellan 2023 och 2024. Försvarsmakten bedömer att PLO uppgick till ca 3 900 miljoner kronor för vidmakthållande och ca 5 000 miljoner för anskaffning av materiel och anläggningar. Försvarsmakten bedömer att regeringen fördelat de nominella förändringarna procentuellt i regleringsbrevets investeringsplan. Under 2024 har regeringen fattat beslut om att tillföra 843 miljoner för vidmakthållande och 1 549 miljoner kronor för anskaffning, främst kopplat till det militära stödet till Ukraina. De ekonomiska tillskotten har dock inte föranlett ändringar av regleringsbrevets investeringsplaner för vidmakthållande och anskaffning. Detta innebär att regeringens anslagstilldelning är 2 392 miljoner kronor över det värde som framgår av investeringsplanen i regleringsbrevet.

I enlighet med regeringens krav på uppföljning redovisas investeringsplanens värden som referenser i nedanstående avsnitt. Försvarsmaktens sammantagna bedömning är dock att det inte går att, utifrån identifierade differenser mellan investeringsplanens värden och ekonomiska utfall, dra slutsatser kring resultat.

Produktionen inom 1:1.3 *Vidmakthåll av materiel och anläggningar* har under året ökat i omfattning bl.a. avseende stöd till Ukraina (försörjningslösning UA). Intäkterna avseende förbandens förbrukning av

⁴ Regeringsbeslut I:8, 2023-12-20, F62022/01231 m.fl.

beredskapsvaror ökar i förhållande till tidigare år med anledning av en ökad förbandsverksamhet men kostnaderna för återanskaffningen ökar mer på grund av ett högre inköpspris än tidigare. Utfallet har sedan föregående år ökat med 4 495 miljoner kronor beroende på den ökade verksamheten inom Försvarsmakten som innebär att materielen slits mer och behöver mer underhåll samt kostnadsfördyringar t.ex. valutaeffekter.

Produktionen inom anslagspost 1:3 *Anskaffning av materiel och anläggningar* har ökat i omfattning jämfört med föregående år vilket innebar ett ökat utfall med 20 617 miljoner kronor. Anledningen till ökningen är den ökade ambitionen inom materieförsörjningen med anledning av den beslutade tillväxten av Försvarsmakten. Exempel på den ökade ambitionen är anskaffning av ökat antal hjulfordon och bandvagnar, renovering av stridsfordon och stridsvagnar, nya stridsflygplan, stridslednings- och luftbevakningsflygplan, ubåtar, ledningssystem och soldatutrustning samt ökade lagernivåerna av beredskapsvaror, t.ex. ammunition och reservmateriel.

Övriga kommentarer framgår av noteringar nedan.

Investeringsplan för vidmakthållande av försvarsmateriel (mnkr)

Vidmakthållande av befintliga investeringar anslaget 1:1	IP 2024	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Not
Vidmakthållande av befintliga investeringar	23 585	24 715	20 220	18 814	
Varav investeringar i anläggningstillgångar	5 189	4 605	4 467	3 860	
Finansiering					
Varav anslaget 1:1	22 541	22 397	18 163	17 663	
Varav annan finansiering	1 044	2 318	2 058	1 150	

Tabell 1 Investeringsplan för vidmakthållande av försvarsmateriel (mnkr)

Investeringsplan för anskaffning av försvarsmateriel (mnkr)

Anskaffning och utveckling av nya investeringar anslaget 1:3/1:11	IP 2024	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Not
Anskaffning och utveckling av nya investeringar	50 056	52 142	31 525	25 105	1
Varav investeringar i anläggningstillgångar	43 647	44 223	26 714	21 295	
Finansiering					
Varav anslaget 1:3	48 627	50 142	30 298	24 345	
Varav anslaget 1:11	1 457	1 401	1 177	739	
Varav annan finansiering	19	576	50	21	2

Tabell 2 Investeringsplan för anskaffning av försvarsmateriel (mnkr)

Noteringar:

1. Ökningen av utfallet i förhållande till beräknat beror på regleringsbrevsändringar och nyttjande av de finansiella villkoren avseende sparande/kredit.
2. Ökningen beror till största del av intäkter avseende försäljning av materiel.

Sammantagen analys av Investeringsplan

Under 2024 har Försvarsmaktens anskaffning präglats av både framgångar och utmaningar. Det ekonomiska utfallet ökade jämfört med föregående år, i enlighet med den ökade tilldelningen, både för återanskaffning av materiel som skänkts till Ukraina liksom för ökad tillväxt. Anskaffning för det militära försvarets behov präglades redan innan kriget i Ukraina av utmaningar att säkerställa en snabb materieförsörjning. Efter 2022 har efterfrågan på försvarsmateriel kraftigt ökat i omvärlden och skapat ytterligare utmaningar i frågan om leveranser. Möjligheten att få leveranser i tid har hämmats av resursbrister hos ansvariga myndigheter och berörd industris produktionskapacitet vilket också har påverkat möjligheten till ekonomiskt utfall under innevarande år. Samtidigt har en god dialog mellan Försvarsmakten, FMV och leverantörer, bidragit till förbättrad planering och leveransförmåga och därmed huvudsakligt genomförande av planerade leveranser. Sammantaget har många av de prioriterade anskaffningsbehoven kunnat tillgodoses.

Vidmakthållande av materiel och anläggningar har under 2024 präglats av ett intensivt arbete för att säkerställa materiell tillgänglighet. Den ökade ekonomiska ramen jämfört med 2023 har avsett att täcka det utökade behovet av materielunderhåll med anledning av Försvarsmaktens förmågetillväxt. Vissa ökade kostnader inom materielunderhållet beror på att äldre och därmed underhållskrävande materielsystem inte kunnat ersättas som planerat på grund av bland annat försenade beställningar och leveranser. En utmaning för vidmakthållandet har varit att anskaffa reservdelar till äldre materielsystem, t.ex. där tillverkningen har upphört. Bristen på reservdelar har i förlängningen begränsat planerad produktion inom vidmakthåll. Vidare har det förekommit resursbrister inom både FMV och i leverantörsledet vilket har begränsat möjligheterna att genomföra vidmakthållande. Trots utmaningarna genomfördes planerat vidmakthåll i stort enligt plan bland annat genom god dialog mellan Försvarsmakten, FMV och leverantörer. Sammantaget har verksamheten inom vidmakthållandet lyckats balansera ökade behov i förhållande till de ekonomiska ramarna.

Markmateriel

Inom markområdet levererades och integrerades Ledningsstödsystem Mark (LSS Mark). Leveranserna omfattade marktaktiskt ledningsstödsystem och marktaktiskt samband integrerat i ledningsplatser och fordonsplattformar samt leveranser av anpassade fordonplattformar för LSS Mark.

Nytt eldhandvapensystem är under införande i Försvaretsmakten. Under verksamhetsåret har leveranser av Automatkarbin påbörjats.

Under året fortsatte leveranser av renoverade stridsvagnar och stridsfordon 90 till arméns mekaniserade bataljoner. Vidare levererades fyra Funktionspansarbandvagn 90 samt 27 Granatkastarpansarbandvagn 90. Under året levererades även 50 renoverade Pansarterrängbil 203.

Inom fältarbeten levererades det under verksamhetsåret signaturanpassnings- och maskeringsmateriel och motorredskap avsedda för hela Försvaretsmakten.

En stor mängd lastbilar, specialfordon och övriga hjulfordon levererades även detta verksamhetsår och fördelades inom hela Försvaretsmakten. Vidare levererades 126 Bandvagn 410, främst avsedda för arméns förband.

Under året levererades ytterligare system av obemannade luftfarkoster, *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV 06).

Under verksamhetsåret beställdes bland annat:

- Anskaffning 24 stridsvagnar
- Renovering och modifiering av 66 stridsvagnar
- Anskaffning av luftvärnsrobotar
- Anskaffning av kaliberbunden ammunition
- Anskaffning av maskerings- och signaturanpassningsmateriel
- Option 3 för Amfibiebro 400 upp till totalt 34 system för arméns fältarbetsförband
- Fortsatta leveranser av lastbilar, specialfordon och övriga hjulfordon avsedda för hela Försvaretsmakten.

Tillgången på reservmateriel har under året skapat vissa begränsningar avseende produktion av vidmakthållandet avseende markmateriel vilket innebär att behovet inte täcktes fullt ut.

Viktigare leveranser av markmateriel

Materiel	Planerat totalt	Levererat 2024	Totalt levererat	Slutredovisning	Not
Funktionspbv 90	50	4	6	2028	
Hjulfordon	Redovisas ej här	1 872	Redovisas ej här	Redovisas ej här	1
UAV 06 (22-24)	877	687	877	2027	
Granatkastarpansarbandvagn	80	27	27	2026	
Splitterskyddad Bandvagn (Bv 410)	403	126	155	2030	
RENO Patgb 203	168	50	63	2027	
Mobile Camouflage System (24-25)	252	168	168	2025	

Tabell 3 Viktigare leveranser av markmateriel

Noteringar:

1. Omfattar bl.a. standard-, skåp-, kyl-, terränglastbilar och rullflakslastbilar samt personbilar, specialfordon och släp. Planerat, totalt och slutredovisning redovisas inte då anskaffning sker kontinuerligt i ett stort antal och succesiva beställningar.

Investeringsplaner markmateriel (arméstridskrafter)

Vidmakthållande, inklusive materielunderhåll

Den ökade ramen mellan 2023 och 2024 inom vidmakthåll avsåg möta ett ökat behov av materielunderhåll med anledning av Försvaretsmaktens förmågetillväxt samt stödet till Ukraina. Utfallet är 100 miljoner kronor lägre än

investeringsplanen i regleringsbrevet och beror på att inte allt planerat underhåll har genomförts, delvis beroende på bristande tillgång på reservdelar.

Anskaffning

Leveranser och anslagsbelastning har ökat markant jämfört med 2023. Att utfallet blivit lägre än regleringsbrevets investeringsplan går till viss del att härleda till leveransförseningar. FMV har genom dialog med industrin möjliggjort en förbättrad leveranstakt av markmateriel

Investeringsplan för vidmakthållande och anskaffning av markmateriel (mnkr)

<i>Verksamhet och anslag</i>	<i>IP 2024</i>	<i>Utfall 2024</i>	<i>Utfall 2023</i>	<i>Utfall 2022</i>	<i>Not</i>
Vidmakthållande markmateriel inom 1:1	4 258	4 158	3 705	3 119	
Anskaffning markmateriel inom 1:3/1:11	16 956	15 208	12 288	8 343	

Tabell 4 Investeringsplan för vidmakthållande och anskaffning av markmateriel (mnkr)

Marinmateriel

Inom marinområdet har hamnbogserbåtar levererats och Marinen har fortsatt mottagit vapensystem Torped 47, dellerans av HTM Spårö samt mottagit system till tung kustrobot. Gummibåtar avsedda för arméns ingenjörförband samt transpondersystem *Identification Friend or Foe* (IFF) har slutlevererats. Halvtidsmodifieringen korvett typ Gävle, åtgärder korvett Visby, livstidsförlängning Stridsbåt 90 samt uppgradering av stridsbåtar (HTM stridsbåt 90 HS) har slutredovisats.

Marinen vidmakthöll under året, främst via civila leverantörer, marin systemtillgänglighet. Kvalitetsbrister i leveranser likväl som resursbrister förekom. Det successiva övertagandet av säkerhetsskyddsansvaret för vidmakthållandet av marinens fartygsmateriel har inneburit ett ökat behov av personal. Åtgärder pågår för att lösa detta men är fortfarande en utmaning.

Marinverkstäderna genomförde underhåll och vidmakthållande på marina vapensystem, Stridsbåt 90 HSM, Skepp-, Skydds- och Livräddningsmateriel. Tillgängligheten på de marina systemen i bruk säkerställdes över året för uppgifterna sjöövervakning, övningsverksamhet, förbandsproduktion och insatsberedskap, dock med enstaka brister i tillgänglighet för vissa delsystem. Kompletterande arbeten på HMS Artemis inför operativt nyttjande i Försvarsmaktens och FRA regi genomfördes. Merparten av vidmakthållande inklusive materielunderhåll utförs av varvsindustrin på uppdrag av Försvarsmakten eller genom FMV. Leveransförmågan hos alla underleverantörer, inklusive FMV, till Försvarsmakten blir gränssättande för i vilken takt Marinen tillväxer. Kvaliteten på utfört vidmakthållande har överlag varit god. Marinen noterar fortsatt resursbrist och samordningssvårigheter hos industrins olika delar vilket fortsatt medför prioriteringssituationer inom vidmakthållandeuppdrag, men också mellan vidmakthållande och anskaffning.

Större beställda projekt för marinmateriel var två arbetsfartyg till de marina militärbaserna, Ny fjärrstyrd undervattensfarkost, Anskaffa tung kustrobot, Mindre snabbgående motorbåtar typ 200 samt Undervattenssensor (AUV MCM). Med anledning av materieldonationer till Ukraina beställde Marinen under året två uppdrag: Återanskaffa stridsbåt samt Mobilt logistikstöd.

Inom ett flertal pågående materieluppdrag finns indikationer på fördyringar och förseningar, bedömt på grund av omvärldsläget. Detta riskerar att på sikt påverka möjligheten att erhålla leveranser mot fastställda krav.

Viktigare leveranser av marinmateriel

Materiel	Planerat totalt	Levererat 2024	Totalt levererat	Slutredovisning	Not
Hamnbogserare	4	4	4	2025	1
Torped 47	redovisas ej här	redovisas ej här	redovisas ej här	2028	2
Gummibåt Patrull 9 för ingenjörförband	86	38	86	2025	
System till Tung kustrobot	redovisas ej här	redovisas ej här	redovisas ej här	2029	
HTM Spårö	2	1	1	2026	3

Tabell 5 Viktigare leveranser av marinmateriel

Noteringar:

1. Viss värdeöverföring och restpunkter återstår.
2. Delleverans.
3. Delleverans

Investeringsplan marinmateriel (marinstridskrafter)

Vidmakthållande, inklusive materielunderhåll

Marinen fortsätter arbetet med att öka förutsättningarna för FMV och Industrin att omhänderta vidmakthållandeuppdrag med syfte att skapa efterfrågad tillgänglighet. Merparten av vidmakthållandeuppdragen inklusive materielunderhåll utförs av varvsindustrin. Leveransförmågan och resurser för att genomföra åtgärder är generellt låg hos FMV, industri och underleverantörer. Trots arbete med att rätta till dessa brister har trenden varit oförändrad. Ovanstående resursbrister för genomförande av vidmakthållande men även förutsättningskapande arbete som avtalsframtagning har generellt varit gränssättande för tillväxt.

Anskaffning

Leveranser och anslagsbelastning har ökat markant jämfört med 2023. Anskaffningar av marinmateriel har präglats av en samverkan mellan Marinen, FMV och industrin för att öka förutsättningarna för leveranser av beställd materiel. FMV har under året aktivt omhändertagit behovet av en förbättrad leveranstakt och arbetsinsatser för tillväxt. Leveransförseningar inom exempelvis demonstratoruppdrag, vapenklargöring samt mätstationer beror på resursbrister.

Investeringsplan för vidmakthållande och anskaffning av marinmateriel (mnkr)

Verksamhet och anslag	IP 2024	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Not
Vidmakthållande marinmateriel inom 1:1	3 478	3 528	2 887	2 209	
Anskaffning marinmateriel inom 1:3/1:11	6 145	5 567	3 554	4 209	

Tabell 6 Investeringsplan för vidmakthållande och anskaffning av marinmateriel (mnkr)

Flygmateriel

Inom flygområdet genomfördes beställningar av större materielprojekt, som omfattar stora ekonomiska åtagande. Exempel på beställningar är, effektbestämmande materiel JAS 39, tolv Helikopter 16, ett stridslednings- och luftbevakningsflygplan (S 106), basplatta rymdlägesbild, ytterligare tre skolflygplan (Sk 40), sambands- och infrastruktur till flottiljer och flygbaser samt C-UAS-system. Dessa investeringar kommer att på sikt ge förutsättningar för att öka den operativa förmågan för krigsförbanden.

Leverans av tre skolflygplan (Sk 40) genomfördes under året. Fortsatta leveranser av en större mängd materiel till flygbasbataljonerna genomfördes under året, bland den materielen återfinns en delleverans om sex av totalt 55 lätta flygunderhållsfordon. Därutöver levererades basmateriel som exempelvis, tankbilar, ammunitionsbilar, plogar samt sop- och blåsmaskiner. Detta innebar att avvecklingsåtgärder har kunna påbörjas av äldre flygbasmateriel. En blockuppdatering av JAS 39 C/D genomfördes. Kvalificerad flyggammunion levererades och nya beställningar av effektbestämmande materiel genomfördes. Även förberedelsearbete för anskaffning av långräckviddig bekämpningsförmåga fortsatte.

Vidmakthållandet av flygmaterielsystemen genomfördes i stort sett som planerat men verksamheten fortsatte påverkas av kostnadsökningar. Flygmaterielsystem som varit i drift under lång tid drabbades av åldersrelaterade oförutsägbara utfall, vilket medförde ökade kostnader och minskad tillgänglighet. Inom flygunderhållsområdet är det fortsatt utmanande att bibehålla och rekrytera personal med erforderlig kompetens.

Försvarmakten genomförde under 2024 verksamhet för framtida stridsflyg i konceptfas (Vägval Stridsflyg) för att ta fram beslutsunderlag samt uppnå riskreducering och handlingsfrihet inför ett vägval avseende framtida försörjningslösning och materiella förutsättningar för stridsflyg. Försvarmakten kommer ge en fördjupad beskrivning av verksamhet och resultat under 2024 samt det successivt framväxande beslutsunderlaget i en separat skrivelse.

Viktigare leveranser av flygmateriel

Materiel	Planerat totalt	Levererat 2024	Totalt levererat	Slutredovisning	Not
Skolflygplan Sk 40	13	3	10	2025	1
Flygunderhållsfordon	55	6	55	2025	2
Effektbestämmande materiel	redovisas ej här	redovisas ej här	redovisas ej här	-	3
Sop- och blåsmaskiner	20	15	15	2025	

Tabell 7 Viktigare leveranser av flygmateriel

Noteringar:

- Ytterligare tre Sk 40 är beställda och planeras levereras 2025.
- Inriktningen var att samtliga 55 skulle levereras under 2024 men på grund av leveransproblem kommer resterande att levereras under 2025.
- Bl.a. radarjaktrobotar.

Investeringsplan flygmateriel (flygstridskrafter)

Vidmakthållande, inklusive materielunderhåll

Vidmakthållandet av flygmaterielen drabbades under året av ökade kostnader, som en följd av valuta- och omvärldsutveckling, i materielunderhållet. Produktionen i lagda beställningar upparbetades inte helt enligt plan. Det genomfördes dock fortlöpande åtgärder för att säkerställa leverans av beställd produktion.

Anskaffning

Leveranser och anslagsbelastning har ökat markant jämfört med 2023. Anskaffning av Basplatta rymd har påbörjats. Ytterligare beställningar av effektbestämmande materiel genomfördes. Konceptprogram för framtida stridsflygsystem fortsätter. Dessutom påbörjades ytterligare anskaffning av Helikopter 16 och förberedelser för anskaffning av nytt taktiskt transportflygplan. Omförhandlingar av större projekt har genomförts, stridslednings- och luftbevakningsflygplan (S 106) samt objekt inom JAS 39-systemet, bl.a. till följd av fördyringar. Sammantaget innebar det att utfallet blev 4 346 miljoner kronor högre än det värde som framgår av investeringsplanen i regleringsbrevet.

Investeringsplan för vidmakthållande och anskaffning av flygmateriel (mnkr)

Verksamhet och anslag	IP 2024	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Not
Vidmakthållande flygmateriel inom 1:1	5 136	5 667	4 372	4 586	
Anskaffning flygmateriel inom 1:3/1:11	16 858	21 204	9 784	6 526	

Tabell 8 Investeringsplan för vidmakthållande och anskaffning av flygmateriel (mnkr)

Lednings- och underrättelsemateriel

Inom ledningssystemområdet förstärktes ledningsförmågan vad avser Försvarets telenät (FTN) och är nu robustare och har högre kapacitet. Under året levererades bland annat krypton för signalskydd, teknisk bevakning, C-UAS⁵, SWE NATO CIS⁶ samt skjutfältsövervakning. FM AP⁷ omsattes enligt plan och etablering av FM LAN internetmiljö fortgår.

För det centrala verksamhetsledningssystemet PRIO fortsatte arbetet med teknisk konvertering till ny generation. Under 2024 slutfördes steg ett av versionslyft till SAP S4/HANA. PRIO är nu framtidssäkrat med ett mer användarvänligt gränssnitt.

Viktigare leveranser av lednings- och underrättelsemateriel

Materiel	Planerat totalt	Levererat 2024	Totalt levererat	Slutredovisning	Not
Vidmakthåll FTN	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	
Anskaffa och vidmakthåll sensorer	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	
Utveckla och anskaffa signalskydd	[redovisas ej här]	[redovisas ej här]	[redovisas ej här]	[ej tillämpligt]	
Anskaffa säkra gemensamma system och produkter	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	
Vidmakthåll verksamhetsledningssystem	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	
Operativa ledningsstödsystem	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	
Radio och taktisk datalänk inkl satellitkommunikation	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	
Teknisk bevakning	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	
Telekrigmateriel	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	

Tabell 9 Viktigare leveranser av lednings- och underrättelsemateriel

Investeringsplan lednings- och underrättelsemateriel (operativ ledning)

Vidmakthållande, inklusive materielunderhåll

Under 2024 utökades produktionskapaciteten för att omhänderta eftersatt underhåll. Större vidmakthållandeåtgärder genomfördes inom områdena nätbyggnad, teknisk bevakning och sensorkedjan.

Anskaffning

Leveranser och anslagsbelastning har ökat markant jämfört med 2023, men utfallssiffrorna innefattar till del även kostnadsfördringar.

Investeringsplan för vidmakthållande och anskaffning av lednings- och underrättelsemateriel (mnkr)

Verksamhet och anslag	IP 2024	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Not
Vidmakthållande lednings- och underrättelsemateriel inom 1:1	5 259	5 158	4 372	4 514	
Anskaffning lednings- och underrättelsemateriel inom 1:3/1:11	2 962	2 880	1 619	975	

Tabell 10 Investeringsplan för vidmakthållande och anskaffning av lednings- och underrättelsemateriel (mnkr)

⁵ Counter Unmanned Aerial System

⁶ Natoanpassat ledningssystem

⁷ Försvarsmaktens arbetsplats (datornätverk)

Logistikmateriel

Arbetsgruppen operation personlig utrustning (OP PU) skapade en logistklägesbild på detaljnivå avseende tillgångar för att hantera behoven och få dem till rätt plats, i rätt tid och i rätt omfattning för värnpliktskullen 2024-2025. OP PU som drivit arbetet sedan 2023 avvecklade sitt löpande arbete under det sista kvartalet av 2024. Arbetet genomfördes enligt plan och tillgångarna nådde tillräckliga nivåer för att kunna hanteras inom ordinarie verksamhet.

Delleveranser av ny stridsuniform påbörjades. Införandet kommer pågå under ett antal år.

Kompletteringsanskaffning av befintligt kroppsskydd genomfördes med löpande leveranser under året. Även ny stridshjälm levererades för förbandsättning 2025. Inför grundutbildningsomgång 2024/2025 fortsatte arbetet kring personlig utrustning för att säkerställa en korrekt och gemensam lägesbild. I arbetet ingick även att beräkna och prognosticera behov av personlig utrustning. Det genomfördes bl.a:

- Extra inköp av kängor från civil leverantör
- Extra inköp av regnställ från civil leverantör
- Tidig planläggning av in-/uttryckande

Inom jämställdhetsarbetet startades ett arbete med Pliktrådet och NOAK⁸ för att identifiera synpunkter och få fram grundorsaker till att utrustning bedöms som undermålig för soldater som är kvinnor.

Inom området sjukvårdsutrustning anskaffades nio lättroliga kirurgiska enheter samt tjugofyra lättroliga traumaenheter. Dessutom levererades materiel till åtta bataljonsförbandsplatser samt femton kompanisamlingsplatser för hemvärnet.

Inom logistikområdet levererades lätta fältkoks-system av typ Kokkärra 113 med tillhörande skåpsläpkärror och kringutrustning samt nya förläggningstält inom området fältförplägnad.

Omsättningslager för läkemedel upphandlades och kontrakt tecknades. Etablering av lager genomfördes i ett område och slutfördes i övriga områden under 2025/2026. Den successiva ökningen av lagernivåer för läkemedel fortsatte och fullföljs under 2025.

Viktigare leveranser av logistikmateriel

Materiel	Planerat totalt	Levererat 2024	Totalt levererat	Slutredovisning	Not
Kokkärra 113/T	120	30	60	2026	
Förbandsplats	24	8	8	2025	
Tankbil 21	35	27	27	2030	
Personlig utrustning	Mängdmateriel	Mängdmateriel	Mängdmateriel	2032	
Livsmedel	Mängdmateriel	Mängdmateriel	Mängdmateriel	2025	

Tabell 11 Viktigare leveranser av logistikmateriel

Investeringsplan logistikmateriel (logistik)

Vidmakthållande, inklusive materielunderhåll

Differensen mellan investeringsplanen i regleringsbrevet och utfall beror huvudsakligen på att Logistikmateriel tilldelats ansvaret och uppföljningen av försörjningslösning Ukraina vilket därmed ingår i utfallet för 2024. Även återanskaffning av materiel ökade och resulterade i att utfallet blev högre än beräknat. I övrigt har logistikmaterielen till stor del vidmakthållits enligt plan inklusive återanskaffning av bl.a. personlig utrustning.

Anskaffning

Leveranser och anslagsbelastning har ökat markant jämfört med 2023. Ett antal försenade leveranser inom området personlig utrustning har dock medfört att utfallet blivit 1 288 miljoner kronor lägre än regleringsbrevets investeringsplan.

⁸ Nätverk Officer Anställd Kvinna

Investeringsplan för vidmakthållande och anskaffning av logistikmateriel (mnkr)

Verksamhet och anslag	IP 2024	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Not
Vidmakthållande logistikmateriel inom 1:1	1 954	2 527	2 223	2 225	
Anskaffning logistikmateriel inom 1:3/1:11	3 929	2 641	1 422	2 630	

Tabell 12 Investeringsplan för vidmakthållande och anskaffning av logistikmateriel (mnkr)

Övrig materiel, tjänster och anläggningar

Inom området levererades det under året kontinuerligt materiel, materielrelaterade tjänster och fortifikatoriska anläggningar. I de viktigare materielrelaterade tjänsterna ingår så kallad förutsättningsskapande verksamhet vid FMV, vilket bland annat omfattar systemledning och stöd i Försvarsmaktens förmågeinriktning. FOI lämnade också stöd i systemledning och Försvarsmaktens förmågeinriktning.

Viktigare leveranser av övrig materiel, tjänster och anläggningar

Materiel	Planerat totalt	Levererat 2024	Totalt levererat	Slutredovisning	Not
FOI Systemstöd	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	
FOI stöd i Försvarsmaktens förmågeinriktning	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	
FMV Systemstöd	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	
FMV stöd i Försvarsmaktens förmågeinriktning	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	
FMV marknad och inköp	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	
FMV stöd i systemsäkerhetsarbete	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	[ej tillämpligt]	

Tabell 13 Viktigare leveranser av övrig materiel, tjänster och anläggningar

Investeringsplan övrig materiel, tjänster och anläggningar (stödfunktioner)

Vidmakthållande, inklusive materielunderhåll

Vidmakthållande genomfördes i stort enligt plan förutom den ökade återanskaffningen av reservmateriel som resulterade i att utfallet blev högre än i regleringsbrevets investeringsplan.

Anskaffning

Anskaffning ökade under 2024, vilket ledde till ett överutnyttjande av beräknad ekonomi, i huvudsak beroende på det ökade stödet till Ukraina.

Investeringsplan för vidmakthållande och anskaffning av övrig materiel, tjänster och anläggningar (mnkr)

Verksamhet och anslag	IP 2024	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Not
Vidmakthållande övrig materiel, tjänster och anläggningar inom 1:1	3 501	3 678	2 661	2 161	
Anskaffning övrig materiel, tjänster och anläggningar inom 1:3/1:11	3 205	4 642	2 858	2 422	

Tabell 14 Investeringsplan för vidmakthållande och anskaffning av övrig materiel, tjänster och anläggningar (mnkr)

Resultatredovisning materielinvesteringar

I redovisningen ingår materielinvesteringar som bemyndigats av regeringen för anskaffning fram till och med 2024, se innehållsförteckning på nästa sida.

Redovisningen ska omfatta materielinvesteringar som innebär ekonomiska bindningar på över 700 miljoner kronor vid anskaffning. Beloppet höjdes från tidigare 200 miljoner kronor i samband med Regleringsbrevet för 2024. Redovisningen ska även omfatta materielinvesteringar som:

- medför förändringar av större betydelse för Försvarsmaktens utveckling,
- bedöms påverka regeringens handlingsfrihet,
- bedöms påverka Sveriges relationer till andra nationer eller
- i övrigt är av särskild betydelse.

Redovisningen består av två delar fördelat på tre dokument:

Verksamhetsredovisning – Inleds med en definition av materielinvesteringen enligt den objektsredovisning eller hemställan som legat till grund för regeringens bemyndigande, därefter ges en kortfattad redovisning av investeringens resultat avseende t.ex. leveranser, om investeringen har beställts under året eller när den är planerad att beställas. Avvikelser avseende t.ex. leverans, driftsättning, vidmakthållande, kostnader och operativ förmåga redovisas, liksom vidtagna åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser. Händelser av vikt inom påverkansområden enligt objektsredovisningen, t.ex. infrastruktur, redovisas också. Om investeringen ännu inte påbörjats redovisas i huvudsak bara investeringens omfattning (definition). Verksamhetsredovisningen redovisas i denna bilaga 2.

Ekonomisk redovisning – En prislägesjusterad finansiell uppföljning av investeringarna mot den beslutade utgiftsramen redovisas i underbilaga 2.2 (SK).

I de fall verksamhetsredovisning eller ekonomisk redovisning innehåller säkerhetsskyddsklassificerad information så hänvisas till underbilaga 2.1 (H).

Följande objektsredovisningar/hemställan till regeringen blev inte bemyndigade under 2024:

- Långräckviddig bekämpningsförmåga
- Omsätt Artillerilokaliseringssystem
- Ny patrullrobot
- Tillägg till Ny Pansarterrängbil
- Ombeväpning Pansarterrängbil 360
- Tillägg till Ammunition stridsvagn och stridsfordon
- Tillägg till Ledningsstödsystem Mark steg 2
- Nytt Ytstridsfartyg
- Senareläggning med anledning av treårsregeln för Torped 62 steg 2

Följande materielinvesteringar avslutades i förtid under 2024:

- Ersätt Sonar 618
- Utveckling och anskaffning JAS 39E – MS23
- Ersätt tp 84 steg 1

Följande materielinvesteringar slutredovisades under 2024:

- Artillerisystem 08 (Archer)
- Anpassning telekom ledningsplats
- Åtgärder korvett Visby
- Halvtidsmodifiering av korvett typ Gävle
- Livstidsförlängning Stridsbåt 90
- Uppgradering av stridsbåtar

Verksamhetsredovisning materielinvesteringar

Markmateriel	20
Artillerisystem 08 (Archer) (slutredovisning)	20
Artillerisystem Archer steg 2	20
Anskaffning divisionsartilleri	20
Eldledningssystem	21
Ammunition - indirekt eld	21
Eldhandvapensystem	22
Statushöjning granatgevär	22
Ammunition - finkaliber	22
Utöka ammunition	23
Stridsfordons- och stridsvagnssystem	23
Anskaffning stridsvagn 123	24
Ersättningssanskaffning Stridsfordon	25
Nyanskaffa stridsfordon 90	25
Renovera Pansarterrängbil 202/203	25
Ny Pansarterrängbil	26
Pansarvärnsutrustning	26
Systemmateriel stridsfordon	27
Ammunition stridsvagn och stridsfordon	27
Bandvagnar, snöskotrar och motorcyklar	28
Lätta hjulfordon – Patrullbilar	28
Tunga hjulfordon – Lastbilar	29
Insatsförmåga luftvärn (IF Lv)	29
Nytt brigadluftvärn	30
Anskaffning medelräckviddigt luftvärn	30
Luftvärnsbataljonens integrering i luftförsvaret	31
Luftvärnsammunition medelräckviddig	31
Nytt buret luftvärnssystem	31
Brobandvagn (steg 1 och 2)	32
Flytbro	32
Fältarbetsmaskiner	32
Maskeringsmateriel	33
Nya minvapen	33
Fältarbetsammunition	34
Minbrytningssystem	34
Taktisk UAV	35

Demonstrator UCAV	35
Markstridssensorer	35
Counter UAS armé	36
Träning och simuleringssystem	36
CBRN-utrustning	37
Ledningsförmåga mark	37
Anpassning telekom ledningsplats (slutredovisning)	38
Ledningsstödsystem Mark steg 1	38
Ledningsstödsystem Mark steg 2	38
Marinmateriel	40
Åtgärder korvett Visby (slutredovisning)	40
Halvtidsmodifiering Kv Visby och HTM Kv Visby - anskaffa Long Lead Items	40
Halvtidsmodifiering av korvett typ Gävle (slutredovisning)	41
LTF Minröjningsfartyg typ Koster	41
Utveckling röjdykfartyg av Spårö-klass	41
Tung kustrobot	42
Marinspecifik ammunition	42
Anskaffning Torped 47	42
Livstidsförlängning torped 62	43
Torped 62 steg 2	43
Ersätt mina F42	43
Omsätt sjöminröjningsystem (ROV)	44
Halvtidsmodifiering ubåt typ GOTLAND	44
Livstidsförlängning Ubåt Gotland	44
Generalöversyn ubåt typ Gotland (Halland) och HTM ubåt Halland	44
Ubåt typ Blekinge	45
Anskaffning Länk 16 och Länk 22	45
Antenn för uv-kommunikation	46
Signalspaningsfartyg	46
Nytt arbetsfartyg	46
HTM marin signatur och vapenkontroll	46
Livstidsförlängning Stridsbåt 90 (slutredovisning)	47
Uppgradering av stridsbåtar (slutredovisning)	47
Ersättningsanskaffning Stridsbåt 90 för donerad materiel	47
Ny artilleriplattform amfibie (ArtP)	48
Ny sensorplattform AMF	48
Ersätt sonar 618 (avslutas)	48
Anskaffa sjömålsrobotar	49

Nytt luftvärnssystem Amfibie	49
Flygmateriel.....	50
Omsättning materiel JAS 39	50
Systemåtermatning JAS 39	50
Utveckling och anskaffning JAS 39C/D – Blockuppdatering.....	50
Utveckling och anskaffning JAS 39C/D – Mikrovågor	51
Systemåtermatning och omsättning materiel steg 2 (JAS 39 C/D)	51
Utveckling och anskaffning JAS 39E - Stridsflygplan JAS 39E.....	52
Utveckling och anskaffning JAS 39E - MS23 (avslutas)	52
Omsätt utvecklingsbas FMS 39.....	53
JAS 39 underhållssystem	53
Radarjaktrobot METEOR	53
Anskaffning Sjömålsrobot.....	54
Vapen JAS 39.....	54
Utveckling och anskaffning effektbestämmande materiel - LNY och motmedel	54
Utveckling och anskaffning effektbestämmande materiel – LDP G5	55
Utveckling och anskaffning effektbestämmande materiel – RBS 15F ER.....	55
IRIS-T (LTF).....	55
Utökning kvalificerad ammunition, AMRAAM, Meteor, IRIS-T	56
MLU Meteor	56
Ny långräckviddig attackförmåga	56
Anskaffning stridslednings- och luftbevakningsflygplan.....	57
Ersätt tp 84 steg 1 (avslutas)	57
Skolflygplan (Sk 40)	58
Stridsledningssystem STRIC.....	59
Anskaffning flygbas	59
Sambands- och IT-infrastruktur	60
Helikopter 14.....	60
Underhållssystem Helikopter 14	61
Utöka helikopter 16.....	61
Basplatta rymd	62
Lednings- och underrättelsemateriel	63
Avveckling av IT-system ISUS.....	63
Satellitkommunikation	63
Robusta datacenter	63
Ledningsmateriel operativ nivå.....	64
Radioutrustning	64
Taktisk datalänk	64

Produktionsmiljö i Telekrigsstödenhet.....	65
Materiel telekrigsbataljonen 15-20.....	65
Sensorkedjan Fas 1.....	66
Sensorinformationsutrustning, Fas 2 och 3.....	66
Kryptoutrustning.....	67
Federated Mission Network.....	67
Logistikmateriel.....	69
Utöka drivmedelslager.....	69
Drivmedelsmateriel och tankbilar.....	69
Fältförplägnadsutrustning.....	69
Utöka livsmedelslager.....	70
Stabs- och förläggningstält.....	70
Bas-och underhållsutrustning.....	71
Utöka läkemedel och sjukvårdsförbrukningsmateriel.....	71
Sjukvårdsutrustning.....	71
Soldatutrustning.....	72
Övrig materiel, tjänster och anläggningar.....	73
Nytt ledningsstödsystem steg 2.....	73
Ekonomisk redovisning materielinvesteringar.....	74

Markmateriel

Artillerisystem 08 (Archer) (slutredovisning)

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar anskaffning, renovering, modifiering och utveckling av Artillerisystem Archer. Systemet består av pjäs- och ammunitionshanteringssystem. Materielinvesteringen slutredovisas 2022.

Ekonomiskt tillskott beslutad i regeringsbeslut 10 september 2015.

Ekonomiskt tillskott beslutad i regeringsbeslut 22 september 2016 för att överta tolv av de norska pjäserna och kredit inför försäljning av de resterande tolv norska pjäserna.

Ny ekonomisk ram beslutad i regeringsbeslut 21 december 2023 för att överta resterande tolv norska pjäserna.

Resultatredovisning

Samtliga pjäser är levererade. Slutredovisning genomförd under 2024.

Avvikelse och konsekvenser

Slutredovisningen har försenats från ursprunglig plan då stödpaketet till Ukraina har prioriterats samt arbetet med försäljning av Archer.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Eventuella konsekvenser av den försenade slutredovisningen är planerat att omhändertas i Artillerisystem Archer steg 2 (se nedan).

Artillerisystem Archer steg 2

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar anskaffning av reservdelar, underhållsavtal, ammunition, grundinstallation ledningssystem, elledning för flygbekämpning mot markmål samt vädersonderingsutrustning. Investeringen slutredovisas 2031.

Utökning bemyndigades 2024 med utökad ekonomi och omfattar återanskaffning av reservdelar och verktyg till Archer efter genomfört stödpaket till Ukraina.

Resultatredovisning

En utökning bemyndigades i juni månad. Denna är planerad att beställas 2025.

Leverans av grundinstallation ledningssystem har skett av elva system. Resterande system levereras under 2025. Designansvaret är överflyttat till Försvarets makt. Reservdelar levereras successivt.

Avvikelse och konsekvenser

I samband med investeringens utökning förlängs det samtidigt med ett år, slutredovisningen kommer därmed ske först 2032.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Anskaffning divisionsartilleri

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen avser anskaffning av eldrörsartilleri ingående i de två divisionsartilleribataljonerna. Materielinvesteringen omfattar ytterligare artilleripjäser och utökning av underhållssystemet för tillkommande system. Vidare omfattar materielinvesteringen integration av vapensystemet med ledningsstödsystemet LSS MARK i syfte att erhålla en sammanhängande lednings-, sensor- och bekämpningskedja samt att skapa interoperabilitet med digital och sömlös hantering av information.

Ny ekonomisk ram beslutad i regeringsbeslut 21 december 2023 för att bland annat ersätta pjäser skänkta till Ukraina samt till Storbritannien sålda pjäser. Investeringen slutredovisas därmed 2032 istället för 2031.

Resultatredovisning

Uppdraget beställdes 2023. Första leverans bedöms till 2026 och den sista leveransen bedöms till 2029.

Avvikelse och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Eldledningssystem

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar anskaffning av aktiva och/eller passiva eldledningssystem som ersättare till dagens eldledningsobservationsinstrument (EOI) och eldledningsgrupp laseravståndsinstrument (E-grp laser) samt möjlighet till kompletteringsanskaffning av system till eldledningsgrupperna. Vidare omfattar materielinvesteringen integration av eldledningssystem med ledningsstödsystemet LSS MARK i syfte att erhålla en sammanhängande ledning-, sensor- och bekämpningskedja. Investeringen slutredovisas 2030.

Resultatredovisning

Beställning av investeringen är planerad att genomföras 2025/2026.

Avvikelse och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Ammunition - indirekt eld

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar ammunition (granater med olika förmågor, laddningar, tändrör och tändpatroner) till de olika artilleri- och granatkastarsystemen inom insatsorganisationen.

Utökning bemyndigades 2024 med utökad ekonomi och omfattar anskaffning samt återanskaffning artilleri- och granatkastarammunition för ökad lagernivå. Denna investering möjliggör produktion över längre tid och därigenom samarbete inom ramen för EU ASAP *Work Programme*. Investeringen slutredovisas därmed 2036 istället för 2033.

Resultatredovisning

En utökning bemyndigades i juni månad.

Flertalet beställningar genomfördes under 2024, och ett flertal beställningar är planerade att genomföras under 2025.

Leverans av tändpatroner har skett under 2024. Leveranser av laddningar samt tändrör bedöms till 2025, och leverans av granater bedöms till 2025/2026.

Avvikelse och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Eldhandvapensystem

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar vapen, sikte, underhållssystem och systemmateriel (utbildningssystem, dokumentation, simulatorer, reservmateriel, fordonhållare etc.). Ingående vapen är personligt eldhandvapen, skarpskyttegevär, kulspruta, granatvapen, materieförstörelsvapen och prickskyttesystem. Investeringen slutredovisas 2032.

Utökning inom ramen för ekonomiskt tillskott beslutat i regeringsbeslut 13 april 2022 för anskaffning av ytterligare personliga eldhandvapen.

Utökning bemyndigades 2024 med utökad ekonomi och omfattar anskaffning av ny kulspruta och nytt granatvapen som ej inryms i tidigare bemyndigad investering. Investeringen slutredovisas 2034.

Resultatredovisning

En utökning bemyndigades i december månad. Utökningen avses beställas under 2025.

Under verksamhetsåret har leveranser av Automatkarbin påbörjats.

Avvikelse och konsekvenser

Förseningar av leveranser i projektet. Konsekvensen av detta blir att äldre vapen används bl a vid värnpliktsutbildning och därmed finns risk för en lägre funktionssäkerhet, samt att uppfyllnad i krigsförband försenas.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Planerat införande av prickskyttevapen vid förband 2024 försenas med minst ett år. Planerat införande av sensorer försenas med två år.

Leveranser av skarpskyttegevär till Försvarsmaktens kommer att försenas med minst ett år.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Statshöjning granatgevär

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar anskaffning av ett nytt granatgevärssystem för hela Försvarsmakten, med ny spränggranat, ny pansarspränggranat, riktmedel/optik och ett datoriserat utbildningssystem. Investeringen slutredovisas 2026.

Utökning inom ramen för ekonomiskt tillskott beslutat i regeringsbeslut 13 april 2022 för anskaffning av ytterligare ammunition, inklusive övningsammunition.

Resultatredovisning

Leverans av huvuddelen av nya granatgevär har genomförts under året, tillika leverans av del av ammunitionen. Leverans av simulatorvapnet har slutförts.

Avvikelse och konsekvenser

Anskaffning av ammunition har senarelagts med mer än ett år framåt av leverantör.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Förseningar hos leverantören har skjutit driftsättning från tidigare plan, ny bedömning är att den påbörjas första kvartalet 2025.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Korrigeringar i det nuvarande uppdraget.

Ammunition - finkaliber

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar omsättning av upp mot 60 olika ammunitionsslag, exempelvis 7,62 mm, 12,7 mm, spårljus, olika varianter av spränggranater och handgranater samt maskeringsmateriel för övning. Prioritering sker löpande utifrån behov.

Utökning bemyndigades 2024 med utökad ekonomi och omfattar anskaffning av ytterligare ammunition och vapenmateriel samt återanskaffning av ammunition som ingått i stödpaket till Ukraina. Investeringen slutredovisas därmed 2030 istället för 2028.

Resultatredovisning

En utökning bemyndigades i juni 2024.

Leveranser enligt plan. Utökningen av uppdraget kommer att beställas under 2025.

Avvikelse och konsekvenser

Utebliven krutleverans har medfört att vissa leveranser försenas.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Tillverkaren tidigarelägger leverans av annan typ av ammunition.

Utöka ammunition

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar anskaffning för lageruppbyggnad av ett antal olika ammunitionsslag, bland annat finkalibrig ammunition och pansarvärnsammunition. Investeringen slutredovisas 2035.

Resultatredovisning

Investering är planerad att beställas 2025.

Avvikelse och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Stridsfordons- och stridsvagnssystem

Definition av materielinvesteringen

Denna materielinvestering ersätter och inkluderar de två tidigare materielinvesteringarna Uppgradering av stridsvagn 122 och Uppgradering av stridsfordon 90 samt ett utökat antal åtgärder. Materielinvesteringens innehåll utökas med uppgradering av resterande stridsvagn 122 och stridsfordon 90 så att samtliga fordon erhåller möjlighet att montera ett nytt ledningssystem och livstidsförlängande åtgärder. Utökningen innehåller även en kompletteringsanskaffning av granatkastarpansarbandvagnar 90 och en anskaffning av funktionspansarbandvagnar samt modifiering av stridsvagn 122 och stridsfordon 90.

Under 2017 bemyndigades en ekonomisk utökning för utökat antal stridsfordon, stridsvagnar och bärgningsbandvagnar.

Under 2020 bemyndigades en ekonomisk utökning för ytterligare utökat antal stridsfordon, stridsvagnar och bärgningsbandvagnar.

Under 2022 bemyndigades en ekonomisk utökning för anskaffning av ytterligare 16 granatkastarpansarbandvagnar 90.

Under 2024 bemyndigades ett tillägg omfattande statushöjande åtgärder på strf 90-systemet samt utökning av REMO strv 122. Åtgärderna syftar till att återta ett tidigare eftersatt vidmakthållande och hantering av nödvändiga uppgraderingar för att säkerställa en hög materiell tillgänglighet hos stridsfordon och stridsvagnar bortom 2030 och minst intill 2045-50. Investeringen berör primärt arméns mekaniserade bataljoner och brigader.

Tillägget omfattar följande åtgärder:

- utökad anskaffning av pågående RENO strf 90 omfattande obsoleta⁹ komponenter syftande till ökad tillgänglighet inklusive vapenstationer och funktionsfordon.
- ytterligare investering i stridsfordon 90 för att hantera obsolescens och statushöjande åtgärder i syfte att öka tillgängligheten minst intill 2035.
- utökning av REMO strv 122 inom planerat uppdrag. Syftet är att genomföra REMO på 66 vagnar, utöver tidigare beslutat 44 vagnar. Detta medför att hela stridsvagnsflottan, som efter donation till Ukraina, består av 110 vagnar när samma status. REMO omfattar nödvändig uppgradering av system för verkan och skydd. Samtidigt omhändertas tidigare eftersatt underhåll samt ersättning av obsoleta delar.

Investeringen slutredovisas därmed 2034 istället för 2032.

Resultatredovisning

En utökning bemyndigades i oktober månad.

Materielinvesteringen innefattar integration av Ledningssystem Mark samt leverans av funktionspansarbandvagnar. Under året har 15 Granatkastarpansarbandvagn 90D1 (Grkpbv 90D1) och tolv Granatkastarpansarbandvagn 90D2 (Grkpbv 90 D2) levererats samt en Driftstödspansarbandvagn 90 (Dspbv 90) och tre Pionjärpansarbandvagn 90.(Pipbv 90)

Avvikelse och konsekvenser

REMO 90 kommer inte beställas utan har överförts till RENO 90 för att istället medge beställning av funktionspansarbandvagnar. Vapenstation 90 har inte levererats som planerat med anledning av problem hos industrin. Detta innebär kravunderskridande på funktionspansarbandvagnarna Driftstödspansarbandvagn 90 och Pionjärpansarbandvagn 90.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

FMV omförhandlar uppdraget med anledning av uteblivna leveranser av vapenstationer.

Anskaffning stridsvagn 123

Definition av materielinvesteringen

Investeringen är en sammanslagning av två objektsredovisningar.

Namn i objektsredovisning: Ersättningsanskaffning Stridsvagnar

Materielinvesteringen omfattar anskaffning av 24 Stridsvagn 123B till ett kompani. Investeringen omfattar komplett system innefattande systemmateriel, utbildningsmateriel och erforderlig utbildning av personal. Kostnader för integration av integrationsprodukter ingår, där materielen levereras som GFE från annat materielområde, t.ex. LSS MARK.

Namn i objektsredovisning: Kompletteringsanskaffning stridsvagnar

Materielinvesteringen innefattar anskaffning av stridsvagnar till ett stridsvagnskompani inklusive systemmateriel. Investeringen medger tillväxt med ett kompani stridsvagnar. Vagnarna skall integreras i en pansarbataljon med dess ledningsstödsystem, underhållsresurser, reparationsresurser och övriga fordon/system. Stridsvagnarna avses vara kompatibla med existerande stridsvagnsflotta och med existerande ammunitionsportfölj.

Investeringen slutredovisas 2030.

En utökning till 44 stridsvagnar bemyndigades i december 2024.

Resultatredovisning

Ny investering som bemyndigades i oktober månad. Förändrat antal stridsvagnar bemyndigades i december månad.

Uppdraget beställdes under fjärde kvartalet 2024.

⁹ Med obsoleta avses i denna text komponenter som har utgått ur produktion eller ej längre tillgängliga för försäljning.

Avvikelser och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Ersättningssanskaffning Stridsfordon

Definition av materielinvesteringen

Namn i objektsredovisning: Ersättningssanskaffning Stridsfordon 90

Denna materielinvestering omfattar anskaffning av Stridsfordon 9035 som ersättning för de stridsfordon 90 som Försvarmakten som gåva överlätit till Ukraina. Investeringen omfattar kompletta system inkluderande systemmateriel, utbildningsmateriel och utbildning av personal. Integrationskostnader av materiel som anskaffas inom andra materielområden, till exempel ledningsstödsystem, ingår också i denna investering.

Utökning bemyndigades 2024 med utökad ekonomi. Försvarmakten har tidigare beställt ersättningssanskaffning av 50 stridsfordon 9035 som ett återtagande av donerad materiel till Ukraina. Investeringen slutredovisas därmed 2034 istället för 2027.

Resultatredovisning

En utökning bemyndigades i juni månad.

Uppdraget är beställt och har planerad leverans av 50 Stridsfordon 9035 i perioden 2026-2029. I och med detta kan slutredovisningen komma att tidigareläggas. Investeringen innehåller inga leveranser till Försvarmakten under 2024.

Avvikelser och konsekvenser

Eventuellt kan slutredovisningen tidigareläggas då leveranserna planeras ske 2026-2029.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Nyanskaffa stridsfordon 90

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen avser anskaffning av ett stridsfordonssystem innefattande 50 stridsfordon, systemmateriel, utbildningssystem, samt integration av lednings- och underhållssystem. Det kan bli aktuellt med andra integrerade system såsom pansarvärnsrobot och passivt/aktivt skyddssystem. Anskaffning av ammunition sker i annat uppdrag. Investeringen slutredovisas 2031.

Resultatredovisning

Ny investering som bemyndigades i december månad. Investeringen avses beställas under 2025.

Avvikelser och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Renovera Pansarterrängbil 202/203

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar utbyte av obsoleta komponenter samt uppgradering av vissa sambands- och ledningsfunktioner på 20 patgb 202 och 148 patgb 203. Detta innebär en livstidsförlängning av systemet med minst 15 år. Förutom livstidsförlängning skall systemets konfiguration likställas.

Ny ekonomisk ram beslutad i regeringsbeslut 21 december 2023 då ursprunglig hemställan innehöll felaktigt ekonomiskt underlag. Slutredovisning ändrad till 2026 istället för 2027.

Resultatredovisning

Leverantörskontrakt, inklusive RENO-åtgärder på fordonen, förhandlades i förberedandefasen av uppdraget RENO Pansarterrängbil 22-26. Offert- och kontraktredovisning för Försvarmakten har genomförts av FMV. Uppdraget beställdes i januari 2022.

Under 2022 togs tre prototyper fram. Dessa skulle sedan ligga till grund för serieproduktionen. Serieproduktionen påbörjades 2023. Totalt har 63 fordon genomgått RENO och är åter i Sverige, varav 50 fordon under 2024.

Avvikelse och konsekvenser

RENO Pansarterrängbil 203 påverkas av förseningar och kvalitetsproblem. En stor andel av fordonen underkänns vid leveranskontroll och måste ombesiktigas, vilket innebär förlängd produktionstid. Brister i kvalitetsuppföljning under produktionen medför garantiåtgärder på fordonen efter ankomst till Sverige. Tillverkaren har till del ändrat designen på RENO-fordonet efter hand, vilket påverkar fordonen som varit genom fabriken i ett tidigt skede. Dessa måste genomföra retroåtgärder efter leverans vilket i sin tur påverkar tillgängligheten för förbanden.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Uppföljning av förseningar och kvalitetsproblem pågår löpande och leverantören har gått över till skiftarbete, vilket borde innebära att nuvarande försening arbetas in och uppdraget uppnår planerade leveranstidpunkter.

Ny Pansarterrängbil

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar anskaffning av ny pansarterrängbil, integration av sambands- och ledningssystem anpassad till vilken roll och funktionalitet som ska uppfyllas samt materiel för signaturanpassning och tekniker. En del av materielinvesteringen avser splitterskyddat hjulgående enhetsfordon till lokalförsvarskyttebataljonerna (lfskbat). Investeringen slutredovisas 2034.

Resultatredovisning

En hemställan till regeringen under 2024 om utökning med 74 fordon för utökad förmåga i infanteribrigaden blev inte bemyndigad detta år.

Anskaffningen ingår i ett internationellt samarbete, CAVS (Common Armoured Vehicle System), tillsammans med Finland, Lettland, Estland och Tyskland. CAVS har PATRIA som vald leverantör.

Under 2025 beräknas de första seriefordonen levereras till Sverige.

Under 2026 planeras leveranser till motoriserade bataljoner vid Livgardet/IB 1, Artilleribataljonerna vid A 8 samt luftvärnsbataljonerna vid Lv 6.

Avvikelse och konsekvenser

Anskaffningsprojekt pansarterrängbil 300 ligger cirka tre månader efter plan. Detta är till del samma problematik som RENO Pansarterrängbil 203 då det är samma systemleverantör.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Uppföljning av förseningar och kvalitetsproblem pågår löpande.

Pansarvärnsutrustning

Definition av materielinvesteringen

Denna materielinvestering ersätter den tidigare materielinvesteringen Pansarvärnsförmåga motoriserad skyttebataljon. Materielinvesteringen omfattar skjutande system, robotar, utbildning och underhållsmateriel för pansarvärnsrobotplutoner. Investeringen slutredovisas 2032.

Utökning inom ramen för ekonomiskt tillskott beslutades i regeringsbeslut 13 april 2022 för anskaffning av ytterligare pansarvärnsvapen för ökad uthållighet.

Resultatredovisning

Investeringen fortskrider enligt plan.

Avvikelse och konsekvenser

Risk för försening har framkommit i hanteringen av upptäckta avvikelser i prestanda för systemet. Diskussion med berörda parter pågår.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

I nuläget pågår prov och försök för att verifiera systemkraven i samarbete med berörda parter.

Systemmateriel stridsfordon

Definition av materielinvesteringen

Namn i objektsredovisning: Stridsvagn 122 system

Denna materielinvestering ersätter och inkluderar den tidigare materielinvesteringen Ammunition stridsvagn samt ett utökat antal åtgärder. Materielinvesteringen omfattar systemmateriel för stridsfordon, stridsvagnar, pansarterrängbilar och pansarbandvagnar. Bl.a. stridsvagnsammunition, utbildningsmateriel, reservmateriel, verktyg och testutrustningar. Investeringen slutredovisas 2032.

Resultatredovisning

Systemmateriel anskaffas utifrån tilldelad ekonomi och leveranser sker löpande över tid inom uppdraget.

Avvikelse och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Ammunition stridsvagn och stridsfordon

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar ammunition till stridsvagn 122, stridsfordon 90 samt ytstridsfartyg med 40 mm automatkanon. Investeringen slutredovisas 2028.

Ny ekonomisk ram beslutad i regeringsbeslut 21 december 2023 för utökad anskaffning med ny slutredovisning 2035.

Resultatredovisning

En hemställan till regeringen under 2024 om utökad anskaffning av ammunition för stridsvagnar och stridsfordon blev inte bemyndigad detta år.

Uppdraget beställdes delvis under 2024 och ytterligare beställningar kommer att genomföras under 2025.

Leverans av 40 mm ammunition genomfördes som donation till Ukraina.

Ammunitionsbeställningar är planerade att genomföras under 2025 för ersättning av donerad 40 mm ammunition till Ukraina. En mindre mängd övnings- och rökammunition till Stridsvagn 122 och Stridsfordon 90 har beställts och levererades 2024.

Avvikelse och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Bandvagnar, snöskotrar och motorcyklar

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar anskaffning av skyddade bandvagnar för trupptransport, ledning- och samband, spaning, luftvärn, sjuktransporter samt förnödenhetstransporter samt renovering av befintliga bandvagnar. Därutöver ingår anskaffning av terränghjulingar ~~och snöskotrar~~ med släp ~~och kälkar~~ för lätta förband samt motorcyklar. Investeringen slutredovisas 2032.

Utökning inom ramen för ekonomiskt tillskott beslutat i regeringsbeslut 13 april 2022 för utökad anskaffning av splitterskyddade bandvagnar till lokalförsvarskyttebataljoner. Utökningen skedde i två separata bemyndiganden.

Snöskotrar ingår inte i denna investering utan i Lätta hjulfordon – Patrullbilar.

Utökning bemyndigades 2024 med utökad ekonomi och omfattar anskaffning av ytterligare bandvagnar. Anskaffningen avser splitterskyddade bandvagnar samt initial anskaffning av bandvagnar. Investeringen slutredovisas 2036.

Resultatredovisning

En utökning bemyndigades i december månad. Investeringen avses beställas under 2026.

Leverans av totalt 55 Bandvagn 410 i konfigurationerna Trupptransport, Logistik samt ledning har genomförts under året. Leveranserna har varit försenade med upp till sex månader och kompletterande åtgärder har behövt utföras efter leverans till förband.

Avvikelser och konsekvenser

Leveransförseningar och avvikelser vid leveranser gör att bandvagnarna kommer ut sent till utbildningsförbanden. Åtgärdande av restpunkter från leveransbesiktning innebär ökad belastning på verkstadsorganisationen.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Det fortsatta organisationsarbetet gör att vagnar lokaliseras på fler orter än enligt den inledande planeringen.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Lätta hjulfordon – Patrullbilar

Definition av materielinvesteringen

Denna materielinvestering ersätter och inkluderar den tidigare materielinvesteringen Terrängbil 14/15 samt ett utökad antal åtgärder. Materielinvesteringen omfattar anskaffning av snöskotrar med kälkar, lätta terränggående fordon för personal och materiel, lättare lastbärare samt funktionsbärare för t.ex. ledning- och samband. Investeringen slutredovisas 2032.

Snöskotrar och kälkar ingår i denna investering och inte i Bandvagnar, snöskotrar och motorcyklar.

Resultatredovisning

Under året har ett stort antal, ca 700, lätta hjulfordon beställts och leveranser sker löpande över tid inom uppdraget.

Avvikelser och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Tunga hjulfordon – Lastbilar

Definition av materielinvesteringen

Denna materielinvestering ersätter och inkluderar de två tidigare materielinvesteringarna Anskaffning lastbilar 15-17 och Anskaffning lastbilar 18-22 samt ett utökat antal åtgärder. Materielinvesteringen omfattar anskaffning av min- och splitterskyddade lastbilar, oskyddade terränglastbilar samt andra typer av lastbilar för att täcka delar av krigsorganisationens behov samt omsättning av äldre lastbilar. Därutöver ingår dragbilar, släp och hanteringsutrustning. Lastbilarna är i huvudsak lastbärare för t.ex. drivmedel, ammunition och livsmedel. Vissa är funktionsbärare för t.ex. ledning och samband. Investeringen slutredovisas 2032.

Utökning inom ramen för ekonomiskt tillskott beslutat i regeringsbeslut 13 april 2022 för utökad anskaffning av fordon, släp och truckar.

Resultatredovisning

Under året har ca 500 tunga hjulfordon levererats och på ett positivt sätt påverkat utbildningsförutsättningarna och bättrat på beredskapsförmågan. Fortsatta leveranser sker löpande över tid inom uppdraget.

Avvikelse och konsekvenser

Vissa påbyggnader är en trång sektor och gör att tillväxten på vissa områden försenas.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Insatsförmåga luftvärn (IF Lv)

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar anskaffning av eldenhet 98 och ledningscentral samt modifiering av befintlig underrättelseenhet 23, pulsspaningsradar 91 samt eldenhet 97. I materielinvesteringen ingår även uppgradering av luftvärnets måldatasystem.

Utökning av investeringens omfattning samt fördyringar har omhändertagits genom utökad ram och beslutats i två steg under 2015-2016.

Utökning inom ramen för ekonomiskt tillskott har beslutats i RBÄ 13 april 2022 för utökad rörlighet för luftvärnsförband. I och med utökningen så flyttas slutredovisningen till 2024 från ursprungligen 2016 respektive 2020.

Resultatredovisning

Under året har 16 serieproducerade bandvagnar uppgraderats och levererats med integrerat ledningssystem.

Avvikelse och konsekvenser

Problem finns fortsatt kvar med grund i tillgänglig radioutrustning. Detta får fortsatt taktiska konsekvenser vilka medför begränsningar i förbandets förmåga att lösa sin huvuduppgift.

Problem med nuvarande programvara har uppstått då planerad ny programvara försenats, dessa problem har både en teknisk dimension samt en it-säkerhetsdimension.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Försening av tänkt programvara innebär att äldre programvara kommer användas under längre tid än beräknat.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Planerad valideringsverksamhet har flyttats till andra kvartalet 2025 för att åtgärderna ska kunna genomföras. Det råder dock fortsatt hög risk för fortsatta förseningar.

Nytt brigadluftvärn

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen utgörs huvudsakligen av:

- Eldenheter
- Sensorer
- Samband och ledningssystem
- Luftvärnsrobotar
- Fordon
- Reservmateriel
- Underhållsutrustning
- Integration i luftförsvaret
- Skenmål
- Övnings- och träningsmateriel
- Operatörs-, instruktörs-, tekniker- och underhållsutbildning

Integration av nya materielobjekt sker mot befintliga system i Lvbat103/98, Lvkv 90, C2StriC och i brigaden främst avseende ledningssystem samt utbyte av måldata. Integration mot Nato kommer ske efter djupare analys och eventuella givna uppgifter. Anskaffningen slutredovisas 2032.

Resultatredovisning

Ny investering som bemyndigades i december månad. Investeringen beställdes det fjärde kvartalet 2024.

Avvikelse och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Anskaffning medelräckviddigt luftvärn

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar anskaffning av luftvärnssystem 103 (LVS 103, Patriot). I materielinvesteringen ingår också anskaffning, anpassning och integrering av nya och befintliga ledningssystem och sensorer, nya fordon samt signalskyddsmateriel. Anskaffningen slutredovisas 2025.

Utökning inom ramen för ekonomiskt tillskott beslutat i regeringsbeslut 13 april 2022 för anskaffning av fler robotar.

Resultatredovisning

Fas 1 inom uppdraget är i det närmaste avslutat, några mindre åtgärder återstår och beräknas vara klara sent det fjärde kvartalet 2024.

Fas 2 har drabbats av förseningar vilka lett till omförhandlingar mellan Försvarsmakten och FMV, dessa är i det närmaste slutförda och kommer resultera i att en del åtgärder överförs till uppdraget Luftvärnsbataljonens integrering i luftförsvaret.

Under 2024 har bland annat tre nya samt tre versionsuppdaterade ledningshytter levererats.

Avvikelse och konsekvenser

Projektet är försenat och ny beräknad tidpunkt för slutredovisning är 2026.

Förseningar i utveckling av ny programvara samt integration av befintlig materiel i ledningssystemenheter leder till begränsningar i funktionskedjor inom bataljonen och mot avnämare utanför bataljonen.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Planer för driftsättning fortgår, viss materiel har övergått i vidmakthåll och vissa leveranser återstår.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser
Inga.

Luftvärnsbataljonens integrering i luftförsvaret

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar åtgärder för samband och ledning inom luftvärnsbataljonen och integration mot luftförsvaret, anskaffning och integration av passiva sensorer samt anskaffning av reservmateriel. Anskaffningen slutredovisas 2031.

Resultatredovisning

Ny investering som avsågs beställas under 2024 men som bygger på att omförhandling av uppdraget Anskaffa MRLv slutförts, detta är dock inte klart i dagsläget.

Uppdraget planeras i dagsläget pågå till 2032.

Avvikelser och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Luftvärnsammunition medelräckviddig

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar anskaffning av kvalificerad luftvärnsammunition, Robot 103A (Patriot GEM-T MIM 104-E Missile Round) till Luftvärnssystem 103 (LvS 103, Patriot) via *NATO Support and Procurement Agency* (NSPA). Anskaffningen sker tillsammans med andra nationer inom ramen för NSPA SPC (*Support Partnership Committee*). Materielinvesteringen utgörs initialt av:

- Rb 103 A
- Reservdelar
- Testutrustning

Anskaffningen slutredovisas 2036.

Resultatredovisning

Ny investering som bemyndigades i juni månad.

Förutsättningarna för avtalet med leverantören pågår, i och med det tidiga skedet är det svårt att förutsäga hur leveransplan och slutredovisning kommer se ut.

Avvikelser och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Nytt buret luftvärnssystem

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar soldatburet system som består av robot och sikte, system för utbildning och träning samt Demonstrator luftvärn som utgörs av sensor, verkansdel och stridsledningsenhet. Anskaffningen slutredovisas 2029.

Resultatredovisning

Förutsättningarna för avtalet med leverantören pågår, i och med det tidiga skedet är det svårt att förutsäga hur leveransplan kommer se ut.

Avvikelser och konsekvenser

Kostnaden per enhet har ökat i förhållande till vad som bedömdes initialt.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Försvarsmakten balanserar kostnadsökningen genom ramneutral ombalansering.

Brobandvagn (steg 1 och 2)

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar anskaffning av sex brobandvagnar (tre brobandvagnar i två steg) inklusive broar samt transport- och hanteringssystem. Materielinvesteringen är planerat att avslutas 2021.

Resultatredovisning

Uppdraget är levererat. Slutredovisningen är planerad för 2025.

Avvikelser och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Flytbro

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen avser anskaffning av amfibiebrossystem för brigads rörlighet över vattendrag och komplettering samt renovering av dagens Däcksbro 300. Dessa är främst avsedda för divisionsnivån.

Utökning bemyndigades juni 2024 med utökad ekonomi och omfattar anskaffning av ytterligare amfibiebrossystem. Investeringen slutredovisas därmed 2034 istället för 2033.

Utökning bemyndigades oktober 2024 med utökad ekonomi och omfattar anskaffning av ytterligare amfibiebrossystem 400 till brigad.

Resultatredovisning

En utökning bemyndigades i juni månad och ytterligare en utökning i oktober månad. Dessa beställdes under året. Leverans är planerad till andra kvartalet 2025.

Leverans av Däcksbro 300 är slutförd och arbete med integration i förband pågår.

Avvikelser och konsekvenser

Systemen kommer att levereras till Försvarsmakten tidigare än planerat.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Fältarbetsmaskiner

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen avser omsättning och nyanskaffning av:

- Standardhjulastare i olika storlekar, inklusive redskap, för omsättning och till nya/tillväxande förband.
- Grävlastare, för omsättning i ingenjör-, logistik-, lednings- och hemvärnsförband.
- Bandschaktare, för omsättning i ingenjörförband.

Investeringen slutredovisas 2031.

Resultatredovisning

Under året har ca 30 motorredskap levererats, som ett första steg. Ytterligare leveranser kommer att ske fortlöpande. Arbeta med kravställning för fler ingående delsystem har påbörjats och kommer att fortsätta under 2025.

Arbetet fortgår och sker enligt plan.

Avvikelse och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Maskeringsmateriel

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar anskaffning av:

- Generell maskeringsmateriel, primärt i form av moderna maskeringsnät, för omsättning på grund av slitage och teknikutveckling men också för tilläggsanskaffning för att täcka behovet inkluderat nya förband.
- Maskeringsmateriel för såväl barmarks- som snöförhållanden (till viss del även internationella operationer)
- Anskaffning av materiel för att vid mobilisering kunna ge uttagna fordon ett lämpligt ytskikt (till exempel färg eller folie)
- Övningsmateriel för att inte i fredstid röja den exakta signaturen på den skarpa maskeringsmaterielen. Övningsmaterielen ska medge såväl rätt praktisk hantering vid maskeringsarbeten som dubbelsidig övning med simulatorer utan att utfallet av vapeninsatser förvanskas.
- Objektbunden maskering för specifika fordonssystem eller andra materielslag.
- Generella och objektsspecifika skenmål.

Investeringen slutredovisas 2030.

Utökning bemyndigades 2024 med utökad ekonomi och omfattar fortsatt anskaffning av signaturanpassningsmateriel. Investeringen slutredovisas 2036.

Resultatredovisning

En utökning bemyndigades i december månad. Beställning är genomförd och leveranser är planerade till 2025.

Avvikelse och konsekvenser

Övningsmateriel för att inte i fredstid röja den exakta signaturen på den skarpa maskeringsmaterielen kommer inte att anskaffas. Detta beror på en kombination av kostnadsskäl och produktionskapacitet vid industrin.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Då övningsmateriel inte anskaffas kommer äldre maskeringsmateriel användas som substitut i första hand.

Nya minvapen

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar anskaffning av:

- Fordonsburet minkastarsystem för snabb utläggning av fordonsminor.
- Ny stridsvagnsmina med en sid- eller taksående verkansattityd
- Ny modern mintändare till befintliga stridsvagnsminor.

Investeringen slutredovisas 2032.

Resultatredovisning

Förberedande arbete kopplat till framför allt befintliga system på marknaden har genomförts under 2024. Detta kommer att ligga till grund för kommande målsättningsarbete.

Arbete med målsättningsdokument för fordonsburet minkastarsystem inleddes det fjärde kvartalet 2024 och färdigställs under 2025. Målsättningsarbete för övriga delar påbörjas under 2025. Tester för anskaffning av materiel har genomförts under året. I dagsläget finns ingen klar prognos när investeringen kommer att beställas.

Avvikelser och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Fältarbetsammunition

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar anskaffning av:

- Generell fältarbetsammunition, primärt i form av sprängmedel,
- Modernisering av befintligt bestånd av hamnminor,
- Anskaffning av främst specialladdningar men även minor,
- Nyanskaffning och modernisering av satser för förstöring av infrastruktur och objekt.

Investeringen slutredovisas 2030.

Resultatredovisning

Plan för återanskaffning inom tilldelad ram är gjord, men ej verkställd. Trång sektor är produktionskapacitet vid industrin och leveranser kommer att behöva göras under flera år. Arbete med ramavtal vid industrin pågår för att underlätta kommande beställningar. Beställningar planeras för 2025 och kommer sedan att fortsätta löpande.

Modernisering av hamnminor hanteras av Marinen.

Avvikelser och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Minbrytningssystem

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar anskaffning av ytminbrytningsplog avsedd för fältarbetsförband och andra funktionsförband. Investeringen slutredovisas 2031.

Resultatredovisning

Arbete med målsättningsdokument påbörjas under 2025.

Avvikelser och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Taktisk UAV

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar anskaffning av taktisk *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) för brigad- och divisionsnivå för att komplettera och ersätta nuvarande system. Innehåller luftfarkoster, markkontrollstation, underrättelseenhet samt start- och landningssystem. Investeringen slutredovisas 2029.

Resultatredovisning

Uppdraget initierades tredje kvartalet 2024. Beställning planerad till första kvartalet 2025 i samanskaffning med Finland. Delleverans av farkoster beräknad tidigast andra halvan av 2025. Fordonssystem planeras beställas under 2025. Underlag för beställning av fjärrdataterminaler 2025.

Avvikelser och konsekvenser

Bemyndigande löpte ut 31 december 2023. Om bemyndigandet försenas, kan beställning inte läggas vilket riskerar att projektet påverkas med försenade leveranser som konsekvens.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Systemet dellevereras i syfte att påskynda flygning med farkoster. Detta ger möjlighet att snabbare kunna utbilda operatörer och tekniker samt leder till en tidigarelagd operativ förmåga, om än begränsad sådan. När systemet är delvis operativt inleds avveckling av TUAV03.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Demonstrator UCAV

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen avser inledande konceptarbete och omfattar anskaffning av på marknaden tillgängliga beväpnade obemannade flygande system, *Unmanned Combat Aerial Vehicle* (UCAV). Dessa ska ingå i materielutveckling och demonstratorverksamhet i syfte att öka kunskapen om beväpnade obemannade flygande system för taktikanpassning och kravställning mot en framtida anskaffning. Konceptanskaffningen slutredovisas 2026.

Resultatredovisning

System har levererats under 2024. Skarpskjutning har genomförts och kommer fortsatt att genomföras under 2025. Under 2025 kommer en analys att göras och beredning av fortsatt verksamhet inför 2026 och framåt.

Avvikelser och konsekvenser

Kompletterande anskaffningar är försenade.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

När anskaffning av patrullrobotsystem verkställs kommer dessa att ha högre kostnader för vidmakthållande än RPAS-system då de behöver speciell infrastruktur och regelbunden tillsyn

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Markstridssensorer

Definition av materielinvesteringen

Denna materielinvestering ersätter och inkluderar den tidigare materielinvesteringen Mörkerstridsutrustning samt ett utökat antal åtgärder. Materielinvesteringen *Anskaffning av mörkerstridsutrustning* omfattar termiska sikten, som gör det möjligt för soldater att observera och verka i olika ljusförhållanden samt bl.a. bildförstärkare, laseravståndsinstrument, IRV-observationsutrustning, Taktiskt Modulärt Marksensorsystem (TMM) och märkutrustning för identifiering. Investeringen slutredovisas 2032.

Utökning inom ramen för ekonomiskt tillskott beslutat i RBÄ 13 april 2022 för ökad anskaffning av mörkerutrustning till hemvärdet.

Resultatredovisning

Under 2024 har leveranser av märkutrustning för soldat har påbörjats och avses slutföras under 2025. Utrustning för kriminalteknisk undersökning har levererats. Leverans av IR-sikte 22 pågår. Reservdelar och delsystem för taktiskt modulärt marksensorsystem har slutförts.

Bildförstärkare med underhållsutrustning har levererats och är ett pågående projekt. Mer bildförstärkare är på gång in i organisationen.

RMT-avtal (Reservmaterieförsörjning, Materielunderhåll & Tekniskt systemstöd) har genomförts för Taktiskt Modulärt Marksensorsystem (TMM) och avser sjuårigt underhåll.

Avvikelse och konsekvenser

Överlämning av IR-sikten och bildförstärkare från FMV till Försvarsmakten har genomförts under första kvartalet 2024.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

RMT-avtal avseende TMM har slutförts under året. Avtalet löper under sju år.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Åtgärder har vidtagits för att hantera viss leveransförsening avseende Märkutrustning soldat.

Counter UAS armé

Definition av materielinvesteringen

Materielobjekt C-UAS omfattar utveckling, anskaffning och vidmakthållande av initial förmåga att bekämpa små obemannade flygande farkoster (C-sUAS). Initialt sker anskaffning av förmåga att hitta och störa C-sUAS samordnat med övriga Försvarsmakten, anskaffning av demonstratorer och uppstart av systemmålsättningsarbete. Därefter anskaffas sensorer för att skapa möjlighet att hitta och anvisa C-sUAS till befintliga vapenstationer och stridsfordon. Slutligen anskaffas anpassade verkanssystem med egen sensor och hög rörlighet främst till förband som ej har stridsfordon.

Materielinvesteringen utgörs av:

- Burna sensorer och störsystem
- Fordonsburna sensorer
- Vapensystem med kinetisk och elektromagnetisk verkan
- Samband och ledningssystem
- Skenmål
- Reservmaterial
- Övnings och träningssystem med simulatorer
- Operatörs-, instruktörs-, tekniker- och underhållsutbildning

Investeringen slutredovisas 2036.

Resultatredovisning

Ny investering som bemyndigades i december månad. Investeringen beställdes det fjärde kvartalet 2024.

Avvikelse och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Träning och simuleringssystem

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar REMO av BT 46 samt BTS, med möjlighet till visst tekniksprång avseende främst samband och positionsutrustning genom att växla från radiosamband till exempelvis 5G-nät. Detta skifte ger billigare sambandsmateriel samt ökad bandbredd vilket är en förutsättning för att kunna simulera Rb 58, U-CAV, RPAS, patrullrobotar m.m. Investeringen slutredovisas 2036.

Resultatredovisning

Ny investering som bemyndigades i december månad. Investeringen avses beställas under 2025.

Införande av 25 virtuella träningsanläggningar är pågående, främst för träning med GRG18, men andra vapensystem kan komma tillföras.

Omsättning av BT planeras till 2030. Omsättning av Ledningsträningsanläggning i Skövde beräknas omsättas tidigast 2028 i anslutning till bygge av nya träningslokaler.

Avvikelser och konsekvenser

Införande av internationellt träningsnätverk med syfte att sammankoppla StrisimPC och ledningsträningsystem är kraftigt försenat, vilket minskar träningseffekten för främst ledningsträning.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Åtgärder för att omhänderta avvikelser pågår internt inom Försvarmakten.

CBRN-utrustning

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar fortsatt nyanskaffning av personlig CBRN-skyddsutrustning och förbandsgemensam materiel för indikering och identifiering av stridsmedel och strålning samt saneringssystem. Utöver detta ingår anskaffning av CBRN-fordon. Investeringen slutredovisas 2032.

Utökning inom ramen för ekonomiskt tillskott beslutat i RBÄ 13 april 2022 för ökad anskaffning av CBRN-indikeringsfordon och generell CBRN-materiel.

Resultatredovisning

Det har levererats ytterligare 104 indikeringsinstrument AP4C. Tillhörande fyra vätgasgeneratorer för användning på CBRN-banor för daglig tillsyn. Det har även levererats 100 avancerade andningsskydd med 50 tuber för att kunna användas i syrefattig miljö. 20 000 skyddsmask 90 med CE-märkning har oavkortat gått som stöd till Ukraina.

Avvikelser och konsekvenser

Skyddsmasker kommer behöva ersättas under 2025 med anledning av stöd till Ukraina. Lätta saneringssystem kommer levereras till Försvarmakten andra kvartalet 2025 på grund av leveransproblem från industrin. Förserie CBRN-indikeringsfordon har blivit fördröjt med anledning av leveransproblem från industrin. I dagsläget är prognosen att ett fordon kommer finnas tillgängligt till öppnandet av inomhusträningsanläggningen i början av 2025. Utbildningssystem inom skydd mot kärnvapen kommer att levereras 2025.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Ledningsförmåga mark

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar omsättning och anskaffning av ledningsstödsystem i form av gemensamt taktiskt radiosystem (GTRS), stridsledning bataljon (SLB) samt kommunikationsnod. Investeringen slutredovisas 2022.

Resultatredovisning

Det har inte skett några leveranser under 2024.

Avvikelser och konsekvenser

Förseningar hos leverantör medför att uppdraget ännu inte är slutlevererat. Kvar att leverera är 462 RA 571, 317 RA 571M och 20 RA 572T.

Materieltillförseln är dock tillräcklig för att inte påverka införandet av LSS MARK på förband ännu.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Dialog mellan Försvarmakten, FMV och industrin med efterföljande omplanering för att minimera konsekvenser av leveransavvikelser.

Anpassning telekom ledningsplats (slutredovisning)

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen avser investeringar med syftet att föregå Ledningsstödsystem Mark. Slutredovisning under 2021.

Resultatredovisning

Investeringen är slutlevererad och alla fakturor betalda sedan 2023.

Avvikelse och konsekvenser

Investeringen avslutades två år senare än planerat.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Ledningsstödsystem Mark steg 1

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen avser omsättning av äldre ledningsplattformar och omfattar radiolänkfordon, ledningsfordon, ledningsutrustning, ledningsutrymmen och grupperingsmateriel.

Investeringen avser behov inom ramen för två brigader och en stridsgrupp. Strävan är att anskaffa ledningsplattformar som redan finns i Försvarsmakten i syfte att minimera livscykelkostnaderna. Investeringen slutredovisas 2026.

Resultatredovisning

Två pansarbataljoner har kompletterats med LSS Mark installerat i ytterligare plattformar. Ett brigadledningskompani, ett ingenjörskompani, ett logistikkompani och ett artillerikompani har installerats med LSS Mark. Funktionsledning för indirekt eld har införts i begränsat hemlig miljö inom LSS Mark. LSS Mark 2.1 har levererats med funktionalitet för brigad. Det har levererats 37 Bv 410 Ledning och 34 Bv 410 Logistik under året.

Avvikelse och konsekvenser

Materiel är anskaffad och installerad men inte överlämnad till Försvarsmakten. Konsekvensen är att krigsförband är installerade med ej överlämnad materiel vilket försvårar vidmakthållande av systemet.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Ny införandeplan togs fram 2023, vilken innebär att en brigad planeras vara klar i början av 2026 och ytterligare en brigad samt initial anskaffning till divisionsledning planeras vara klar i början av 2028.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

En ny inriktning för LSS Mark som omhändertar behov skapade av Sveriges Natomedlemskap är framtagen. Åtgärder från den nya inriktningen implementeras från 2025 och framåt.

Ledningsstödsystem Mark steg 2

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omhändertar utökad behov av ledningsstödsystem och ledningsplattformar avseende arméns utveckling mot fyra brigader, en stridsgrupp samt en divisionsledningsbataljon. Materielinvesteringen omfattar;

- Ersättning av arméförbandens och vissa övriga förbands äldre radiosystem
- Slutförande av omsättning av äldre ledningsplattformar
- Hantering av funktionstillväxt och vidareutveckling mot uppställda mål
- Anskaffning av ledningsstödsystem och ledningsplattformar för att kunna organisera förband enligt ovan
- Omsättning av delar av Hemvärnets äldre radiosystem.

Det marktaktiska sambandet utgörs av taktiska radiosystem, mobila transmissionsnät, fälttelefoni samt anslutningar till Försvarets Telenät och det allmänna telenätet. Investeringen slutredovisas 2033.

Resultatredovisning

En hemställan till regeringen under 2024 om utökad omfattning av materielinvesteringen blev inte bemyndigad detta år. Uppdraget är beställt.

Avvikelse och konsekvenser

Materiel är anskaffad och installerad men inte överlämnad till Försvaretsmakten. Konsekvensen är att krigsförband är installerade med ej överlämnad materiel vilket försvårar vidmakthållande av systemet.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Ständiga dialoger med berörda parter har pågått och pågår fortsatt.

Marinmateriel

Åtgärder korvett Visby (slutredovisning)

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar modifiering av korvett typ Visby avseende viss skeppsteknisk materiel samt återanskaffning av reservdelar och utbytesenheter. Åtgärderna påbörjades 2018 och genomförs fortlöpande i samband med ordinarie översyn. Projektet avslutas 2022.

Resultatredovisning

Samtliga fartyg har levererats och samtliga beställda åtgärder är avslutade.

Avvikelse och konsekvenser

Leveransdatum flyttades vid ett antal tillfällen framåt i tiden mot ursprunglig plan och avslutades två år senare än planerat. Totalkostnaden för materielinvesteringen blev lägre än planerat.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Halvtidsmodifiering Kv Visby och HTM Kv Visby - anskaffa Long Lead Items

Definition av materielinvesteringen

Består av två separata bemyndiganden som redovisas tillsammans då det är en gemensam beställning.

HTM Kv Visby - anskaffa Long Lead Items

Materielinvesteringen avser anskaffning av materiel med lång leveranstid för integration ombord på fartygen vid halvtidsmodifiering av korvett Visby (HTM Kv VBY). Då denna materiel har lång leveranstid krävs en tidig beställning hos leverantör för att möjliggöra installation ombord på fartygen i enlighet med planerad varvsläggning. Detta avser systemarbete och inledande materielleveranser avseende luftvärnsrobotar, undervattenssensornsystem, telekrigssystem och stridsledningssystem. Investeringen slutredovisas 2025.

Halvtidsmodifiering Kv Visby

Namn i objektsredovisning: HTM Kv Visby.

Materielinvestering Halvtidsmodernisering Visby (HTM Kv Visby) omfattar omsättning av väsentliga delsystem som har uppnått sin tekniska livslängd samt tillförsel av luftvärnsrobotsystem för att säkerställa förmåga till skydd mot inkommande robothot. Åtgärder som planeras utgörs av omsättning av ledningsstödsystem, sensorsystem och vapensystem. Ny sjömålsrobot och torped integreras vid halvtidsmodifieringen. Materielinvesteringen omfattar fem fartyg av Visbyklass. Investeringen slutredovisas 2030.

Resultatredovisning

HTM Kv Visby - anskaffa Long Lead Items

Förberedelse för anskaffning har till del genomförts under året inom uppdraget PDF HTM VBY. Beställningen bestod i att fullfölja PDF HTM VBY. Ekonomi för uppdraget HTM Kv VBY - LLI överförts till HTM Kv Visby.

Halvtidsmodifiering Kv Visby

FMV genomförde första delen av HTM åtgärderna. Inga leveranser till Försvarsmakten har ännu genomförts.

Avvikelse och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Halvtidsmodifiering av korvett typ Gävle (slutredovisning)

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar halvtidsmodernisering av två korvetter typ Göteborg. Efter halvtidsmodifieringen benämns fartygsklassen som korvett typ Gävle, vilken består av fartygen HMS Sundsvall och HMS Gävle. Investeringen slutredovisas 2021.

Resultatredovisning

HMS Gävle och HMS Sundsvall är överlämnade och kravställd förmåga är uppnådd. Kostnaden för materielinvesteringen ökade inte, endast FMV interna kostnader ökade något.

Avvikelse och konsekvenser

Leveransen försenades två år utifrån ursprunglig plan. Vissa kvarstående tekniska restpunkter finns som hanteras genom vidmakthållande.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Restpunkter hanteras inom pågående vidmakthållande uppdrag.

LTF Minröjningsfartyg typ Koster

Definition av materielinvesteringen

Namn i objektsredovisning: MRÖJ FTG Typ KSR LTF

Denna materielinvestering ersätter och inkluderar den tidigare materielinvesteringen Livstidsförlängning Koster samt ett utökat antal åtgärder. Materielinvesteringen omfattar livstidsförlängning av fem fartyg typ Koster inom vapen-, sensor- och skeppssystem. Därutöver anskaffas en ny autonom undervattensfarkost som ersättare till ROV-S. Investeringen slutredovisas 2029.

Ny ekonomisk ram beslutades i regeringsbeslut i december 2023 och omfattar tillkommande ekonomi för att finansiera fastställd kravbild avseende livstidsförlängning Koster.

Resultatredovisning

Första fartyget har genomfört modifieringar under året. Bemyndigandet har utökad ram med slutleverans 2029 i enlighet med Regeringsbeslut 21 december 2023. Investeringen med utökat bemyndigande är beställd.

Avvikelse och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Utveckling röjdykfartyg av Spårö-klass

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen avser halvtidsmodifiering av röjdykarfartyg av Spåröklass innebärande omsättning av för fartygstypen väsentliga sensorsystem och skeppstekniska system som har uppnått teknisk livslängd. Åtgärderna omfattar magnetminskydd, omsättning av navigationsradar, navigationssystem, autopilot samt omsättning av ledningsstödsystem, minvarningssonar, *side-scan* sonar och undervattenspositionering. Materielinvesteringen omfattar vidare omsättning av däckskranar, dykmateriel och förplägnadsutrustning. Investeringen slutredovisas 2026.

Resultatredovisning

HMS Spårö överlämnades till Försvarmakten under 2024 med restpunkter. Ledningssysteminstallation slutförs 2025.

Avvikelser och konsekvenser

Slutleverans av ledningsstödsystemet är försenat med 18 månader, begränsad sensor och ledningsförmåga HMS Spårö. ROV-omsättning (Remotely Operated Vehicles) ingår inte i materielinvesteringen utan hanteras i en separat materielinvestering.

Slutleverans bedöms till 2026.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Tung kustrobot

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar anskaffning för ersättning av äldre, befintligt, landbaserat sjömålsrobotsystem 15. Investeringen slutredovisas 2029.

Resultatredovisning

Ny investering som har beställts under 2024.

Avvikelser och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Marinspecifik ammunition

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar anskaffning av marinspecifik ammunition. Anskaffningen innebär i första hand tillförsel av skarp samt övningsammunition 57 mm ammunition och motmedelsammunition i syfte att kunna öva och genomföra insats i fred-, kris- och krig. Investeringen slutredovisas 2036.

Resultatredovisning

Ny investering som bemyndigades i december månad. Investeringen avses beställas under 2025.

Avvikelser och konsekvenser

Inga

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga

Anskaffning Torped 47

Definition av materielinvesteringen

Tidigare benämnd: Ersättning av lätt torped (torped 47)

Materielinvesteringen omfattar anskaffning och integration av nytt lätt torpedsystem som ersättare för torpedsystem 45.

Ny ekonomisk ram beslutad i regeringsbeslut 21 december 2023 och omfattar anskaffning av ytterligare Torped 47. Investeringen slutredovisas därmed 2028 istället för 2024.

Resultatredovisning

Materiel- och systemleveranser genomfördes under året. Bemyndigandet har utökad ram med slutleverans 2028 i enlighet med regeringsbeslut. Utökad beställning genomförs under 2025.

Avvikelser och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Livstidsförlängning torped 62

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen avser modernisering av torpedsystem 62 för att hantera delsystem som uppnått teknisk livslängd samt säkerställa funktion och säkerhet för den planerade livslängden. Materielinvesteringen omfattar åtgärder för att bibehålla grundläggande systemsäkerhet. Investeringen slutredovisas 2024.

Resultatredovisning

Modifierade torpeder har levererats under 2024.

Avvikelser och konsekvenser

Leveranser är försenade med anledning av resursbrist hos industrin, beräknas vara avslutade under 2026.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Torped 62 steg 2

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar modifiering av delsystem som uppnått teknisk livslängd, främst avseende elektronik. Även ålderdomliga komponenter och slitna delar i drivdelen skall omhändertas. Därtill genomförs hotanpassningsåtgärder. Investeringen slutredovisas 2031.

Resultatredovisning

En hemställan till regeringen under 2024 om förlängt bemyndigande med anledning av treårsregeln och en senareläggning blev inte bemyndigad detta år. Försvarmakten avser inkomma med ny objektsredovisning/hemställan inom ramen för budgetunderlaget 2026.

Investeringen är planerad att beställas 2025.

Avvikelser och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Ersätt mina F42

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar anskaffning för ersättning av minor typ F42. Investeringen slutredovisas 2030.

Resultatredovisning

Produktdefinitionsfas är beställd och pågår. Anskaffningen är planerad att beställas 2026.

Avvikelser och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser
Inga.

Omsätt sjöminröjningsystem (ROV)

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar ersättning av äldre, befintliga system för minröjningsoperationer och undervattensarbeten och innebär omsättning av farkoster med tillhörande kringutrustning, leverans av minförstörelsladdningar och reservdelar samt utbytesenheter till ROV-system (*Remotely Operated Vehicles*). Investeringen slutredovisas 2028.

Resultatredovisning

Investering har till del beställts under året i syfte att anskaffa ROV till Kosterklass och Spåröklass.

Avvikelse och konsekvenser

Inom ramen för uppdraget kommer succesivt nya beställningar genomföras inom ramen för materielinvesteringen.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Kompletteringsanskaffningar genomförs med början 2025.

Halvtidsmodifiering ubåt typ GOTLAND

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar halvtidsmodifiering av två ubåtar av Gotlandsklass. Investeringen slutredovisas 2021.

Ny ekonomisk ram bemyndigades 2020 på grund av ökade kostnader för investeringen.

Resultatredovisning

HMS Gotland och HMS Uppland är levererade och fartygen är operativa.

Avvikelse och konsekvenser

Uppdraget är försenat hos leverantör, ny planerad slutredovisning 2025.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Livstidsförlängning Ubåt Gotland

Definition av materielinvesteringen

Livstidsförlängning av två ubåtar typ Gotland. Investeringen slutredovisas 2028.

Resultatredovisning

Projektet är beställt och pågår enligt plan.

Avvikelse och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Generalöversyn ubåt typ Gotland (Halland) och HTM ubåt Halland

Definition av materielinvesteringen

Består av två separata bemyndiganden som redovisas tillsammans då det är en gemensam beställning.

Generalöversyn ubåt typ Gotland (Halland)

Namn i objektsredovisning: Ub Typ GTD – GÖ Halland

Materielinvesteringen omfattar en generalöversyn av ubåt Halland i syfte att upprätthålla sjösäkerhet och åtgärda trängande livslängdsåtgärder på vissa system. ~~Investeringen slutredovisas 2023.~~

Generalöversyn ubåt typ Gotland slutredovisas i samband med HTM ubåt Halland år 2025.

HTM ubåt Halland

Materielinvesteringen omfattar halvtidsmodifiering (HTM) av ubåten Halland. Omfattningen av HTM innebär liknande åtgärder som genomförts på ubåtarna Gotland och Uppland under dessas halvtidsmodifiering. Investeringen slutredovisas 2025.

Resultatredovisning

Investeringen är beställd och pågår 2022-2026 inom ramen för HTM ubåt Halland.

Avvikelse och konsekvenser

Uppdraget är försenat på grund av förseningar hos leverantör. Generalöversyn ubåt typ Gotland slutredovisas i samband med HTM ubåt Halland år 2026.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Ubåt typ Blekinge

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar nybyggnation av två ubåtar (HMS Bleking och HMS Skåne), basreservdelar, integration av lätt torped (Torped 47), verifiering och validering samt åtgärder för marina specialoperationer (MSO). Investeringen slutredovisas 2030.

Resultatredovisning

Byggnation pågår.

Avvikelse och konsekvenser

Projektet är försenat vilket kommer medföra en omförhandling i tid och ekonomi.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Konsekvenser av bedömda leveransförseningar bereds av Försvarmakten.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

En eventuell leveransförsening medför att HMS Södermanland vidmakthållas intill dess HMS Skåne är operativ.

Anskaffning Länk 16 och Länk 22

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen innebär anskaffning och integration av taktisk Nato-interoperabel datalänk (länk 16 och 22) på korvett typ Visby, korvett typ Gävle samt HMS Carlskrona. Installerad datalänk skapar även förutsättningar för ökat utbyte med Flygvapnet samt luftvärnsförbanden. Investeringen slutredovisas 2021.

Resultatredovisning

Materielen har till del överlämnats till Försvarmakten.

Avvikelse och konsekvenser

Med anledning av förändrad produktionstakt samt uppkomna uppgifter inom bemyndigad investering så är uppdraget omförhandlat med planerad slutredovisning 2026 istället för 2021.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Antenn för uv-kommunikation

Definition av materielinvesteringen

Namn i objektsredovisning: SjöC VLF

Materielinvesteringen innebär anskaffning av antenn för kommunikation under vatten (UV-kommunikation). Investeringen slutredovisas 2028.

Resultatredovisning

Produktdefinitionsfasen (PDF) pågår och förväntas vara klar 2025, därefter kan anskaffningen beställas.

Avvikelse och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Signalspaningsfartyg

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen avser anskaffning av nytt signalspaningsfartyg, HMS Artemis. På fartyget ska Försvarets radioanstalt (FRA) installera nödvändig spaningsutrustning. FRA utrustning och installation av denna ingår inte i denna materielinvestering. Investeringen slutredovisas 2021.

Resultatredovisning

HMS Artemis är överlämnad till Marinen med tekniska restpunkter. Åtgärder för slutförande av tekniska restpunkter har fortsatt under året.

Avvikelse och konsekvenser

Investeringen är försenad och är planerad att slutredovisas 2026.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Föreningen innebär att ursprunglig planerad driftsättning är förskjuten, i dagsläget ingen fastställd tidsprognos.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Nytt arbetsfartyg

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar nya arbetsfartyg för torpedhantering och undervattensarbeten. Investeringen slutredovisas 2028.

Resultatredovisning

Uppdraget beställdes i första kvartalet 2024 och är planerad att slutredovisas 2028.

Avvikelse och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

HTM marin signatur och vapenkontroll

Definition av materielinvesteringen

Namn i objektsredovisning: Marinbas HTM

Materielinvesteringen omfattar modifiering och uppgradering av befintliga marina mätstationer. Mätstationerna för fartyg består av utrustning för mätning av elektrisk, magnetisk och hydroakustisk signaturer på sjöbotten samt avläsningsanordningar på land. Investeringen slutredovisas 2027.

Resultatredovisning

Uppdraget är beställt hos leverantören och är planerat att slutredovisas 2027.

Avvikelse och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Livstidsförlängning Stridsbåt 90 (slutredovisning)

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen syftar till genomförande av livstidsförlängande åtgärder på 77 stridsbåt 90 H. Investeringen slutredovisas 2021.

Resultatredovisning

Efter genomförd livstidsförlängning har 77 stridsbåtar levererats till Marinen. Materielen levererades till en lägre kostnad än planerat vilket medförde att ytterligare en båt kunde levereras (f.d. Polisbåt) i projektet.

Avvikelse och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Uppgradering av stridsbåtar (slutredovisning)

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar leverans av 18 stridsbåt 90 HSM inklusive vapenstationer för integration ombord. Investeringen slutredovisas 2021.

Resultatredovisning

Levererade 18 stridsbåtar är nu operativa i förbandsverksamhet. Materielen levererades utan försening till en lägre kostnad än planerat. Dock blev slutredovisningen försenad och ekonomisk slutreglering genomfördes först 2024.

Avvikelse och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Ersättningsanskaffning Stridsbåt 90 för donerad materiel

Definition av materielinvesteringen

Namn i objektsredovisning: Återanskaffning stridsbåt

Materielinvesteringen omfattar återanskaffning av stridsbåtar med ingående ombordmonterade delsystem med anledning av genomförda donationer till Ukraina. Återanskaffningen återställer Försvarets stridsbåtsnumerär, vilket innebär att förmågan till förbandsproduktion och beredskap återställs till samma läge som innan donation. Investeringen slutredovisas 2027.

Resultatredovisning

Ny investering som bemyndigades i juni månad. Uppdraget beställdes under 2024.

Avvikelse och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande
Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser
Inga.

Ny artilleriplattform amfibie (ArtP)

Definition av materielinvesteringen

Materielinvestering Artilleriplattform Amfibie (ArtP Amf) till Amfbat 2030 är en understödsplattform vars huvuduppgift är att effektuera den sjörörliga Amfibiebataljonens behov av indirekt eld (IE).

Materielinvesteringen omfattar:

- Båtplattform med skrov, installationer och framdrivning som är dimensionerat för att bära verkansdelarna i funktionen IE.
- Integrerad och stabiliserad 120 mm granatkastare med ammunitions hanteringssystem.
- Ledningssystem som är dimensionerat för funktionen IE samt plutonsledning.
- Navigationssystem med mjukvara gemensam inom Amfbat och anpassad för funktionen IE.

Utökning bemyndigades 2023 med utökad ekonomi och tid för fördyringar på grund av omvärldsläget samt utökning med utbildnings- och skarpskjutningssystem. Investeringen slutredovisas därmed 2032 istället för 2030.

Resultatredovisning

Uppdraget är beställt och pågår enligt plan.

Avvikelse och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande
Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser
Inga.

Ny sensorplattform AMF

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar spaningsradarsystem för integrering i Stridsbåt 90H. Investeringen slutredovisas 2028.

Resultatredovisning

Uppdraget beställdes under 2024.

Avvikelse och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande
Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser
Inga.

Ersätt sonar 618 (avslutad)

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen *Ersätt sonar 618*, MPUVS (Mobil Passiv Undervatten Sensor) omfattar;

- Kompletta passiva undervattenssystem för amfibieförbanden, inkluderande land- och sjöenheter samt sensorer och övrig utrustning som krävs för systemets funktion.
- Därtill hörande programvara, systemdokumentation och utrustning/materiel för att kunna underhålla systemet.

Investeringen slutredovisas 2028.

Resultatredovisning

Försvarsmakten har återtagit materielinvesteringen och avser ej genomföra anskaffning Ersätt sonar 618.

Avvikelser och konsekvenser

Materielinvesteringen kommer inte att genomföras då uppdraget inte går att utföra inom planerad ekonomisk ram och kravbild.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Befintligt sonarsystem vidmakthålls.

Anskaffa sjömålsrobotar

Definition av materielinvesteringen

Anskaffning av ett stridsbåtsmonterat sjömålsrobotsystem för amfibiebataljoner enligt krav utifrån fastställd målsättning för amfbat 2030 och kommer integreras i kommande ledningssystem för bataljonen. Inom investeringen avses ett på marknaden färdigutvecklat system anskaffas enligt principen design-to-cost. I materielinvestering avses endast initial ammunitionsanskaffning ske, resterande ammunition kommer anskaffas inom en senare materielinvestering från 2030 och framåt. Anskaffningen säkerställer förmågan till sjömålsstrid inom ramen för amfibieoperationer. Investeringen slutredovisas 2031.

Resultatredovisning

Ny investering som bemyndigades i december månad. Investeringen avses beställas under 2026.

Avvikelser och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Nytt luftvärnssystem Amfibie

Definition av materielinvesteringen

Anskaffning av luftvärnssystem som kommer att monteras på stridsbåtar och integreras i kommande ledningssystem ingående i amfibiebataljon 2030 (amfbat 30). Materielinvesteringen nyanskaffar ett stridsbåtsmonterat luftvärnskanonsystem för marinens amfibiebataljoner enligt krav utifrån fastställd målsättning för amfbat 2030. Investeringen slutredovisas 2031.

Resultatredovisning

Ny investering som bemyndigades i december månad. Investeringen avses beställas under 2026.

Uppdraget är planerat att beställas under 2025.

Avvikelser och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Flygmateriel

Omsättning materiel JAS 39

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen hanterar omsättningsbehov av materiel inom flygplan, stödsystem, GSE (*Ground Support Equipment*), vapen och yttre last. För upprätthållande av funktionalitet och tillgänglighet för JAS39 hanterar uppdraget kompletteringsanskaffningar, ersättningsanskaffningar och modifieringar. Investeringen slutredovisas 2023.

Resultatredovisning

Arbetet pågick för att beställa flera större projekt, bl.a. ny flyghjälm, ny plattform för träningssimulatorer, ny universell vapenvagn samt omsättning av stödsystemen MSS och MGSS. Flera av dessa har beställts eller är på väg att beställas.

Under året levererades bland annat IFF-krypton, Flygkängor, Utbytesenheter (Ue) och modifierade IFF-enheter.

Uppdraget omförhandlades under 2022, och är planerad att slutredovisas 2026.

Avvikelser och konsekvenser

I samband med att projektet omförhandlades under 2022 så senarelades slutredovisningen till 2026. Slutredovisningen skjuts fram med anledning av förseningar inom flera områden, bl.a. förseningar hos leverantör.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Systemåtermatning JAS 39

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen avser att hantera JAS 39 C/D i vidmakthållandeskedet med identifierade och prioriterade åtgärdsbehov för bl.a. flygplan, stödsystem, GSE (*Ground Support Equipment*), AEA (*Aircrew Equipment Assemblies*) och vapenintegration inom JAS 39 C/D. Åtgärdsbehoven prioriteras löpande under uppdraget med avseende på flygsäkerhet och personsäkerhet, tillgänglighet, operativ relevans och livscykelkostnad. Investeringen slutredovisas 2024.

Resultatredovisning

Under året användes uppdraget för att utveckla förmågor inom JAS39 C/D IFF Mod 5, Länk 16 och Saturn. MS20 Block 2.1 driftsattes under 2024.

Avvikelser och konsekvenser

Uppdraget är försenat och slutredovisas 2025.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Utveckling och anskaffning JAS 39C/D – Blockuppdatering

Definition av materielinvesteringen

Namn i objektsredovisning: Utveckling och anskaffning JAS 39C/D.

Materielinvesteringen omfattar blockuppdatering MS20, verksamhet inom mikrovågor (radar, telekrig och vapen), utrustning för grundläggande taktisk utbildning. Därutöver ingår åtgärder för ökad tillgänglighet, flyghjälm och omsättning materiel. Investeringen slutredovisas 2032.

Utökning inom ramen för ekonomiskt tillskott beslutat i regeringsbeslut 13 april 2022 för utökad anskaffning av utbytesenheter och reservdelar.

Resultatredovisning

Uppdraget sammanhåller leveranser av ett uppdaterat och obsolescenshanterat JAS39 C/D stridsflygssystem. Leveranser av MS20 block 3 planeras under 2026 och Block 4 under 2028. Projektet håller plan för tid, teknik och ekonomi. Modifieringar av befintliga JAS39 C/D flygplan har inletts under 2024 och förväntas fortgå till 2027.

Avvikelse och konsekvenser

Obsolescenshantering av 60 JAS39 C/D kommer genomföras utan investeringar i dyrare utbytesenheter, radar, EWS och Displaysystem.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Planerad driftsättning är 2026 för MS20 Block 3 och 2028 för MS20 Block 4.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Under 2025-2035 kommer 60 JAS39 C/D att modifieras i syfte att bibehålla handlingsfrihet och säkerställa flygtidsproduktionen för utbildningsuppgiften. Planeringen innebär att avveckling mot 45 JAS39 C/D bibehålls men att tidpunkten för detta kommer att avgöras kommande år beroende på tillgänglighet och operativ förmåga i JAS39 E systemet.

Utveckling och anskaffning JAS 39C/D – Mikrovågor

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar anskaffning av materiel för förutsättningsskapande verksamhet kopplat till radar, telekrig och vapen för både JAS 39C/D och JAS 39E. Verksamheten utvecklar och vidmakthåller stridsflygförmågan inom radar och telekrig. Investeringen slutredovisas 2033.

Resultatredovisning

Se underbilaga 2.1 (H).

Avvikelse och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Systemåtermatning och omsättning materiel steg 2 (JAS 39 C/D)

Definition av materielinvesteringen

Namn i objektsredovisning: Systemåtermatning och omsättning materiel steg 2 (JAS 39C/D)

Materielinvesteringen syftar till att hantera fortsatt behov av systemåtermatning, omsättning materiel och förbättring inom JAS 39 C/D. Detta omfattar identifierade och prioriterade åtgärdsbehov och omsättningsbehov av materiel inom flygplan, stödsystem, GSE (*Ground Support Equipment*), AEA (*Aircrew Equipment Assemblies*), vapen och yttre last. Behoven prioriteras löpande med avseende på flyg- och personsäkerhet, funktionalitet, tillgänglighet, operativ relevans och livscykelkostnad. Investeringen slutredovisas 2034.

Resultatredovisning

Uppdraget beställdes under fjärde kvartalet under 2024.

Avvikelse och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Utveckling och anskaffning JAS 39E - Stridsflygplan JAS 39E

Definition av materielinvesteringen

Tidigare benämning: Stridsflygplan JAS 39E

2013 fattade Regeringen beslut om utveckling av JAS 39E och ombyggnad av JAS 39C/D till JAS 39E.

Utveckling och anskaffning av JAS 39E beställdes genom tre uppdrag:

- Utveckling JAS 39E
- Anskaffning JAS 39E
- Stödsystem JAS 39E.

Leveranser av serieflygplan JAS 39E till Försvarsmakten är planerad att påbörjas år 2021 och leveranserna pågår löpande till år 2026.

Under 2017 beslutades om Alternativ planering JAS 39E omfattande materielsatser för tio flygplan (steg 1) och under 2018 beslutades om ytterligare materielsatser för tio flygplan (steg 2).

Under 2018 beslutades om en kontraktsuppdatering som innebar bl.a. en reviderad tidsplan, kravbalansering och en kravharmonisering mot utländsk kund samt att Försvarsmaktens målsättning reviderades utifrån dessa nya förutsättningar.

Under 2020 har materielinvesteringen utökats med materielsatser som skapar förutsättningar för att undvika inleverans av upp till 20 JAS 39 C/D för ombyggnad till JAS 39 E (steg 3). Detta beställs i uppdrag *Alternativ planering JAS39E*.

Ny ekonomisk ram bemyndigades 2023. Investeringen slutredovisas därmed 2030 istället för 2027.

Resultatredovisning

Programmet för utveckling och anskaffning av JAS39 E har justerats under åren 2020-2024 och Flygvapnet bereder handlingsfriheten för Ukraina under 2024 och 2025. Justeringen innebär att leveransplanen för JAS39 E flygplan har justerats till att bättre passa flygvapnets behov med en högre mognadsgrad i JAS39 E och lägre leveranstakt där sista flygplanen levereras 2030.

Versionsutvecklingen av JAS39 E MS21 och MS22 fortgår och Flygvapnet planerar för att börja operera MS21 på F7 Såtenäs i slutet av 2025 om dock i begränsad omfattning.

Funktionstillväxten i programmet bevakas kontinuerligt.

Avvikelser och konsekvenser

Kostnaderna för programmet har ökat till kontrakterat maxpris.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Flygvapnet planerar med IOC (Initial Operational Capability) 2027 och FOC (Full Operational Capability) 2030 med justerad leveransplan.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Programmet har justerats genom utökade bemyndigande 2020-2024.

Utveckling och anskaffning JAS 39E - MS23 (avslutad)

Definition av materielinvesteringen

Namn i objektsredovisning: Utveckling och anskaffning JAS 39E

Materielinvesteringen omfattar blockuppdatering MS23 (uppdatering länk 16, AMRAAM C8, Integration Långräckviddig Attack, GPS M-Code, modellförsörjning) samt produktstöd RM16 (motor). MS23 syftar till att leverera funktioner för JAS 39E genom ett systemlyft medan Produktstöd RM16 avser förutsättningsskapande åtgärder på GKN för drift och underhåll. Investeringen slutredovisas 2032.

Resultatredovisning

En hemställan till regeringen under 2024 om utökat innehåll och ekonomi blev inte bemyndigad under året och denna investering ersätts av en förberedelsefas JAS 39E - MS23. Efter förberedelsefasen kommer ny objektsredovisning för anskaffningsfasen inlämnas till regeringen inom ramen för budgetunderlag 2026. Investeringen i den form som definieras enligt ovan avslutas därför.

Avvikelser och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Omsätt utvecklingsbas FMS 39

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen avser utrustning för utvecklingsmiljön inom både JAS 39 C/D och E. Investeringen innefattar verksamhet kopplat till bland annat riggar, simulatorer och flygprovverksamhet för verifiering och validering.

Utökning bemyndigades 2024 med utökad ekonomi och omfattar verksamhet kopplat till bland annat riggar, simulatorer och flygprovverksamhet för verifiering och validering. Tillägget omfattar samma inriktning som beskrivs i tidigare bemyndigande men omfattar utökad basresurs för utveckling och drift av FMS 39, för både C/D och E åren 2025 till 2031. Tillkommande investeringskostnad hänför sig främst till att perioden som Försvarmakten hemställer om förlängs. Utöver det har kostnadsutvecklingen inklusive behov av förnyelse av utvecklingsbas hos industrin ökat med 20-30%. Investeringen slutredovisas därmed 2031 istället för 2026.

Resultatredovisning

En utökning bemyndigades i december månad. Utökningen beställdes under 2024.

Kontrakt med leverantör tecknades under året.

Avvikelser och konsekvenser

Investeringen påverkas av kostnadsökningar.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Försvarmakten har i kommande budgetunderlag planerat med utökning av ekonomin för att möta kostnadsökningen och kommande omsättningsbehov.

JAS 39 underhållssystem

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar utökade resurser för att säkerställa förutsättningar för att vidmakthålla och utveckla JAS 39 C/D och E och slutredovisas 2029.

Resultatredovisning

Ny investering som bemyndigades i december 2023. Uppdraget beställdes under 2024.

Avvikelser och konsekvenser

Medel har använts för att uppdatera kontrakten utveckling, anskaffning av JAS39 E med en ny leveransplan som bättre möter Försvarmaktens behov. Konsekvenserna av detta är ännu inte analyserade.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Radarjaktrobot METEOR

Definition av materielinvesteringen

Försvarmakten bemyndigades 2001 utveckling av ny radarjaktrobot för JAS 39. Därefter bemyndigades år 2010 anskaffning och integration av den flygburna radarjaktroboten Meteor, till JAS 39C/D och JAS 39E. Investeringen slutredovisas 2020.

Resultatredovisning

Uppdraget är levererat i sin helhet men inte slutredovisat av leverantören. Planerad slutredovisning 2025.

Avvikelse och konsekvenser

Uppdraget är försenat med planerad slutredovisning 2025.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Anskaffning Sjömålsrobot

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar utveckling och anskaffning av en ny sjömålsrobot (Rb 15F ER och Rb 15M ER), samt integration av robotsystemet på JAS 39 samt korvett typ Visby. Investeringen omfattar även integrerat logistikstöd (ILS-lösning) och leverans av underhållsutrustning samt vidmakthållande av befintlig sjömålsrobot intill dess den nya sjömålsroboten är levererad. Investeringen slutredovisas 2028.

Resultatredovisning

Se underbilaga 2.1 (H).

Avvikelse och konsekvenser

Se underbilaga 2.1 (H).

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Se underbilaga 2.1 (H).

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Se underbilaga 2.1 (H).

Vapen JAS 39

Definition av materielinvesteringen

Uppdraget omfattar anskaffning av lavetter till JAS 39. Investeringen slutredovisas 2026.

Resultatredovisning

Se underbilaga 2.1 (H).

Avvikelse och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Utveckling och anskaffning effektbestämmande materiel - LNY och motmedel

Definition av materielinvesteringen

Namn i objektsredovisning: Utveckling och anskaffning effektbestämmande materiel

Materielinvesteringen består av omsättning av äldre spaningskapslar (LNY) samt anskaffning av motmedel och motmedelsfällare. Investeringen slutredovisas 2029.

Resultatredovisning

Vapen i form av GBU 49, Mk 82 samt inerta bomber levererades. Vidare delleveranser är pågående och förväntas vara levererade under 2025. Omsättning av LNY ny spaningskapsel har avbrutits, Försvarsmakten bereder eventuella kommande investeringsbehov för förmågan. Försvarsmakten valde i och med Sveriges anslutning till Nato att överse behovet av inhämtning med bild.

Avvikelse och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande
Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser
Inga.

Utveckling och anskaffning effektbestämmande materiel – LDP G5

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen syftar till att vidmakthålla samt utveckla spaning- och underrättelseförmågan inom flygmaterielsystem 39 (FMS 39). Anskaffningen omfattar 15 *Laser Designator Pod Generation 5* (LDP G5) inklusive underhållsutrustning. Investeringen slutredovisas 2029.

Resultatredovisning

Uppdraget beställdes under 2024. Under året har offerter har erhållits och beställning för anskaffning och integration är lagd.

Avvikelser och konsekvenser
Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande
Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser
Inga.

Utveckling och anskaffning effektbestämmande materiel – RBS 15F ER

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen syftar till att utveckla förmågan inom RBS 15 ER-systemet. Investeringen slutredovisas 2031. Se även underbilaga 2.1 (H).

Resultatredovisning

Se underbilaga 2.1 (H).

Avvikelser och konsekvenser
Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande
Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser
Inga.

IRIS-T (LTF)

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar livstidsförlängning av IRIS-T/Rb 98 för att hantera obsolescens samt vidmakthålla, och vid behov kunna öka dagens luftförsvarsförmåga för att vara operativt relevant. Investeringen slutredovisas 2032.

Resultatredovisning

Se underbilaga 2.1 (H).

Avvikelser och konsekvenser
Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande
Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser
Inga.

Utökning kvalificerad ammunition, AMRAAM, Meteor, IRIS-T

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar utökning av numerär av kvalificerade jaktrobotar (Meteor/Rb101, AMRAAM/Rb99 och IRIS-T/Rb 98) samt kringutrustning. IRIS-T/Rb98 anskaffas för både Flygvapnet och Armén vilket ökar uthålligheten avseende luftförsvarsoperationer.

Utökning bemyndigades 2023 med utökad ekonomi och tid för radarjaktrobot (RRJRB). Investeringen slutredovisas därmed 2034 istället för 2026.

Resultatredovisning

Se underbilaga 2.1 (H).

Avvikelse och konsekvenser

Se underbilaga 2.1 (H).

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Se underbilaga 2.1 (H).

MLU Meteor

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen syftar till att säkerställa svenskt deltagande i det internationella samarbetet kring MLU Meteor. Investeringen slutredovisas 2034.

Resultatredovisning

Se underbilaga 2.1 (H).

Avvikelse och konsekvenser

Se underbilaga 2.1 (H).

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Ny långräckviddig attackförmåga

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen syftar till att anskaffa långräckviddig attackrobot. Tillförsel av vapensystemet till FMS 39 innebär att långräckviddig attackförmåga tillförs Försvarsmakten som en ny förmåga. Integrationen genomförs inom beställningen av blockuppdatering JAS 39 C/D och innefattar även nödvändiga stöd- och planeringssystem för vapensystemet. Investeringen slutredovisas 2033.

Resultatredovisning

Ny investering som bemyndigades i maj månad. Uppdraget beställdes under året.

FMV har uppdragits att anskaffa attackrobotsystemet KEPD-350 från Tyskland samt beställa integration av systemet på JAS39 C för en initial förmåga. En integration planeras i senare skede på JAS39 E inom uppdrag MS23. FMV har inlett förhandlingar med sin tyska motsvarighet och beställt tidskritisk verksamhet för integrationsstudier av SAAB AB. Planerad driftsättning med leveranser av MS20 Block 4 förväntas 2028.

Se även underbilaga 2.1 (H).

Avvikelse och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Anskaffning stridslednings- och luftbevakningsflygplan

Definition av materielinvesteringen

Namn i objektsredovisning: Flygande spaningsradar ny

Materielinvesteringen omfattar anskaffning av sensor- och stridsledningsplattformen S 106 (Global Eye). Investeringen slutredovisas 2033.

Utökning bemyndigades 2024 med utökad ekonomi och omfattar utökad anskaffning av stridslednings- och luftbevakningsflygplan S 106.

Resultatredovisning

En utökning bemyndigades i juni månad 2024.

En utökning om ytterligare en plattform bemyndigades i juni i samband med att militärt stödpaket 16 beslutades av regeringen. I och med bemyndigandet fattades beslut att i slutet av juni utlösa den befintliga optionen mot SAAB på ett tredje flygplan, utöver de två som omfattas av kontrakt från juni 2022. I juni 2024 beställdes det tredje flygplanet.

Utveckling av designen och Försvarets förmågor enligt tidigare kontrakt avslutades under andra kvartalet 2024.

Avvikelse och konsekvenser

I kontraktet med industrin har en del utrustning lämnats utanför kontraktet på grund av ekonomiska avvägningar. Denna tillkommande utrustning kommer att förhandlas vid senare tillfälle och då som optioner. Det finns därmed en risk att vissa förmågor nedprioriteras på grund av ekonomiska skäl. En utökning bemyndigades i juni månad, som till del kompenserar för detta.

Anskaffningen av det tredje flygplanet innebär en tidigarelagd leverans av de två tidigare beställda, i en initial konfiguration med reducerad förmåga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Planerad driftsättning har delats upp i två steg, där första driftsättning tidigare lagts till 2027. Ett tredje flygplan tillförs och driftsätts med full förmåga 2030, varefter de tidigare driftsatta flygplanen modifieras till full förmåga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Omförhandling inkluderande det tredje flygplanet genomfördes 2024.

Ersätt tp 84 steg 1 (avslutad)

Definition av materielinvesteringen

Denna materielinvestering omfattar anskaffning av två begagnade flygplan av typ C-130J. Flygplanen erbjuds till försäljning av Lockheed Martin på uppdrag av ägaren italienska staten. Materielinvesteringen omfattar även att återställa flygplanen i luftvärdigt skick, övriga modifieringar för att möta Försvarets nuvarande kravställning avseende militära- och civila förmågor samt drifts- och underhållslösningar inklusive anskaffning av lufttankningsutrustning, utbytesenheter, reservdelar, verktygssatser och testutrustningar.

Omsättning av dagens taktiska transportflygförmåga (sex flygplan) avses att genomföras i tre steg där två flygplan omsätts per steg. Inom ramen för denna materielinvestering ingår en reservationsavgift som säkerställer möjligheten för Sverige att kunna anskaffa flygplan 3 och 4. Investeringen slutredovisas 2024.

Resultatredovisning

Materielinvesteringen avbröts under 2023 då riskerna bedömdes som oacceptabelt höga.

Det fortsatta arbetet har genomförts under arbetsnamnet Tp Ny. Denna nya handlingsväg har inneburit att både FMV samt Försvarets makten har genomfört alternativutvärdering inför anskaffning av nya taktiska transportflygplan. Det fördjupade underlag som Försvarets makten anmodades att redovisa i november 2023 har omhändertagits av beställaren. Under 2024 har arbetet ytterligare fördjupats inom Regeringskansliet.

Under november månad undertecknades en avsiktsförklaring som pekar ut Embraer C-390 som Försvarets nya taktiska transportflygplan. Arbetet med att förverkliga denna avsiktsförklaring påbörjas nu för att så snart som möjligt kunna anskaffa nya taktiska transportflygplan.

Avvikelser och konsekvenser

Nuvarande system bedöms nå sin tekniska livslängd i perioden år 2026-2030, detta med risk för minskad tillgänglighet som följd. Den taktiska förmågan nedgår också i perioden då vissa delsystem kommer att saknas.

Den senarelagda beslutspunkten för anskaffningen av det nya transportflygsystemet bedöms påverka tidsplanen för införandet av det nya systemet.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Ny plan för driftsättning och vidmakthållande tas fram då handlingsalternativ valts.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Arbete för att till del kompensera för det senarelagda införandet av nytt taktiskt transportflygsystem har påbörjats, detta för att så långt som möjligt omhänderta konsekvenserna av förseningen på kort och lång sikt.

Skolflygplan (Sk 40)

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar ett flygutbildningssystem för grundflygutbildning, det består av flygplan och ett markbaserat utbildningssystem (GBTS, *Ground Based Training System*).

Under 2022 bemyndigades ett tillägg med tre flygplan, totalt tio flygplan.

Under 2024 bemyndigades ett tillägg som bl.a. omfattar:

- Tre flygplan Sk 40 med avisningssystem
- Komplet motor
- hjälm, mask, fallskärm
- Computer based training (CBT)
- Mission planning and debriefing station (MPDS)
- Diverse kurser för piloter och markpersonal

Investeringen slutredovisas därmed 2028 istället för 2024.

Resultatredovisning

En utökning bemyndigades i oktober månad. Investeringen slutredovisas 2028. Utökningen beställdes under 2024.

Det militära flygutbildningssystemet (MFUS) avseende SK 40 omfattar beställning av tio flygplan, en simulator, en nödränare (Egress trainer) och annan tillhörande materiel. Denna beställning lades 2021 och 2022.

Simulatorn levererades till FMV i maj 2022. Överlämning av Materielsystem SK 40 från FMV till Försvarsmakten gjordes den 3 april 2023. Beställning av ytterligare tre flygplan och annan tillhörande materiel gjordes under tredje kvartalet 2022. Under 2023 har det levererats sju flygplan. I fjärde kvartalet 2023 levererades också utbildningshjälpmedlet CBT (Computer Based Training).

Modifiering av flygplanets huv genomfördes för att ge bättre förarmiljö. Modifiering slutfördes för samtliga individer under 2024. Ytterligare tre flygplan levererades under 2024. Samtliga flygplansindivider fick under 2024 ett avisningssystem (FIKI) installerat.

Leverans av säkerhetsmateriel är planerad till första kvartalet 2025.

Avvikelser och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Stridsledningssystem STRIC

Definition av materielinvesteringen

Namn i objektsredovisning: STRIC (23-26)

Materielinvesteringen består av materielomsättning för främst de operativa stridsledningscentralerna (C2STRIC), realtids-system för flygtaktisk ledning (C2Mini), simulatorsystem (C2Strics) och förbandsledningssystem för strilbataljonen (C2Bat). Materielomsättningen leder också till att öka robustheten och redundansen i flygvapnets stridsledningssystem. Investeringen slutredovisas 2026.

Resultatredovisning

Uppdraget beställdes 2022. Design och produktion påbörjades under 2023 och har löpt vidare under året. Metod för alarmering av civilbefolkning i händelse av flyglarm har implementerats.

Avvikelser och konsekvenser

På grund av Sveriges Natomedlemskap och behovet att integrera flygvapnets stridsledningssystem i det Natogemensamma integrerade luft- och robotförsvaret (NATINAMDS) har vissa ominriktningar och omprioriteringar i denna materielinvestering varit nödvändiga.

Därutöver har kostnadsfördringar beroende av världsmarknadsläget negativt påverkat vilket ambition som går att möta inom materielinvesteringen inom tillgänglig ekonomi. Sammantaget kommer inte ambitionen i materielinvesteringen avseende att öka robustheten och redundansen i flygvapnets stridsledningssystem att kunna mötas fullt ut.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Flygvapnet har planerat in kompletterande materielinvestering bortom 2025 för att öka robustheten, redundansen och kapaciteten i flygvapnets stridsledningssystem.

Anskaffning flygbas

Definition av materielinvesteringen

Denna materielinvestering ersätter och inkluderar den tidigare materielinvesteringen *Flygbaser steg 1*. Materielinvesteringen avser anskaffning av materiel inom gemensamma flygbas-, flygtrafiklednings- och flygplatssystem. Materielsystemen utgör grunden för flygvapnets materielbehov för att möjliggöra drift av flottiljflygplatser och krigsbaser. Investeringen slutredovisas 2032.

Resultatredovisning

Inom flygtrafiklednings- och flygplatssystem pågår omsättning av materiel som närmar sig sin tekniska livslängd, främst ILS (instrumentlandningssystem), Markradiopejl och flygplatsljussystem. Military Integrated Air Traffic Control (Mil i-ATC) är ett ledningssystem för flygtrafiktjänst på fast (/F) och transportabel (/T) flygplatskontroll (TWR), terminalkontroll (TMC), kombinerad flygplats- och terminalkontroll (TWR/TMC) och PAR-inflygning. Uppgradering av Mil i-ATC har genomfördes under året.

Vad gäller övrig flygbasmateriel har Startaggregat (Ground Power Units), hjullastredskap, snöplogar, sop- och blåsmaskiner, banrengöringsfordon, lätta flygunderhållsbilar och ammunitionslastbilar levererats. Övriga ingående projekt kommer att beställas under perioden 2025-2027.

Avvikelser och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Sambands- och IT-infrastruktur

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar anskaffning av sambands- och IT-infrastruktur för att möjliggöra redundans, robusthet och spridning av sambands- och ledningsförmågan av flygstridskrafterna. Investeringen slutredovisas 2031.

Resultatredovisning

Uppdraget är beställt under året och genomförande pågår enligt plan. Initialt arbete för ersättning av Rakel som radio på manöverområde är påbörjat. Studie avseende nytt förbandsledningsradiosystem har genomförts. Omsättning av materiel för rörlighet har påbörjats genom tillförsel av nya ledningsfordon (inom ramen för materielinvesteringen Lätta hjulfordon – Patrullbilar) och därtill hörande utrustning. Utbyggnad av ledningssystem för förbandsledning inom flygstridskrafterna (TAKTIL H) har fortgått.

Avvikelse och konsekvenser

Då produktionen inom området ökar så finns en risk att resurser saknas hos FMV och inom industrin för att projektera, bygga och leverera efterfrågad förmåga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Helikopter 14

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar 18 medeltunga helikoptrar av typen NH 90. I materielinvesteringen ingår även uppdragsutrustningar, specialverktyg, specialutrustning, reservmateriel, publikationer, dokumentation, utbildning och utbildningsmateriel. Investeringen slutredovisas 2025.

Resultatredovisning

Förhandlingar med SAAB och SAFRAN om nya kontrakt för *Tactical Mission System* (TMS) respektive motor är avslutade. Förfrågan till industrin om tungt underhåll hkp 14 har skickats ut och tilldelning har skett till PATRIA. Hantering av obsolescence sker fortlöpande genom befintliga avtal med industrin genom *NATO Helicopter Management Agency* (NAHEMA). I övrigt sker vidmakthållandet genom eget och framförallt FMV deltagande i NAHEMA arbetsgrupper och NAHEMA kontrakt.

Ytterligare en Helikopter 14F (HKP14F) återstår att utleveras från uppgradering till *Full Operational Configuration* (FOC) från industrin. Enligt nuvarande planering levereras helikoptern under första kvartalet 2025. Hkp 14-systemet levererade effekt i sin tänkta markoperativa såväl som sjöoperativa roll med alla 18 helikoptrarna i FOC konfiguration.

Avvikelse och konsekvenser

Leverantören har problem med att uppfylla sina åtaganden vad gäller teknisk support/ underhåll för landställ. Detta är ett generellt problem för hela NH90 flottan. Tillgängligheten hkp 14 kommer att påverkas om detta inte åtgärdas.

För fortsatt drift av systemet bortom 2030 finns behov av obsolescens hantering av vissa delsystem för att upprätthålla behovsatt teknisk tillgänglighet. I avvaktan på beslut om ny sjöoperativ helikopter är finansieringen av denna obsolescenshantering blockerad, vilket riskerar teknisk tillgänglighet för vissa förmågor bortom 2030.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

En planerad avveckling av hkp 14 är bedömt att påbörjas under 2025. Hkp 14F ska fortsatt drifthållas intill den tidpunkt som ett kommande beslut om ny sjöoperativ helikopter anger.

Tillgängligheten hkp 14 (grundhelikopter) har ökat markant i takt med att FOC modifierade helikoptrar levererats.

Hård- och mjukvaruuppgraderingar med viss förmågehöjning kommer planerligt att införas på systemet från första kvartalet 2025 till första kvartalet 2026.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Arbete för att åtgärda landställsproblematik pågår med hög prioritet hos industrin och användarna.

Industrin har lämnat en *Rough Order of Magnitude* (ROM) på kostnader för obsolescenshantering nödvändig för vidmakthållande av teknisk tillgänglighet för vissa förmågor bortom 2030.

Underhållssystem Helikopter 14

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen avser nödvändiga tilläggsanskaffningar för fortsatt vidmakthållande av hkp 14 och består av två delar. Den ena delen avser underhåll och omfattar anskaffning av underhållsutrustningar, utbytesenheter och reservdelar i syfte att skapa förutsättningar för fortsatt underhåll och drift i enlighet med valt underhållskoncept. Den andra delen omfattar anskaffning av för systemet nödvändiga mjukvaruuppdateringar. Investeringen slutredovisas 2029.

Resultatredovisning

Inväntar beslut om ny sjöoperativ helikopter.

Avvikelse och konsekvenser

Leverantören har problem med att uppfylla sina åtaganden vad gäller teknisk support/ underhåll för landställ. Tillgängligheten hkp 14 (grundhelikopter) kommer att påverkas om detta inte åtgärdas.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Tillgängligheten hkp 14 har ökat markant i takt med att *Full Operational Configuration* (FOC) modifierade helikoptrar levererats.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Arbete för att åtgärda landställsproblematik pågår med hög prioritet hos industrin och användarna.

Utöka helikopter 16

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar kompletteringsanskaffning av helikopter 16 med tillhörande varnar- och motverkanssystem, uppdrags- och kommunikationsutrustning, underhållsutrustning samt utbildning av piloter och tekniker. Investeringen slutredovisas 2033.

Resultatredovisning

Uppdraget beställdes under året. *Letter of Acceptance* (LoA) erhöles 24 juni 2024. En preliminär leveransplan har erhållits men slutlig konfiguration är under analys i samverkan med *US Army Utility Helicopter Program Office* (UHPO). UHPO kommer att redovisa en möjlig konfiguration innan årsskiftet och därefter samverka om en slutlig leveransplan. Tolv Helikoptrar är allokerade i Lockheed Martin/Sikorskys produktionslina av MY10-varianten enligt US Army standard konfiguration.

Avvikelse och konsekvenser

US Army har ännu inte fastställt standardkonfigurationen för kommande radioapparater. Nuvarande radioapparater har upphört att tillverka och US Army måste göra ett vägval. Konsekvensen är att sambandsutrustningen inte omfattas av LOA men samtidigt skapar en möjlighet att införa nästa generations utrustning med taktisk datalänk (Länk 16).

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Tilläggsanskaffning av tolv hkp16 medför ökade vidmakthållandekostnader och en ombeväpning vid 1.hkpskv.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Försvarets makt och FMV upprätthåller en god och återkommande kommunikation med UHPO och samverkar om konfigurationen.

Basplatta rymd

Definition av materielinvesteringen

Utveckling och anskaffning av rymdinfrastruktur som omfattar:

- Mjukvara och hårdvara för att upprätta en militär rymdlägesbild för totalförsvaret samt system för dedikerad inhämtning av rymddata.
- Anskaffning och drift av operativa satelliter.
- Möjliggöra uppsändning från Esrange avseende bl.a. teknisk infrastruktur kommunikationssystem, kommandocentral, integrationshall, kontorsutrymmen samt skalskydd och bevakning.

Investeringen slutredovisas 2032.

Resultatredovisning

Ny investering som bemyndigades i oktober månad.

Objektsredovisningen för Basplatta rymd bemyndigades oktober månad 2024.

Integration av mjukvara och hårdvara för produktion av militär rymdlägesbild i flygvapnets ledningssystem har påbörjats inom ramen för C2AO/AE. Prognosen är att ledningssystemet levereras under andra kvartalet 2025.

En särskild offertförfrågan för den delen av Basplatta rymd som rör uppsändning har skickats till FMV. Utifrån denna har FMV gått vidare med en initial beställning till Swedish Space Corporation, och ett kontrakt mellan dem skrevs den 17 december. Parallellt med detta utarbetas en systemmålsättning för uppsändningstjänsten som ska upphandlas. Första ekonomiska utfall bedöms till 2025.

Arbetet med systemmålsättningar för operativa satelliter påbörjas under 2025 med första ekonomiska utfall under 2027.

Avvikelse och konsekvenser

Investeringar kopplat till Esrange som skulle påbörjas under året har försenats på grund av ett fördröjt bemyndigande av objektsredovisningen. Förseningarna har i nuläget inga operativa konsekvenser då Esrange fortfarande förväntas ha initial förmåga innan Försvaretsmakten har ett behov av Esranges uppsändningsförmåga. De konsekvenserna som däremot kan komma att drabba Försvaretsmakten är utifall denna försening i beställningen av uppsändningstjänsten medför att Swedish Space Corporation (SSC) som ägare till Esrange eller Firefly som raketleverantör av någon anledning avbryter planerna på att bygga ut Esrange.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Lednings- och underrättelsemateriel

Avveckling av IT-system ISUS

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen avser att vidmakthålla ISUS-nät till och med avveckling.

Ny ekonomisk ram beslutad i regeringsbeslut 21 december 2023 och omfattar fortsatt återanskaffning för vidmakthållande av befintligt system ISUS. Investeringen slutredovisas 2026.

Resultatredovisning

Vidmakthållandet genomfördes under året.

Avvikelse och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Vidmakthållandet avses fortsätta till minst 2032.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Satellitkommunikation

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen avser utveckling och anskaffning av Försvarmaktens satellitkommunikationssystem (FM Satkom). Det är främst avsett för att upprätta kommunikation mellan förband i Sverige och förband utrikes men är även viktigt för marina plattformar. Systemet består av delsystemen basstation, tjänstenod, transmissionssystem, kommersiella terminaler och antenner. Investeringen slutredovisas 2021.

Resultatredovisning

FMV levererar två gånger per år mjukvara och hårdvara till FM Satkom Basstation och Tjänstenod. Under året har FMV anskaffat satellitterminaler (Satkomnod typ 2) som är överlämnade till Försvarmakten.

FMV har även levererat transportabelt antensystem under 2024.

Avvikelse och konsekvenser

Investeringen slutredovisas 2026 då FMV har levererat systemet till Försvarmakten.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Robusta datacenter

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar centrala robusta datacenter för att säkerställa funktion för Försvarmaktens centrala IT-system. Investeringen slutredovisas 2032.

Resultatredovisning

Försvarmakten har skickat särskild offertförfrågan till FMV och avser beställa uppdraget under 2025.

Avvikelse och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Ledningsmateriel operativ nivå

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen avser radiolänkmateriel till 9. operativa sambandsbataljonen och omfattar anskaffning av radiolänksystem, anskaffning och modifiering av antenn- och mastsystem, samt anskaffning av ledningssystem-plattformar, containrar och ledningshytter till samtliga radiolänkgrupper för lösande av den 9. operativa sambandsbataljonens uppgifter. Investeringen slutredovisas 2032.

Resultatredovisning

Under året har anskaffningar för bataljonen fortskridit. De närmsta åren kommer leveranser av radiolänkutrustning, teknikhytter, modifierade master och ytterligare förmågehöjande ledningssystemmateriel att tillföras bataljonen.

Avvikelse och konsekvenser

Inom ramen för omsättning av radiolänkmateriel har det funnits utmaningar av leveranser från vissa leverantörer. Kostnaden för olika materieltyper har ökat med anledning av omvärldsläget samt en ökad efterfrågan vilket Försvarsmakten fortsatt behöver bevaka under år 2025.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Radioutrustning

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar till merparten halvtidsmodifiering av kortvågsradio HF 2000, därutöver ingår ersättning och komplettering av RAKEL och interngruppradio. Investeringen slutredovisas 2026.

Resultatredovisning

Delbeställningar inom uppdraget Halvtidsmodifiering av kortvågsradio HF 2000 är försenade. Förseningen är orsakad av produktionsproblem hos leverantören. Förseningarna av delsystem påverkar leverans och tidsplan för införande. Bedömd försening minst ett och ett halvt år.

Avvikelse och konsekvenser

Vad gäller materielinvestering RAKEL har Försvarsmakten ännu inte beslutat i vilken omfattning nuvarande generation RAKEL ska ersättas av RAKEL generation 2. Eventuell utebliven uppgradering kommer att medföra omfattande avvikelser och konsekvenser.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

I dagsläget är det svårt att förutsäga en tidsprognos.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Taktisk datalänk

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar modifiering *Block Upgrade 2* (BU2) av Sveriges Länk 16-terminaler. Modifierade Länk 16-terminaler BU2 erfordrar även modifiering och säkerhetshöjande åtgärder på bärande marknät och fasta anläggningar, såsom Länk 16-radiokullar och stridsledningscentraler (STRIC).

Under 2024 bemyndigades ett tillägg avseende omhändertagande av en ytterligare anskaffning inom området för att försörja en ökad användning inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det omfattar tillägget kostnader relaterade för samverkan inom Nato. Investeringen slutredovisas därmed 2036 istället för 2030.

Resultatredovisning

En utökning bemyndigades i december månad. Utökningen avses beställas under första kvartalet 2025.

Under 2024 har anskaffningsuppdrag rörande Transportabel Länk 16 fortsatt att producera. För uppdrag *Modifiering MIDS BU2* fortsätter omsättningen även om det sker i en annan takt än vad som tidigare var beräknat.

Avvikelser och konsekvenser

Det finns leveransförseningar beroende på långa ledtider på grund av stor internationell efterfrågan. Detta påverkar både leveranser och slutredovisning inom projekt *Anskaffa TN-JRE 20-23* leverans till år 2025 och ytterligare försening för MIDS BU2 till år 2028 som nu gällande sluttidpunkt.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Översyn pågår mellan Försvarsmakten och FMV rörande projekt *Anskaffa TN-JRE 20-23*. Att fullfölja anskaffning av det totala behovet av BU2 har omförhandlats med ny Länk 16 terminal som ersätter resterande behov.

Produktionsmiljö i Telekrigsstödenhet

Definition av materielinvesteringen

Namn i objektsredovisning: Omsätt produktionsmiljö i Telekrigsstödenhet (FM TKSE)

Materielinvesteringen avser ersättning av Försvarsmaktens Telekrigsstödenhet (FM TKSE) befintliga produktionssystem och omfattar:

- Klienter
- Servrar
- Simulatorer/testtriggare för verifiering av databaser
- Maskininlärning för bibliotek, åtgärdsbibliotek, signalsortering, rekonstruktion och sensorfusion med tillhörande beräkningskapacitet
- Datalagring och backupsystem
- Informationssystem, databaser och licenser
- Transmissionssystem
- Input/output-enheter
- Integration mot plattformspecifik mjukvara.

Investeringen slutredovisas 2028.

Resultatredovisning

Kontinuerliga leveranser av både hård- och mjukvara har skett under året och planeras att ske framåt inom ramen för projektplanen.

Avvikelser och konsekvenser

För TKSE unika licenser kopplade mot uppdraget identifierades dessa under 2024 som en potentiell risk att dessa kostnader kommer försämra möjligheterna till leverans av efterfrågad förmåga i produktionsmiljön.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inom ramen för BU26 föreslås att en ny rad i materielplanen upprättas för att omhänderta unika TKSE licenser i syfte att separera dessa från utvecklingsuppdraget för produktionsmiljön.

Materiel telekrigsbataljonen 15-20

Definition av materielinvesteringen

Regeringsärende 13/14 - Utveckling och anskaffning till Telekrigsbataljonen 2014-2017 är det uppdrag som ingår i objektet. Uppdraget benämns numera Utveckling Telekrigsbataljon 15-20. Uppdraget ska samordnas med livstidsförlängning av befintlig materiel, televapensystem 06 (TVA 06) syftande till att harmonisera systemen ur tekniskt perspektiv för att förenkla utbildning och underhåll. Livstidsförlängning av TVA 06 ingår därför i uppdraget Utveckling Telekrigsbataljon 15-20.

I samband med att investeringen beställdes 2014 så försköts leveransstart ett år och slutleverans tre år. Investeringen slutredovisas därmed 2020 istället för 2017.

Resultatredovisning

Under 2024 har leverantören av telekrigsystem uppvisat att telekrigsystemen uppnår kravställning.

Avvikelser och konsekvenser

Förseningar har uppstått på grund av omvärldshändelser och därmed blockeringar av leveranskedjor, skillnader i uppfattning avseende hur mjukvara överlämnas samt driftsättningsproblematik av tilltänkt fordonssystem. Investeringen slutredovisas 2026.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

System- och materielöverlämning bedöms kunna ske löpande från andra kvartalet 2025.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Ny bärarlösning avseende både fordon och telekrigsystem har utarbetats under 2024 med planerad leverans samt system- och delvis materielöverlämning under 2025. Parallellt fortsätter vidmakthåll av äldre system till dess att ny systemlösning är i drift.

Sensorkedjan Fas 1

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen utgör den första fasen av tre faser som syftar till ett sensorsystem som ersätter dagens sensorkedja och som kan utvecklas i takt med utvecklingen av hotbild och nya krav som uppstår under dess emotsedda livslängd.

Materielinvesteringen omfattar nyanskaffning av särskilt långräckviddig radar, omsättning av dagens kustspaningsradar genom REMO, gångtidslängning av nuvarande fjärrspaningsradar och *gapfiller*-radar för luft- och sjöövervakning. Systemarbete för fas 1 och förberedande systemarbete för fas 2 ingår också. Investeringen slutredovisas 2023.

Resultatredovisning

Uppdraget är beställt. Försvarsmaktens målsättningsdokument och säkerhetsanalys är fastställda. Anskaffning pågår och de första leveranserna kommer till Försvarsmakten från FMV under 2025.

Avvikelser och konsekvenser

Anskaffningen är försenad och första leveranserna påbörjas 2025 och bedöms slutredovisas 2028. Leverans och tid för systemöverlämning avviker från FMV offert till Försvarsmakten. Eventuella förseningar avseende fortifikatoriska åtgärder riskerar att ytterligare försena driftsättning.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Planerad driftsättning av kustspaningsradar inleds under 2026, vidmakthållande av befintlig materiel förlängs.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Balans mellan fortifikatoriska åtgärder och systemleveranser måste ske.

Sensorinformationsutrustning, Fas 2 och 3

Definition av materielinvesteringen

Namn i objektsredovisning: Omsätt och utöka Sensorinformationsutrustning fas 2 och fas 3

Benämning under förberedelseskedet: Sensorkedjan Fas 2

Materielinvesteringen avser fortsatt modernisering av dagens sensorkedja. Inom ramen för denna materielinvestering ersätts dagens PS 861-system och PS 871-system med ny teknologi för att detektera förekommande måltyper. Vidare ingår passiva sensorer för egen, icke emitterande, detektion av plattformar som emitterar signaler på radar- eller kommunikationsfrekvensbanden. Befintliga anläggningar anpassas för installation eller gruppering av de nya sensorerna. Materielinvesteringen omfattar vidare fortsatt leverans av särskilt långräckviddig radar och förstärkt transmission (tjänstenät sensor, TN-S). Investeringen slutredovisas 2033.

Resultatredovisning

Uppdraget Fas 2 är beställt och Fas 3 beställs 2028. Systemmålsättning 2 för medelräckviddig radar är fastställd.

Produktion av Försvarsmaktens kvarvarande målsättningsdokument i objektet pågår.

Avvikelser och konsekvenser

Anskaffningen är försenad och första leveranserna påbörjas 2027. Leverans och tid för systemöverlämning avviker från FMV offert till Försvarsmakten.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Förlängt vidmakthållande av dagens radarsystem föranleder ökade kostnader, då dessa system nu närmar sig sin tekniska livslängd.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Forcerad anskaffning överses, denna ska taktas med fortifikatoriska åtgärder.

Kryptoutrustning

Definition av materielinvesteringen

Denna materielinvestering ersätter och inkluderar den tidigare materielinvesteringen *Anskaffning Krypto 17-20* samt ett utökat antal åtgärder. Materielinvesteringen omfattar anskaffning av signalskyddsutrustning för åren 2017-32. Bl.a. ingår; säkert tal, signalskydd datakommunikation, meddelandekrypton, kryptonycklar och signalskyddskomponenter. Anskaffningen används för Försvarsmaktens interna och externa kommunikationsbehov av hemliga uppgifter i alla konfliktnivåer. Anskaffningen omfattar även materiel för Försvarsmaktens uppgift att tilldela signalskydd till FMV, Totalförsvarets forskningsinstitut, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Fortifikationsverket och Försvårshögskolan. Investeringen slutredovisas 2032.

Ny ekonomisk ram beslutad i regeringsbeslut 21 december 2023 för utökad anskaffning av kryptoutrustning.

Resultatredovisning

De för året planerade materielleveranserna är huvudsakligen genomförda. Ett antal anskaffningsprojekt av nya kryptosystem pågår inom materielinvesteringen med planerad leverans 2025-2032.

Avvikelser och konsekvenser

Se underbilaga 2.1 (H).

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Se underbilaga 2.1 (H).

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Se underbilaga 2.1 (H).

Federated Mission Network

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen syftar till att finansiera Försvarsmaktens teknik- och metodutveckling avseende *Federated Mission Network* (FMN). För att kunna följa FMN spiralutveckling anskaffas utvecklingsmiljöer för att kunna stödja och möjliggöra Försvarsmaktens förmågeutveckling genom experiment, tester och övningar. Referensmiljöer anskaffas för att pröva och verifiera befintliga ledningsstödsystems anpassning till FMN. Slutligen prövas och anskaffas säkerhetslösningar för att möjliggöra system-till-system-integration. Investeringen innefattar även deltagande i FMN samarbetsgrupper och övningsdeltagande med teknisk personal. Investeringen slutredovisas 2024.

Resultatredovisning

Implementation av ett system för FISE-samarbetet (Finland-Sverige) pågår. Investeringen syftar till att omhänderta tidigare behovsframställan för bilateralt samarbete med Finland.

Avvikelser och konsekvenser

Den framtagna planen för att omhänderta behovet av en teknisk lösning för FISE-samarbetet får som konsekvens att spiralutforskningen av FMN (utforska de tidiga faserna av kommande FMN Spiral Specifications) prioriteras ner. Detta medför att framtida utvecklingsarbeten kommer att ha en svårare uppgift att lösa, då de resurser som arbetar med denna uppgift är omprioriterade till att hantera denna investering.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Planen är att systemet är driftsatt i början av 2025, varpå vidmakthållande av systemet påbörjas i mån av resurser och behov.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

En ny plan har tagits fram för implementering av ett nytt system för FISE tidigare i år. Ett antal åtgärder har genomförts för att öka produktionstakten. De åtgärder som kvarstår avser säkerhetsrelaterade processer och spörsmål.

Logistikmateriel

Utöka drivmedelslager

Definition av materielinvesteringen

Denna materielinvestering avser lageruppbyggnad av drivmedelslager för att utöka uthålligheten och säkerställa tillgång på drivmedel för Försvarets maktens behov.

Hösten 2022 utökades investeringen för fortsatt lageruppbyggnad av drivmedel. Investeringen slutredovisas 2034.

Ny ekonomisk ram beslutad i regeringsbeslut 21 december 2023 för utökad anskaffning.

Resultatredovisning

Under 2024 startade projekt Försörjningslösningar drivmedel upp. Uppgiften var att besluta om hur omsättning av drivmedelslagret bäst ska hanteras och trolig inriktning för upphandling. Inom ramen för projektet sågs även olika infralösningar över som medger större lageruppbyggnad.

Avvikelse och konsekvenser

Det rådde brist på både materiella och personella resurser för att hantera omsättningen av drivmedel i våra lager på ett tillfredsställande sätt.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Projekt försörjningslösningar drivmedel startades upp för att åtgärda personella och materiella brister. Resurser är under uppbyggnad både personellt och materiellt för att kunna omhänderta omsättning av drivmedel i lager och troligtvis med externt stöd.

Drivmedelsmateriel och tankbilar

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar anskaffning av direkttankningsfordon (Tankbil 21) och direkttankningsfordon för helikopter (Tankbil 12). Utöver detta anskaffas fordonsburen tankutrustning för logistikenheter.

Under 2024 bemyndigades ett tillägg omfattande utökad anskaffning av tankbilar av olika modeller. Investeringen slutredovisas därmed 2030 istället för 2025.

Resultatredovisning

En utökning bemyndigades i december månad. Utökningen avses beställas under 2025.

Leverans av 27 direkttankningsfordon (Tankbil 21) genomfördes. Direkttankningsfordon för helikopter (Tankbil 12) har en planerad leverans till andra kvartalet 2025.

Avvikelse och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Utökningen av drivmedelsutrustning av olika typer i Försvarets makt, inklusive denna anskaffning av tankbilar, föranleder ett ökat behov av kapacitet avseende drivmedelsverkstadstjänster.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Fältförplägnadsutrustning

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar kok (soldatkok, troppkok, fältkok och kokcontainer), vattenutrustning, hygienutrustning, transport- och förvaringsutrustning livsmedel samt utrustning för hantering av restprodukter (farligt avfall m.m.). Här ingår också anskaffning av ~~ökade lagernivåer av hållbara livsmedel samt~~ säkerhetsmateriel klättring. Investeringen slutredovisas 2032.

Anskaffning hållbara livsmedel ingår inte längre i denna investering utan har flyttats till investeringen *Utöka livsmedelslager*.

Resultatredovisning

Omsättning fältförplägnadsmateriel 2021-2026 innehåller pågående beställningar vid FMV. I beställningarna ingår fortsatt modifiering av Koktraktorkärra 112 till Kokkärra 113, vilka är under pågående serieproduktion. Anskaffning av nytt lätt fältkoks-system, Kokkärra 24, pågår i syfte att möta utökad behovsättning i organisationen. Båda dessa lätta fältkoks-system levereras med tillhörande kyl- och förrådkärra. Materiel för livsmedelshantering, fälthygienutrustning och vattenhanteringsutrustning är under leverans till Försvarsmakten. Anskaffning av nya vattenreningssystem är påbörjat.

Inom delområdet *Säkerhetsmateriel klättring* sker anskaffningar av personliga fallskyddssystem inom bland andra marin-och ledningsförband, klättermateriel för bergsverksamhet samt modifieringar av befintliga satser i syfte att bättre möta verksamheternas förvägkrav.

Under året skedde leveranser av bland annat mängdmateriel så som vattendunkar, klätterselar, pumpar och isoleringskärl. Leveranser genomfördes av lätta fältkoks-system av typ Kokkärra 113 med tillhörande skåpsläpkärror och kringutrustning samt leveranser av nya förläggningstält.

Avvikelse och konsekvenser

Planerad produktion av Kokkärra 113 försenades under 2022/2023 vilket gjorde att införandeplaner har fått justeras och senareläggas till 2025.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Planerad driftsättning av de nya lätta fältkoks-systemen (113 samt 24) planeras till början av 2025.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Utöka livsmedelslager

Definition av materielinvesteringen

Denna materielinvestering omfattar utökad lagerhållning avseende livsmedel i syfte att öka förutsättningar för att nå fastställd uthållighet i Försvarsmakten. Investeringen genomförs dels genom utökning av omsättningslager av livsmedel inom Försvarsmakten, dels genom tjänsteupphandlingar för extern lagerhållning. Investeringen slutredovisas 2025.

Resultatredovisning

Upphandling av extern lagerhållning av livsmedel har avbrutits med anledning av uteblivna svar från marknaden vilket har resulterat i ökad lagerhållning i egen regi. Uppbyggnad av livsmedelslager som hanteras i egen regi genomfördes så långt egen förråds-kapacitet har medgett.

Avvikelse och konsekvenser

Upphandling av extern lagerhållning av livsmedel har avbrutits med anledning av uteblivna svar i önskad omfattning från marknaden, vilket har resulterat i behov av att utöka lagerhållning i egen regi samt hos redan kontrakterade leverantörer.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Vidmakthållande av livsmedelslager som finns i egen regi vidmakthålls enligt införda rutiner

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Planering för upphandlad extern lagerhållning av livsmedel som komplement till egen lagerhållning fortgår med nya förutsättningar och ingångsvärden för att bättre möta marknadens förutsättningar och därigenom utöka vår uthållighet.

Stabs- och förläggningstält

Definition av materielinvesteringen

Investeringen avser främst leveranser för att möta behov med tyngdpunkt på tillväxten i krigsorganisationen samt förekommande behov av att omsätta befintliga tältsystem. Materielinvesteringen innehåller initialt leveranser av nytt tältsystem för stabs- och förläggningplatser. Dessa ersätter nuvarande Förläggningstält 12 och 20 samt Stabstält 22 som har nått slutet av sin tekniska livslängd. Tältsystem med flerfunktionalitet anskaffas i perioden för att omhänderta omsättningsbehovet av Stabstält 32 och på sikt omsättning av Tältsystem taktiskt, samt för olika verksamhetsplatserns behov. Därefter påbörjas anskaffning för att öka volymen av tält för att tillgodose behoven för planerad tillväxtökning i Försvarsmakten. Investeringen slutredovisas 2035.

Resultatredovisning

Ny investering som bemyndigades i decembermånad. Investeringen avses beställas under 2025.

Avvikelser och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Bas-och underhållsutrustning

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar anskaffning av generell underhållsutrustning för kompani/bataljonsnivå. Investeringen slutredovisas 2033.

Resultatredovisning

Under året initierades uppdrag mot FMV som avser leveranser under åren 2025-2027. Planering mot efterföljande preliminära leveranser 2028-2030 genomfördes. Investeringen slutredovisas 2033.

Uppdraget för 2025-2027 är initierat i sin helhet. Del 1 och 2 är beställdes under 2024. Del 3 offereras och beställs under första kvartalet 2025. Investeringen avser att öka numerären i materielsystem som ska takta tillväxten i krigsförbanden i alla domäner.

Avvikelser och konsekvenser

Det finns behov av att öka kapaciteten för satsbyggnation och packning av verktygssatser då leveranser försenas i en tid av ökande beställningar.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Utöka läkemedel och sjukvårdsförbrukningsmateriel

Definition av materielinvesteringen

Denna materielinvestering syftar till att ytterligare säkra tillgång på läkemedel till Försvarmaktens förband i fred, kris och krig samt genomföra en generell ökning av lagerbestånd avseende förbrukningsmateriel i syfte att öka förutsättningar för att nå fastställd uthållighet i Försvarmakten. Investeringen slutredovisas 2025.

Resultatredovisning

Omsättningslager för läkemedel upphandlades under året och ett kontrakt skrevs. Etablering i ett område genomfördes och etablering i övriga områden slutförs under 2025/2026. Den succesiva ökningen av lagernivåer fortsatte och fullföljs under 2025/2026.

Avvikelser och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Sjukvårdsutrustning

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar fältsjukhus, brigadsjukvårdskompanier samt sjukvårdsutrustning för snabbbrörliga enheter. Investeringen slutredovisas 2033.

Resultatredovisning

Systemmålsättning för Fältsjukhus och kirurgitroppar för brigadsjukvårdskompani har färdigställts och beställning är planerad att genomföras under andra kvartalet 2025.

Avvikelser och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Soldatutrustning

Definition av materielinvesteringen

Denna materielinvestering ersätter och inkluderar den tidigare materielinvesteringen Stridsuniform. Materielinvesteringen omfattar stridsuniformssystemet och ett utökat antal åtgärder. Stridsuniformssystemet ska bidra till att förbättra soldatens förmåga och uthållighet. Förmågebehovet för ett nytt stridsuniformssystem bygger på användarnas krav, vilket är en produkt av de samlade erfarenheterna och lärdomarna från Nordefco medlemsländer, nationella forskningsinstitutioner och utveckling. Utöver uniformer ingår nu även ersättning och ökade lagernivåer av kroppsskydd samt ökade lagernivåer av annan personlig utrustning, t.ex. hjälmar.

Utökning med 4 427 miljoner kronor inom ramen för ekonomiskt tillskott beslutat i RBÄ 13 april 2022 för utökad anskaffning av ny fältuniform, nytt kroppsskydd och hjälm.

Ny ekonomisk ram beslutad i regeringsbeslut 21 december 2023 för utökad anskaffning

Under 2024 bemyndigades ett tillägg omfattande utökad anskaffning av följande materiel:

- Kroppsskydd
- Uniformer
- Fotbeklädnad
- Hjälmar

Investeringen slutredovisas därmed 2035 istället för 2032 respektive 2033.

Resultatredovisning

En utökning bemyndigades i juni månad. Utökningen avses beställas under 2025.

Delleveranser av ny stridsuniform genomfördes men vissa leverans flyttades till första kvartalet 2025 pga förseningar. Införandet av den nya stridsuniformen påbörjades i liten omfattning och kommer att fortsätta under ett antal år beroende på leverantörernas kapacitet och avtalet mellan de nordiska länderna.

Kompletteringsanskaffning av befintliga kroppsskydd genomfördes och leveranser skedde löpande under året.

Leverans av nytt kroppsskydd/stridsväst är senarelagt till 2027. Leveranser av ny stridshjälm, via avtal med *NATO Support and Procurement Agency* (NSPA), pågår och förbandssättning kommer att ske 2025. Anskaffning av fotbeklädnad påbörjades.

Avvikelser och konsekvenser

Leveransförseningarna av den nya stridsuniformen innebär inga konsekvenser då äldre uniformssystem finns att tillgå. Kompletteringsanskaffningen av kroppsskydd omfattade inte bärsystem vilket ger konsekvensen att soldaterna inte har möjlighet att bära erforderlig utrustning.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Anskaffning av bärsystem för soldater innehållandes stridsväst med fickor av olika slag och bärsäckar genomfördes och delleveranser skedde och fortsätter under första halvåret 2025.

Övrig materiel, tjänster och anläggningar

Nytt ledningsstödsystem steg 2

Definition av materielinvesteringen

Materielinvesteringen omfattar utveckling, anskaffning samt vidmakthållande av nytt ledningsstödsystem ur ett livscykelperspektiv. Investeringen genomförs i alla delar i Försvarets maktens regi i syfte att säkerställa egen rådighet, robusthet och säkerhet övertid i alla konfliktnivåer. Investeringen slutredovisas 2036.

Resultatredovisning

Se underbilaga 2.1 (H).

Avvikelser och konsekvenser

Inga.

Förändringar i planerad driftsättning och vidmakthållande

Inga.

Åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser

Inga.

Ekonomisk redovisning materielinvesteringar

Se underbilaga 2.2 (SK).


Förtroendet för Försvarmakten

Ökat stöd för ett militärt försvar

I en tid av förändring och utveckling är både medarbetarnas och allmänhetens förtroende avgörande. Sedan 2012 har Försvarmakten löpande mätt hur myndigheten och dess uppgifter uppfattas av allmänheten. Den externa mätningen för 2024, genomförd av Verian, visar att stödet för ett militärt försvar är fortsatt starkt, se figur 1. Åtta av tio svenskar anser att det är viktigt att Sverige har ett militärt försvar, en siffra som ökade stadigt under året och var som högst under andra halvåret.

Försvarmaktens höga synlighet, Sveriges Nato-inträde och arbetet med totalförsvarsbeslutet har varit centrala faktorer för att hålla försvarsfrågan högt på den mediala agendan.

Den rådande oron över omvärldsläget är en betydande faktor bakom det starka stödet. Sedan krigsutbrottet i Ukraina har oron varit förhöjd, och 37 procent av svenskarna uppgav under 2024 att de känner ganska stor eller mycket stor oro över omvärldsläget. Även om detta är något lägre än 2023 (40 procent), fortsätter krig och konflikter att vara den största källan till oro, följt av kriminalitet och ekonomi.




Figur 1 Vikten av ett militärt försvar

Rekordhøgt förtroende för Försvarmakten

Förtroendet för Försvarmakten är fortsatt starkt och har under 2024 legat kvar på samma høga nivå som 2023. Enligt Verians varumärkesmätning 2024 har 62 procent av befolkningen ett høgt förtroende för myndigheten. Över tid är trenden positiv och det fjärde kvartalet markerade en historisk topp med 65 procent, den høgsta siffran sedan undersökningens start 2012.

Flera faktorer har bidragit till detta. Vid Folk och Försvars rikskonferens i januari stod Sveriges säkerhetspolitik och Försvarmaktens framtid i centrum. Diskussionen om Nato-anslutningen, behovet av ökade militära resurser och stärkt civil beredskap fick stort medialt utrymme och förstärkte bilden av Försvarmakten som central aktör. Militära övningar som *Nordic Response* och nyhetsrapporteringen kring Försvarmaktens insatser i samband med kabelbrotten i Östersjön samt Natos ökade militära närvaro bidrog också till att stärka förtroendet.

Dessutom har kommunikationssatsningar som kampanjen ”Det här är ditt land” under andra och tredje kvartalet ökat synligheten ytterligare. Förtroendet för Försvarmaktens förmåga att lösa sina huvuduppgifter har också ökat, särskilt när det gäller att försvara Sverige vid ett väpnat angrepp (46 procent jämfört med 44 procent 2023) och att upptäcka och avvisa kränkningar av landets gränser (69 procent, upp från 63 procent 2023). Det finns ett tydligt samband mellan det ökade förtroendet för Försvarmaktens nationella uppgifter och en rad faktorer som genomförda kommunikationsinsatser, nyhetsrapportering om operativa verksamheter och genomförda militära övningar. Tillsammans har dessa bidragit till ett stärkt förtroende för Försvarmakten under 2024 vilket framgår av figur 2.



Figur 2 Förtroende, kännedom och inställning till Försvarmakten



FÖRSVARSMAKTEN